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Crna Gora 

Regulatorna agencija za energetiku 
 

Na osnovu člana 43 stav 3 tačka 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17), 
člana 38 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za 
korišćenje distributivnog sistema električne energije (''Službeni list CG'', br. 32/19 i 50/19) i 
člana 12 stav 1 tačka 2 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 
36/17), u postupku po Zahtjevu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica, 
za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za period 01.01.2020-31.12.2022. 
godine, broj 10-00-41596 od 02.09.2019. godine, Odbor Agencije, na sjednici održanoj 25. i 
28. novembra i 02. decembra 2019. godine, donio je  

 

O D L U K U  
O UTVRĐIVANJU REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA I CIJENA  
ZA KORIŠĆENJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA  ELEKTRIČNE ENERGIJE  

 
 

I REGULATORNO DOZVOLJENI PRIHOD I CIJENE ZA PRVU GODINU 
REGULATORNOG PERIODA  (01.01-31.12.2020. godine) 
 
I.I Regulatorno dozvoljeni prihod 
 

1. Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu DOO Podgorica utvrđuje se regulatorno 
dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife za 2020. godinu, u iznosu od  82.039.023 
€.   

2. Prihod iz tačke 1 ovog potpoglavlja je ukupni godišnji prihod Crnogorskog 
elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica, koji pokriva ukupne troškove poslovanja 
u iznosu od 51.787.411 €, trošak amortizacije u iznosu od 14.958.610 € i povrat na 
sredstva u iznosu od 15.741.402 €, umanjen za ostale prihode u iznosu od 448.400 €.  

 
3. Prihod iz tačke 1 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju korisnici 

distributivnog sistema, i to: 

a) po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta u iznosu od 69.991.563 € i 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom sistemu u 
iznosu od 12.047.460 €. 
 

4. Dio prihoda iz tačke 3 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju 
proizvođači električne energije priključeni na distributivni sistem, i to: 
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Tabela 1 

Naknade koje plaćaju proizvođači električne energije priključeni na 
distributivni sistem 

Naponski nivo 
Iznos € 

po osnovu angažovanja 
distributivnog kapaciteta   

po osnovu opravdanih 
gubitaka 

35 kV 53.345 0 

10 kV 0 0 

0,4 kV  0 0 

 
5. Dio prihoda iz tačke 3 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju ostali  

korisnici distributivnog sistema, i to: 

a) po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta u iznosu od 69.938.218 € i 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom sistemu u 
iznosu od 12.047.460 €. 
 

6. Korisnici sistema iz tačke 5 ovog potpoglavlja nadoknađuju i dio prihoda operatora 
prenosnog sistema za 2020. godinu utvrđen Odlukom o utvrđivanju regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za 
period 01.01.2020 – 31.12.2022. godina, broj 19/3306-14 od 02. decembra 2019. 
godine, koji se alocira na operatora distributivnog sistema kao korisnika prenosnog 
sistema, i to:  

a) po osnovu angažovanja prenosnog kapaciteta u iznosu od 10.524.125 €, 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u prenosnom sistemu u iznosu 
od 3.380.427 €. 

 
I.II CIJENE ZA KORIŠĆENJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 

1. Cijene za korišćenje distributivnog  sistema za proizvođače  priključene na distributivni 
sistem električne energije 

Na osnovu prihoda iz potpoglavlja I.I tačka 4 ove odluke i proizvodnje električne energije 
proizvođača priključenih na distributivni sistem, i to: za 35 kV naponski nivo u količini 
od 180.220 MWh, za 10 kV naponski nivo u količini od 36.160 MWh i za 0,4 kV naponski 
nivo u količini od 800 MWh, utvrđene su tarife za tarifni element aktivna električna 
energija, za proizvođače priključene na distributivni sistem, po naponskim nivoima, koje 
su sadržane u Tabeli 2: 

Tabela 2 

Tarife za tarifni element aktivna električna energija 
za proizvođače priključene na distributivni sistem 

Naponski 
nivo 

Jedinica 
mjere 

Tarifa 

35 kV €/MWh 0,2960 

10 kV €/MWh 0 

0,4 kV  €/MWh 0 
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2. Cijene za korišćenje distributivnog sistema za ostale korisnike priključene na 
distributivni sistem električne energije 

Na osnovu zbira prihoda iz potpoglavlja I.I tačka 5 podtačka a) i tačka 6 podtačka a)   
(69.938.218 € + 10.524.125 €) ove odluke i godišnjih ugovorenih snaga ostalih korisnika 
priključenih na distributivni sistem za 2020. godinu, i to: za 35 kV naponski nivo u iznosu 
od 18.430 kW, za 10 kV naponski nivo u iznosu od 86.270 kW i za 0,4 kV naponski nivo 
kod kupaca kod kojih se snaga mjeri u iznosu od 50.250 kW, utvrđene su tarife za tarifni 
element aktivna snaga, po naponskim nivoima, koje su sadržane u Tabeli 3: 

Tabela 3 

Tarife za tarifni element aktivna snaga 

Naponski nivo  Tarifa 

Kupci na 35 kV  3,3400 €/kW 

Kupci na 10 kV  7,3224 €/kW 

Kupci na 0,4 kV sa 
mjerenjem snage 

 17,7796 €/kW 

Kupci na 0,4 kV sa 
dvotarifnim mjerenjem bez 
mjerenja snage  

VT 3,8140 €c/kWh 

MT  1,9070 €c/kWh 

0 kW ≤ kupac ≤ 8 kW 0,7110 €/kupcu 

8 kW < kupac ≤ 16 kW 1,4220 €/kupcu 

16 kw < kupac ≤ 34,5 kW 3,0663 €/kupcu 

Kupci na 0,4 kV sa 
jednotarifnim mjerenjem bez 
mjerenja snage 

 3,1433 €c/kWh 

0 kW ≤ kupac ≤ 8 kW 0,7110 €/kupcu 

8 kW < kupac ≤ 16 kW 1,4220 €/kupcu 

16 kw < kupac ≤ 34,5 kW 3,0663 €/kupcu 

 
3. Na osnovu zbira prihoda iz potpoglavlja I.I tačka 5 podtačka b) i tačka 6 podtačka b) 

(12.047.460 € + 3.380.427 €) ove odluke i neto potrošnje električne energije ostalih 
korisnika priključenih na distributivni sistem za 2020. godinu u iznosu od 2.375.658 
MWh, utvrđuje se cijena opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom 
sistemu, po naponskim nivoima, koje su sadržane u Tabeli 4:  

Tabela 4 

Cijene dozvoljenih gubitaka  

Naponski nivo 
Dnevni 
period 

Tarifa 

Kupci na 35 kV 
VT 0,3336 €c/kWh 

MT 0,1668 €c/kWh 

Kupci na 10 kV 
VT 0,5645 €c/kWh 

MT 0,2822 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
mjerenjem snage 

VT 0,8539 €c/kWh 

MT 0,4270 €c/kWh 

VT 0,8539 €c/kWh 
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Kupci na 0,4 kV sa 
dvotarifnim mjerenjem 
bez mjerenja snage 

MT 0,4270 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
jednotarifnim mjerenjem 
bez mjerenja snage 

 0,7042 €c/kWh 

 
 

4. Cijene iz tač. 2 i 3 ovog potpoglavlja primjenjuju se na ostale korisnike priključene na 
distributivni sistem električne energije i na operatore zatvorenih distributivnih sistema 
koji su priključeni na distributivni sistem električne energije. 

 
II REGULATORNO DOZVOLJENI PRIHOD I CIJENE ZA DRUGU GODINU 
REGULATORNOG PERIODA  (01.01-31.12.2021. godine) 
 
II.I Regulatorno dozvoljeni prihod 
 

1. Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu DOO Podgorica utvrđuje se regulatorno 
dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife za 2021. godinu, u iznosu od  82.015.904 
€.   

2. Prihod iz tačke 1 ovog potpoglavlja je ukupni godišnji prihod Crnogorskog 
elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica, koji pokriva ukupne troškove poslovanja 
u iznosu od 52.021.124 €, trošak amortizacije u iznosu od 14.401.538 € i povrat na 
sredstva u iznosu od 16.750.210 €, umanjen za ostale prihode u iznosu od 456.968 € i 
korekcije iz prethodnog perioda u iznosu od 700.000 € u korist kupaca.  

 
3. Prihod iz tačke 1 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju korisnici 

distributivnog sistema, i to: 

a) po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta u iznosu od 70.385.940 € i 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom sistemu u 
iznosu od 11.629.964 €. 
 

4. Dio prihoda iz tačke 3 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju 
proizvođači električne energije priključeni na distributivni sistem, i to: 

Tabela 5 

 Naknade koje plaćaju proizvođači električne energije priključeni na 
distributivni sistem 

Naponski nivo 

Iznos € 

po osnovu angažovanja 
distributivnog kapaciteta   

po osnovu opravdanih 
gubitaka 

35 kV 162.159 0 

10 kV 0 0 

0,4 kV  0 0 

 
 

5. Dio prihoda iz tačke 3 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju ostali 
korisnici distributivnog sistema, i to: 
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a) po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta u iznosu od 70.223.781 € i 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom sistemu u 
iznosu od 11.629.964 €. 

6. Korisnici sistema iz tačke 5 ovog potpoglavlja nadoknađuju i dio prihoda operatora 
prenosnog sistema za 2021. godinu utvrđen Odlukom o utvrđivanju regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za 
period 01.01.2020 – 31.12.2022. godina, broj 19/3306-14 od 02. decembra 2019. 
godine, koji se alocira na operatora distributivnog sistema kao korisnika prenosnog 
sistema, i to:  

a) po osnovu angažovanja prenosnog kapaciteta u iznosu od 11.201.751 €, 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u prenosnom sistemu u iznosu 
od 3.505.368 €. 

 
II.II CIJENE ZA KORIŠĆENJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 

1. Cijene za korišćenje distributivnog  sistema za proizvođače  priključene na distributivni 
sistem električne energije 

Na osnovu prihoda iz potpoglavlja II.I tačka 4 ove odluke i proizvodnje električne 
energije proizvođača priključenih na distributivni sistem, i to: za 35 kV naponski nivo u 
količini od 218.630 MWh, za 10 kV naponski nivo u količini od 38.360 MWh i za 0,4 kV 
naponski nivo u količini od 800 MWh, utvrđene su tarife za tarifni element aktivna 
električna energija, za proizvođače priključene na distributivni sistem, po naponskim 
nivoima, koje su sadržane u Tabeli 6: 

Tabela 6 

Tarife za tarifni element aktivna električna energija 
za proizvođače priključene na distributivni sistem 

Naponski 
nivo 

Jedinica 
mjere 

Tarifa 

35 kV €/MWh 0,7417 

10 kV €/MWh 0 

0,4 kV  €/MWh 0 

 
2. Cijene za korišćenje distributivnog sistema za ostale korisnike priključene na 

distributivni sistem električne energije 

Na osnovu zbira prihoda iz potpoglavlja II.I tačka 5 podtačka a) i tačka 6 podtačka a)   
(70.223.781 € + 11.201.751 €) ove odluke i godišnjih ugovorenih snaga ostalih korisnika 
priključenih na distributivni sistem za 2021. godinu, i to: za 35 kV naponski nivo u iznosu 
od 18.520 kW, za 10 kV naponski nivo u iznosu od 86.700 kW i za 0,4 kV naponski nivo 
kod kupaca kod kojih se snaga mjeri u iznosu od 50.500 kW, utvrđene su tarife za tarifni 
element aktivna snaga, po naponskim nivoima, koje su sadržane u Tabeli 7: 
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Tabela 7 

 Tarife za tarifni element aktivna snaga  

Naponski nivo  Tarifa 

Kupci na 35 kV  3,3472 €/kW 

Kupci na 10 kV  7,3625 €/kW 

Kupci na 0,4 kV sa 
mjerenjem snage 

 17,9057 €/kW 

Kupci na 0,4 kV sa 
dvotarifnim mjerenjem bez 
mjerenja snage  

VT  3,8176 €c/kWh 

MT  1,9088  

0 kW ≤ kupac ≤ 8 kW 0,7069 €/kupcu 

8 kW < kupac ≤ 16 kW 1,4137 €/kupcu 

16 kw < kupac ≤ 34,5 kW 3,0483 €/kupcu 

Kupci na 0,4 kV sa 
jednotarifnim mjerenjem bez 
mjerenja snage 

 3,1462  

0 kW ≤ kupac ≤ 8 kW 0,7069 €/kupcu 

8 kW < kupac ≤ 16 kW 1,4137 €/kupcu 

16 kw < kupac ≤ 34,5 kW 3,0483 €/kupcu 

 
3. Na osnovu zbira prihoda iz potpoglavlja II.I tačka 5 podtačka b) i tačka 6 podtačka b) 

(11.629.964 € + 3.505.368  €) ove odluke i neto potrošnje električne energije ostalih 
korisnika priključenih na distributivni sistem za 2021. godinu u iznosu od 2.406.542 
MWh, utvrđuje se cijena opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom 
sistemu, po naponskim nivoima, koje su sadržane u Tabeli 8:  

Tabela 8 

Cijene dozvoljenih gubitaka  

Naponski nivo 
Dnevni 
period 

Tarifa 

Kupci na 35 kV 
VT 0,3304 €c/kWh 

MT 0,1652 €c/kWh 

Kupci na 10 kV 
VT 0,5502 €c/kWh 

MT 0,2751 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
mjerenjem snage 

VT 0,8260 €c/kWh 

MT 0,4130 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
dvotarifnim mjerenjem 
bez mjerenja snage 

VT 0,8260 €c/kWh 

MT 0,4130 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
jednotarifnim mjerenjem 
bez mjerenja snage 

 0,6812 €c/kWh 
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4. Cijene iz tač. 2 i 3 ovog potpoglavlja primjenjuju se na ostale korisnike priključene na 
distributivni sistem električne energije i na operatore zatvorenih distributivnih sistema 
koji su priključeni na distributivni sistem električne energije. 

III REGULATORNO DOZVOLJENI PRIHOD I CIJENE ZA TREĆU GODINU 
REGULATORNOG PERIODA  (01.01- 31.12.2022. godine) 
 
III.I Regulatorno dozvoljeni prihod 
 

1. Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu DOO Podgorica utvrđuje se regulatorno 
dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife za 2022. godinu, u iznosu od  82.386.381 
€.   

2. Prihod iz tačke 1 ovog potpoglavlja je ukupni godišnji prihod Crnogorskog 
elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica, koji pokriva ukupne troškove poslovanja 
u iznosu od 52.544.080 €, trošak amortizacije u iznosu od 14.421.895 € i povrat na 
sredstva u iznosu od 17.403.952 €, umanjen za ostale prihode u iznosu od 465.707 € i 
korekcije iz prethodnog perioda u iznosu od 1.517.839 € u korist kupaca.  

 
3. Prihod iz tačke 1 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju korisnici 

distributivnog sistema, i to: 

a) po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta u iznosu od 70.940.408 € i 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom sistemu u 
iznosu od 11.445.973 €. 
 

4. Dio prihoda iz tačke 3 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju 
proizvođači električne energije priključeni na distributivni sistem, i to: 

Tabela 9 

 Naknade koje plaćaju proizvođači električne energije priključeni na 
distributivni sistem 

Naponski nivo 

Iznos € 

po osnovu angažovanja 
distributivnog kapaciteta   

po osnovu opravdanih 
gubitaka 

35 kV 163.512 0 

10 kV 0 0 

0,4 kV  0 0 

 
 

5. Dio prihoda iz tačke 3 ovog potpoglavlja obezbjeđuje se iz naknada koje plaćaju ostali  
korisnici distributivnog sistema, i to: 

a) po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta u iznosu od 70.776.896 € i 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom sistemu u 
iznosu od 11.445.973 €. 
 

6. Korisnici sistema iz tačke 5 ovog potpoglavlja nadoknađuju i dio prihoda operatora 
prenosnog sistema za 2022. godinu utvrđen Odlukom o utvrđivanju regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za 
period 01.01.2020 – 31.12.2022. godina, broj 19/3306-14 od 02. decembra 2019. 
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godine, koji se alocira na operatora distributivnog sistema kao korisnika prenosnog 
sistema, i to:  

a) po osnovu angažovanja prenosnog kapaciteta u iznosu od 11.327.138 €, 

b) po osnovu opravdanih gubitaka električne energije u prenosnom sistemu u iznosu 
od 3.588.850 €. 

 
III.II CIJENE ZA KORIŠĆENJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 

1. Cijene za korišćenje distributivnog  sistema za proizvođače  priključene na distributivni 
sistem električne energije 

Na osnovu prihoda iz potpoglavlja III.I tačka 4 ove odluke i proizvodnje električne 
energije proizvođača priključenih na distributivni sistem, i to: za 35 kV naponski nivo u 
količini od 221.870 MWh, za 10 kV naponski nivo u količini od 45.230 MWh i za 0,4 kV 
naponski nivo u količini od 800 MWh, utvrđene su tarife za tarifni element aktivna 
električna energija, za proizvođače priključene na distributivni sistem, po naponskim 
nivoima, koje su sadržane u Tabeli 10: 

Tabela 10 

Tarife za tarifni element aktivna električna energija 
za proizvođače priključene na distributivni sistem 

Naponski 
nivo 

Jedinica 
mjere 

Tarifa 

35 kV €/MWh 0,7370 

10 kV €/MWh 0 

0,4 kV  €/MWh 0 

 
2. Cijene za korišćenje distributivnog sistema za ostale korisnike priključene na 

distributivni sistem električne energije 

Na osnovu zbira prihoda iz potpoglavlja III.I tačka 5 podtačka a) i tačka 6 podtačka a)   
(70.776.896 € + 11.327.138 €) ove odluke i godišnjih ugovorenih snaga ostalih korisnika 
priključenih na distributivni sistem za 2022. godinu, i to: za 35 kV naponski nivo u iznosu 
od 18.620 kW, za 10 kV naponski nivo u iznosu od 87.140 kW i za 0,4 kV naponski nivo 
kod kupaca kod kojih se snaga mjeri u iznosu od 50.760 kW, utvrđene su tarife za tarifni 
element aktivna snaga, po naponskim nivoima, koje su sadržane u Tabeli 11: 

Tabela 11: 

 Tarife za tarifni element aktivna snaga  

Naponski nivo  Tarifa 

Kupci na 35 kV  3,3583 €/kW 

Kupci na 10 kV  7,3868 €/kW 

Kupci na 0,4 kV sa 
mjerenjem snage 

 17,9651 €/kW 

VT  3,7969 €c/kWh 



  9 

Kupci na 0,4 kV sa 
dvotarifnim mjerenjem bez 
mjerenja snage  

MT  1,8985  

0 kW ≤ kupac ≤ 8 kW 0,7034 €/kupcu 

8 kW < kupac ≤ 16 kW 1,4067 €/kupcu 

16 kw < kupac ≤ 34,5 kW 3,0332 €/kupcu 

Kupci na 0,4 kV sa 
jednotarifnim mjerenjem bez 
mjerenja snage 

 3,1292  

0 kW ≤ kupac ≤ 8 kW 0,7034 €/kupcu 

8 kW < kupac ≤ 16 kW 1,4067 €/kupcu 

16 kw < kupac ≤ 34,5 kW 3,0332 €/kupcu 

 
3. Na osnovu zbira prihoda iz potpoglavlja III.I tačka 5 podtačka b) i tačka 6 podtačka b) 

(11.445.973 € + 3.588.850 €) ove odluke i neto potrošnje električne energije ostalih 
korisnika priključenih na distributivni sistem za 2022. godinu u iznosu od 2.437.827 
MWh, utvrđuje se cijena opravdanih gubitaka električne energije u distributivnom 
sistemu, po naponskim nivoima, koje su sadržane u Tabeli 12:  

Tabela 12 

Cijene dozvoljenih gubitaka  

Naponski nivo 
Dnevni 
period 

Tarifa 

Kupci na 35 kV 
VT 0,3283 €c/kWh 

MT 0,1641 €c/kWh 

Kupci na 10 kV 
VT 0,5416 €c/kWh 

MT 0,2708 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
mjerenjem snage 

VT 0,8094 €c/kWh 

MT 0,4047 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
dvotarifnim mjerenjem 
bez mjerenja snage 

VT 0,8094 €c/kWh 

MT 0,4047 €c/kWh 

Kupci na 0,4 kV sa 
jednotarifnim mjerenjem 
bez mjerenja snage 

 0,6675 €c/kWh 

 
 

4. Cijene iz tač. 2 i 3 ovog potpoglavlja primjenjuju se na ostale korisnike priključene na 
distributivni sistem električne energije i na operatore zatvorenih distributivnih sistema 
koji su priključeni na distributivni sistem električne energije. 

 
IV REAKTIVNA ENERGIJA  
 

1. Korisnici distributivnog sistema, prekomjerno preuzetu reaktivnu električnu energiju,  
plaćaju preko računa za utrošenu električnu energiju po cijeni utvrđenoj Odlukom o 
utvrđivanju cijena za pomoćne usluge i usluge balansiranja, za period 01.01.2020 - 
31.12.2022. godine, broj 19/3305-11 od 02. decembra 2019. godine.  
 

2. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, prekomjerno preuzetu reaktivnu 
električnu energiju fakturiše snabdjevačima za kupce koje snabdijevaju i zatvorenim 
distributivnim sistemima, prema izmjerenim količinama u obračunskom periodu. 
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3. Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica je dužan da sredstva fakturisana 
snabdjevačima i zatvorenim distributivnim sistemima u primjeni tač. 1 i 2 ovog poglavlja 
prenese Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica. 

 
V OBJAVLJIVANJE ODLUKE 

 
Ova odluka objavljuje se u ''Službenom listu Crne Gore'' i na internet stranici Regulatorne 
agencije za energetiku. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
  

Članom 59 stav 1 Zakona o energetici (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se zahtjev 
za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena operatora distributivnog sistema 
podnosi na način i u postupku utvrđenom Metodologijom za utvrđivanje regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije (u daljem 
tekstu: Metodologija), najkasnije četiri mjeseca prije isteka važenja odluke o utvrđivanju 
cijena. 
 
Članom 59 stav 5 Zakona propisano je da je regulatorno dozvoljeni prihod operatora 
distributivnog sistema ukupni godišnji prihod od regulisane energetske djelatnosti koji pokriva 
ukupne opravdane troškove poslovanja, uključujući i obaveze iz potvrđenih međunarodnih 
ugovora, koji Agencija utvrđuje na osnovu analize zahtijevanih troškova poslovanja, 
amortizacije i povrata na sredstva, uz primjenu odgovarajuće korekcije po osnovu odstupanja 
energetskih i finansijskih vrijednosti u odnosu na primijenjene u prethodnom periodu. Stavom 
8 istog člana propisano je da se u cijene i naknade po kojima korisnici sistema plaćaju 
električnu energiju i usluge transponuje regulatorno dozvoljeni prihod, umanjen za 
odgovarajuće ostale prihode od energetske djelatnosti, u skladu sa Metodologijom.   
 
Članom 39 stav 1 Metodologije utvrđeno je da prvi regulatorni period počinje 01. januara 
2020. godine i traje do 31. decembra 2022. godine.  
 
Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS) je, u 
Zakonom utvrđenom roku, podnio Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i 
cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije za regulatorni period 2020-
2022. godina, broj 10-00-41596 od 02.09.2019. godine, u Regulatornoj agenciji za energetiku 
(u daljem tekstu: Agencija) zaveden pod brojem 19/3307-1 (u daljem tekstu: Zahtjev).  
 
Uz Zahtjev i na naknadno traženje Agencije, dostavljena je sljedeća dokumentacija u papirnoj 
i elektronskoj formi:  
 
Obrazac D – podaci o zaposlenima, energetski bilans i podaci o broju potrošača, neto 
vrijednost osnovnih sredstava, kapitalni troškovi, investicije i investicije u sredstva čije je 
stavljanje u upotrebu planirano, obračun amortizacije, obračun stope povrata na kapital, 
bilans stanja, bilans uspjeha, ostali prihodi, obaveze po dugoročnim kreditima, obaveze po 
kratkoročnim kreditima; Pokazatelji efikasnosti poslovanja; Zaključni list za prethodnu godinu 
(2018. godina); Stanje investicija u toku na dan 31.12.2018. godine; Ostvarenje troškova 
poslovanja za 2016, 2017 i 2018. godinu; Registar osnovih sredstava sa obračunom 
amortizacije za sve godine regulatornog perioda (dokument dostavljen u elektronskoj formi); 
Obračun neto vrijednosti osnovnih sredstava za sve godine regulatornog perioda (dokument 
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dostavljen u elektronskoj formi); Detaljan obračun regulatorno dozvoljenog prihoda za period 
01.01.2020-31.12.2022. godina; Odluka Odbora direktora DOO Crnogorski 
elektrodistributivni sistem, broj 10-01-37306 od 01.08.2019. godine, o usvajanju Biznis plana 
za period 2020-2022. godina; Biznis plan DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem za 
period 2020-2022. godina, broj 10-01-37227 od 01.08.2019. godine; CD, koji sadrži: excel 
dokument – ostvarenje troškova poslovanja koji se ne mogu kontrolisati za 2016. 2017 i 2018. 
godinu; Folder 2016 RAE sa podfolderom 2016, koji sadrže: Analitičke kartice konta glavne 
knjige (excel format i skenirana i ovjerena kopija) za razdoblje od 01.01.2016-30.06.2016. 
godine za sljedeća konta: 55500000 - troškovi poreza na imovinu; 55500005 - troškovi 
naknada za postavljanje kablova pri lokalnim putevima; 55500006 - troškovi naknada za 
postavljanje kablova pri magistralnim putevima; 55500007 - troškovi naknada za postavljanje 
kablova pri željezničkoj infrastrukturi; 55500008 - troškovi naknada za elektronske 
komunikacije; 55500010 – troškovi naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine; 
55500012 - ostali porezi; 55500015 - troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva; 
55900001 – administracione, registracione, konzularne, lokalne i druge takse; 55900005 – 
troškovi izdavanja licenci; Analitičke kartice konta glavne knjige (excel format i skenirana i 
ovjerena kopija) za razdoblje od 01.07.2016-31.12.2016. godine za sljedeća konta: 
55500000 - troškovi poreza na imovinu; 55500005 - troškovi naknada za postavljanje kablova 
pri lokalnim putevima; 55500006 - troškovi naknada za postavljanje kablova pri magistralnim 
putevima; 55500007 - troškovi naknada za postavljanje kablova pri željezničkoj infrastrukturi; 
55500008 - troškovi naknada za elektronske komunikacije; 55500010 – troškovi naknada za 
zaštitu i unapređenje životne sredine; 55500012 - ostali porezi; 55500015 - troškovi naknada 
za prekopavanje lokalnih puteva; 55900001 – administracione, registracione, konzularne, 
lokalne i druge takse; 55900005 – troškovi izdavanja licenci; Ostvareni troškovi poslovanja 
koji se ne mogu kontrolisati za 2016. godinu (excel format i skenirana i ovjerena kopija); Excel 
dokument za prikazom ostvarenja troškova poreza za 2016. godinu; Rješenja, fakture i 
račune na osnovu kojih su sačinjene analitičke kartice za 2016. godinu; Folder 2017 RAE sa 
podfolderom 2017, koji sadrže: Analitičke kartice konta glavne knjige (excel format i 
skenirana i ovjerena kopija) za razdoblje od 01.01.2017-31.12.2017. godine za sljedeća 
konta: 55500000 - troškovi poreza na imovinu; 55500005 - troškovi naknada za postavljanje 
kablova pri lokalnim putevima; 55500006 - troškovi naknada za postavljanje kablova pri 
magistralnim putevima; 55500007 - troškovi naknada za postavljanje kablova pri željezničkoj 
infrastrukturi; 55500008 - troškovi naknada za elektronske komunikacije; 55500010 – troškovi 
naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine; 55500012 - ostali porezi; 55500015 - 
troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva; 55900001 – administracione, 
registracione, konzularne, lokalne i druge takse; 55900005 – troškovi izdavanja licenci; 
Ostvareni troškovi poslovanja koji se ne mogu kontrolisati za 2017. godinu (excel format i 
skenirana i ovjerena kopija); Excel dokument za prikazom ostvarenja troškova poreza za 
2017. godinu; Rješenja, fakture i račune na osnovu kojih su sačinjene analitičke kartice za 
2017. godinu; Folder 2018 RAE sa podfolderom 2018, koji sadrže: Analitičke kartice konta 
glavne knjige (excel format i skenirana i ovjerena kopija) za razdoblje od 01.01.2018-
31.12.2018. godine za sljedeća konta: 55500000 - troškovi poreza na imovinu; 55500005 - 
troškovi naknada za postavljanje kablova pri lokalnim putevima; 55500006 - troškovi naknada 
za postavljanje kablova pri magistralnim putevima; 55500007 - troškovi naknada za 
postavljanje kablova pri željezničkoj infrastrukturi; 55500008 - troškovi naknada za 
elektronske komunikacije; 55500010 – troškovi naknada za zaštitu i unapređenje životne 
sredine; 55500012 - ostali porezi; 55500015 - troškovi naknada za prekopavanje lokalnih 
puteva; 55900001 – administracione, registracione, konzularne, lokalne i druge takse; 
55900005 – troškovi izdavanja licenci; Ostvareni troškovi poslovanja koji se ne mogu 
kontrolisati za 2018. godinu (excel format i skenirana i ovjerena kopija); Excel dokument za 
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prikazom ostvarenja troškova poreza za 2018. godinu; Rješenja, fakture i račune na osnovu 
kojih su sačinjene analitičke kartice za 2018. godinu; Odgovor po obavještenju, broj 10-00-
46200 od 26.09.2019. godine (dokument je dostavljen u štampanoj i elektronskoj formi); 
Ostvarene troškove poslovanja za 2016, 2017 i 2018. godinu; Stanje investicija u toku na dan 
31.12.2018. godine (ovjeren i potpisan dokument); Biznis plan 2020-2022. godina (ovjeren i 
potpisan dokument); U štampanoj i elektronskoj formi su dostavljeni sljedeći dokumenti: 
Troškovi poslovanja na koje se ne može uticati – ostvarenje 2016, 2017 i 2018. godina i plan 
2019, 2020, 2021 i 2022. godina; Ostali prihodi za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. godinu; 
Ostvarenje prihoda od angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih poslovnih prihoda za 
2016, 2017 i 2018. godinu; Prikaz naknade za priključenje sa amortizacijom za 2018, 2019, 
2020, 2021 i 2022. godinu; Popisna lista datih avansa na dan 31.12.2018. godine; Prikaz 
planiranih ulaganja za 2018, 2019, 2020 i 2021. godinu; Prikaz aktivacije sredstava za 2018, 
2019, 2020 i 2021. godinu; Obrazac D – Dopuna 1 – podaci o učešću vrijednosti osnovnih 
stredstava operatora distributivnog sistema za povezivanje proizvođača priključenih na 35, 
10 i 0,4 kV naponske nivoe sa distributivnim sistemom u ukupnoj vrijednosti osnovnih 
sredstava operatora distributivnog sistema prema poslednjoj procjeni prihvaćenoj od strane 
Agencije; Analitika osnovnih sredstava koja su ušla u obračun za povezivanje proizvođača 
priključenih na 35 kV naponski nivo; CD, koji sadrži: prikaz naknade za priključenje sa 
amortizacijom za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. godinu i analitičkom karticom za 2018. 
godinu; ostvarenje prihoda od angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih poslovnih 
prihoda za 2016. godinu sa analitičkim karticama (FC Distribucija) za razdoblje od 
01.01.2016-30.06.2016. godine za sljedeća konta: 61211000 – prihodi od ponovnog 
uključenja; 61211001 – prihodi od priključenja; 61213000 – prihodi po osnovu odobrenog 
procenta mrežnih gubitaka; 61213001 – prihodi od korišćenja mreže; 67901000 – ostali 
prihodi po osnovu naplaćenih: penala, kapare, izgubljene dobiti prihoda po osnovu naknade 
štete i dr., kao i analitičke kartice (CEDIS) za razdoblje od 01.07.2016-31.12.2016. godine za 
sljedeća konta: 61211000 – prihodi od ponovnog uključenja; 61211001 – prihodi od 
priključenja; 61213000 – prihodi po osnovu odobrenog procenta mrežnih gubitaka; 61213001 
– prihodi od korišćenja mreže; 67901000 – ostali prihodi po osnovu naplaćenih: penala, 
kapare, izgubljene dobiti prihoda po osnovu naknade štete i dr.; ostvarenje prihoda od 
angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih poslovnih prihoda za 2017. godinu sa 
analitičkim karticama (CEDIS) za razdoblje od 01.01.2017-31.12.2017. godine za sljedeća 
konta: 61211000 – prihodi od ponovnog uključenja; 61211001 – prihodi od priključenja; 
61213001 – prihodi od prekomjerno knjižene reaktivne energije; 61213002 – prihodi od 
balansne odgovornosti za debalans balansne grupe; 61213005 – prihodi od naknada za 
isporučenu električnu energiju za pokriće gubitaka u distributivnoj mreži – koji nijesu odobreni 
od RAE; 61220505 – prihodi po osnovu odobrenog procenta mrežnih gubitaka; 61220510 – 
prihodi od korišćenja mreže; 65900000 – ostali poslovni prihodi; 67901000 – ostali prihodi po 
osnovu naplaćenih: penala, kapare, izgubljene dobiti prihoda po osnovu naknade štete i dr. 
ostvarenje prihoda od angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih poslovnih prihoda za 
2018. godinu sa analitičkim karticama (CEDIS) za razdoblje od 01.01.2018-31.12.2018. 
godine za sljedeća konta: 61211000 – prihodi od ponovnog uključenja; 61211001 – prihodi 
od priključenja; 61213001 – prihodi od prekomjerno knjižene reaktivne energije; 61213002 – 
prihodi od balansne odgovornosti za debalans balansne grupe; 61213005 – prihodi od 
naknada za isporučenu električnu energiju za pokriće gubitaka u distributivnoj mreži – koji 
nijesu odobreni od RAE; 61220505 – prihodi po osnovu odobrenog procenta mrežnih 
gubitaka; 61220510 – prihodi od korišćenja mreže; 65900000 – ostali poslovni prihodi; 
67901000 – ostali prihodi po osnovu naplaćenih: penala, kapare, izgubljene dobiti prihoda po 
osnovu naknade štete i dr.; 67901001 – ostali prihodi po osnovu prodaje tenderske 
dokumentacije; Odgovor po obavještenju, broj 10-00-49199 od 11.10.2019. godine 
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(dokument je dostavljen u štampanoj i elektronskoj formi); Realizaciju potrošnje električne 
energije distributivnih kupaca za period 2016-2018. godina; Fakturisani prihod po osnovu 
naknade za korišćenje mreže i odobrenih gubitaka u mreži za period 2016-2018. godina; 
Fakturisani prihod po osnovu korekcije za period 2016-2018. godina; Ostvarenje prihoda od 
angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih poslovnih prihoda za 2016, 2017 i 2018. 
godinu; Ostvarenje ostalih poslovnih prihoda za 2016 i 2017. godinu; Planiranu rekapitulacija 
ulaganja za 2019, 2020 i 2021. godinu, sa amortizacionim planom; CD, koji sadrži navedenu 
dokumentaciju u skladu sa Odgovorom po obavještenju; Odgovor, broj 40-00-52930 od 
31.10.2019. godine, u kojem se navodi da je nakon dekomponovanja osnovnih sredstava, 
koje je izvršeno prilikom poslednje procjene, evidentiran u dugotrajnoj imovini jedan broj 
sredstava koji ima tretman rezervnih djelova, ali kojima ne prestaje obračun amortizacije ni 
kad nijesu u funkciji, pa u tom kontekstu, CEDIS nije vršio procjenu vrijednosti sredstava van 
upotrebe za 2019 i 2020. godinu, iz razloga što su trenutno i po planu, sva sredstva CEDIS-
a u funkciji obavljanja djelatnosti; Dopis, broj 40-00-52930/1 od 31.10.2019. godine, uz koji 
je dostavljena Studija smanjenja gubitaka snage i energije u elektrodistributivnim mrežama 
Crne Gore, sa Izvještajem u recenziji. 
 
Svaki dokument dostavljen od strane CEDIS je primljen i uzet u razmatranje prilikom 
sprovođenja ovog postupka. 
 
Članom 35 stav 1 Metodologije propisano je da Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev 
za utvrđivanje prihoda i cjena, sa podnesenom dokumentacijom, dok je stavom 2 istog člana 
propisano da mišljenja i primjedbe na zahtjev zainteresovana lica mogu dostaviti Agenciji u 
roku od osam dana od dana njegovog objavljivanja. Agencija je, u skladu sa navedenim 
odredbama, objavila zahtjev sa dokumentacijom na svojoj internet stranici. U ostavljenom 
roku nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na objavljeni zahtjev.  
 
Nakon pregleda dokumentacije koja je dostavljena u postupku, pristupilo se analizi i 
utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena. 
 
Kao rezultat sprovedene analize sačinjen je Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtijevu 
Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica za utvrđivanje regulatorno 
dozvoljenog prihoda za period 2020-2022. godina, broj 19/3307-11 od 04.11.2019. godine (u 
daljem tekstu: Izvještaj). U skladu sa članom 36 stav 1 Metodologije, Agencija je u cilju 
obezbjeđivanja potpune transparentnosti postupka utvrđivanja regulatorno dozvoljenog 
prihoda i cijena, na svojoj internet stranici  objavila 04.11.2019. godine Izvještaj, na davanje 
mišljenja i primjedbi od strane zainteresovanih lica. 
 
Na Izvještaj je primjedbe dostavio CEDIS, kao podnosilac zahtjeva. Primjedbe i komentari na 
Izvještaj su dostavljeni uz akt broj 10-00-54823 od 11.11.2019. godine, o čemu je sačinjen 
dokument Izvještaj po primjedbama datim u javnoj raspravi na Izvještaj, broj 19/3307-15 od 
15.11.2019. godine.  
 
CEDIS je uz dopis broj 10-10-57228 od 22.11.2019. godine, dostavio ključeve za alokaciju 
naknade za angažovanje kapaciteta distributivnog sistema, po naponskim nivoima: 35 kV – 
22,11%, 10 kV – 25,19%, 0,4 kV – 52,70%. 
 
U postupku razmatranja Zahtjeva CEDIS, na sjednici Odbora Agencije od 25.11.2019. godine 
održana je usmena rasprava, o čemu je sačinjen zapisnik, broj 19/4368-8 od 25.11.2019. 
godine. 
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I UTVRĐIVANJE REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA I CIJENA 
 
Članom 6 stav 1 Metodologije propisano je da se regulatorno dozvoljeni prihod, koji se 
ostvaruje obavljanjem energetske djelatnosti na godišnjem nivou, izračunava kao zbir 
troškova poslovanja za energetsku djelatnost, amortizacije utvrđene za regulatorne potrebe 
i povrata na sredstva, dok je članom 7 stav 5 propisano da se troškovi poslovanja dijele na: 
troškove poslovanja na koje se može uticati, troškove poslovanja na koje se djelimično može 
uticati i troškove poslovanja na koje se ne može uticati.  
 
Agencija je izvršila analizu svih elemenata regulatorno dozvoljenog prihoda u skladu sa 
Metodologijom i isti utvrdila na način kako slijedi: 
 

1. Ukupni troškovi poslovanja za energetsku djelatnost 
 

Članom 7 stav 1 Metodologije utvrđeno je da troškovi poslovanja za energetsku djelatnost 
obuhvataju tehno-ekonomski opravdane troškove koji su u funkciji obavljanja energetske 
djelatnosti, utvrđene za svaku regulatornu godinu. Stavom 2 istog člana utvrđeno je da se 
navedeni troškovi utvrđuju na osnovu dokumentacije dostavljene u skladu sa Metodologijom 
i dokumentacije i podataka kojim raspolaže Agencija. 

Operator je, u skladu sa članom 7 stav 3 Metodologije, dužan da navedene troškove  
evidentira na računima iz regulatornog kontnog plana, koji je utvrdila Agencija, i iste je dužan 
da dokaže dokumentacijom i evidencijama koje se vode u skladu sa zakonom kojim je 
uređeno računovodstvo, računovodstvenim standardima koji se primjenjuju u Crnoj Gori i 
svojim računovodstvenim politikama.  

Kod utvrđivanja prihoda, u troškove poslovanja, u skladu sa članom 7 stav 4 Metodologije, 
ne uključuju se: kazne koje izriču nadležni organi, kao i kamate na odložena, neizvršena i 
druga plaćanja koja se odnose na neizvršavanje obaveza iz zaključenih ugovora; troškovi po 
osnovu naknade šteta, koji su posledica propusta operatora; troškovi priključenja na mrežu, 
koje kroz naknadu za priključenje plaća korisnik sistema u skladu sa Zakonom, kao i troškovi 
koji nijesu u funkciji obavljanja energetske djelatnosti. 
 
Takođe, članom 19 stav 6 Zakona o računovodstvu (''Službeni list CG'' broj 52/16) propisano 
je da računovodstvena evidencija mora biti zasnovana na vjerodostojnoj računovodstvenoj 
dokumentaciji, u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva i mora da prikazuje istinito 
finansijsko stanje i rezultate poslovanja. 
 
Shodno gore navedenom, podnosilac zahtjeva je odgovoran za tačnost računovodstvenih 
evidencija, obračuna, izvještaja i podataka dostavljenih uz zahtjev za utvrđivanje regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena. 
 
 
 

1.1. Troškovi poslovanja na koje se može uticati  

Članom 8 stav 1 Metodologije utvrđeno je da troškovi poslovanja na koje se može uticati 
obuhvataju troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, troškove materijala, 
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troškove proizvodnih usluga, nematerijalne troškove osim troškova poreza, doprinosa i 
reprezentacije, kao i ostale rashode. 

U Tabeli 1 dat je pregled utvrđenih i ostvarenih troškova na koje se može uticati za poslednju 
godinu prethodnog regulatornog perioda i sve godine regulatornog perioda u kojem se 
podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci. 

Tabela 1. Troškovi poslovanja na koje se može uticati 

Troškovi 
poslovanja na 
koje se može 
uticati 

Utvrđeno 
(€) 

Ostvareno 
(€) 

Razlika             
(€) 

Razlika                    
(%) 

1. 2. 2.-1. (2./1.) 

1 2016. godina 36.084.628 35.115.251 -969.377 -2,69% 

2 2017. godina 36.203.346 34.205.277 -1.998.069 -5,52% 

3 2018. godina 36.322.455 35.403.881 -918.574 -2,53% 

Ukupno (1+2+3) 108.610.429 104.724.409 -3.886.020 -3,58% 

 
Iz Tabele 1 zaključuje se da je suma ukupnih troškova poslovanja na koje se može uticati u 
poslednjoj godini prethodnog regulatornog perioda i svim godinama regulatornog perioda u 
kojem se podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci, ostvarena u iznosu manjem od 
sume utvrđenih troškova poslovanja za navedene godine regulatornog perioda, pa se, u 
skladu sa članom 8 stav 2 Metodologije, za prvu godinu regulatornog perioda (2020. godina) 
ovi troškovi utvrđuju na osnovu sljedeće formule: 

j1ts

m

1i

os

i-t

m

1i

ut

i-t

m

1i
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i-t1t ZX)I(1ZTPu
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1
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1
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m
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
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
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




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


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+   

gdje je:  

1tTPu +  - ukupni troškovi poslovanja na koje se može uticati utvrđeni za prvu godinu 

regulatornog perioda, 
os

i-tTPu  - ostvareni troškovi poslovanja na koje se može uticati u poslednjoj godini 

prethodnog regulatornog perioda i svim godinama regulatornog perioda u 
kojem se podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci, 

ut

i-tTPu  - utvrđeni troškovi poslovanja na koje se može uticati u poslednjoj godini 

prethodnog regulatornog perioda i svim godinama regulatornog perioda u 
kojem se podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci, 

1tI +       - projektovana inflacija, (%)  

X         - faktor efikasnosti,  

sZ      - trajna promjena troškova poslovanja na koje se može uticati nastala usled 

okolnosti koje operator nije mogao kontrolisati (promjena zakona), razdvajanja 
subjekta, kao i uticaja realizacije razvojnih projekata odobrenih od strane 
Agencije, u poslednjoj godini prethodnog regulatornog perioda i svim godinama 
regulatornog perioda u kojem se podnosi zahtjev za koje postoje konačni 
podaci, u odnosu na utvrđene troškove u odnosnim godinama, (€) 
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jZ       - jednokratna  promjena  troškova  poslovanja  na  koje  se  može  uticati  nastala 

usled okolnosti koje operator nije mogao predvidjeti, spriječiti i kontrolisati, u 
poslednjoj godini prethodnog regulatornog perioda i svim godinama 
regulatornog perioda u kojem se podnosi zahtjev za koje postoje konačni 
podaci, u odnosu na utvrđene troškove u odnosnim godinama, (€) 

m          - broj godina regulatornog perioda u kojem se podnosi zahtjev. 

 
Ostvareni troškovi poslovanja na koje se može uticati u poslednjoj godini prethodnog 
regulatornog perioda i svim godinama regulatornog perioda u kojem se podnosi zahtjev za 
koje postoje konačni podaci iznose 104.724.409 € (prosječno godišnje 34.908.136 €). 

Utvrđeni troškovi poslovanja na koje se može uticati u poslednjoj godini prethodnog 
regulatornog perioda i svim godinama regulatornog perioda u kojem se podnosi zahtjev za 
koje postoje konačni podaci iznose 108.610.429 € (prosječno godišnje 36.203.476 €). 

Parametar ZS, u skladu sa članom 8 stav 3 Metodologije, Agencija utvrđuje na osnovu 
podataka, obrazloženja i dokumentacije dostavljene u postupku utvrđivanja prihoda i cijena. 

CEDIS je uz zahtjev dostavio sljedeće obrazloženje za ovaj parametar:  
 
Usled okolnosti koje operator nije mogao kontrolisati (primjena novog Zakona o energetici, 
koji je stupio na snagu u januaru 2016. godine i posljedično izdvajanje CEDIS-a u posebno 
pravno lice), u poslednjoj godini prethodnog regulatomog perioda i prve dvije godine tekućeg 
regulatornog perioda, u odnosu na utvrđene troškove u odnosnim godinama, u dijelu troškova 
zarada zaposlenih, došlo je do značajne razlike u ostvarenjima. 

Polazeći od obrazloženja Odluke o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cljena za 
korišćenje distributivnog sistema električne energije, broj 16/2610-24 od 5.12.2016. godine, 
u kojem Agencija konstatuje da "parametar Zs kako ga je predložio CEDIS nije izračunat na 
bazi konačnih podataka kako je propisano članom 8 stav 2 Metodologije, već na bazi procjena 
i analiza izvršenih od strane CEDIS-a, zbog čega je tada dostavijeni zahtjev za uvažavanjem 
novonastalih okolnosti ocijenjen kao neosnovan i isti nije prihvaćen za tekući regulatomi 
period, CEDIS predlaže uvažavanje trajne promjene troškova poslovanja (Zs) počev od 
narednog regulatornog perioda u iznosu od 1.900.322,49 €. Ovaj iznos, u skladu sa 
navedenim stavom Agencije i odredbama Metodologije, odnosi se na konačne, ostvarene 
podatke u tekućem regulatornom periodu, a ne na procjene i analize urađene od strane 
CEDIS-a, kako je to bilo urađeno prilikom podnošenja prethodnog zahtjeva. Detaljan obračun 
ostvarenog troška po osnovu zarada potpuno novouspostavljenih organizacionih djelova 
društva, za kojim u periodu do donošenja Zakona o energetici (Službeni list CG br. 5/16 i 
51/17 ) i izdvajanja operatora distributivnog sistema u posebno pravno lice, nije postojala 
potreba, a odnosi se na poslove: interne revizije, zaštite na radu, odnosa sa regulatorom, 
državnim institucijama i krajnjim korisnicima, informacionono komunikacionih tehnologija, te 
organa društva - sekretara, odbora direktora i revizorskog odbora: 
 

Sektor Iznos zarada 

Interna Revizija 67.656,24 

Zaštita na radu 849.402,29 

Sektor za odnos sa 
R, DI I KKS 628.556,22 

ICT 274.993,35 
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Bord Direktora 61.213,64 

Sekretar Društva 5.318,10 

Revizorski odbor 13.182,65 

Ukupno: 1.900.322,49 

 
CEDIS je uz dopunu dokumentacije od 26.09.2016. godine, u dokumentu Odgovor po 
obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 26.09.2019. godine, dostavio dodatno 
obrazloženje za ovaj parametar:  

Obračun parametra Zs je izvršen na osnovu ostvarenja u posljednjoj godini prethodnog 
regulatornog perioda, kada je u potpunosti zaokruženo uspostavljanje CEDIS-a, kao 
samostalnog pravnog lica. Ovo iz razloga što je Odlukom o utvrdivanju regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije, broj 
16/2610-24 od 5.12.2016. godine, Agencija konstatovala da "parametar Zs kako ga je 
predložio CEDIS nije izračunat na bazi konačnih podataka kako je propisano članom 8 stav 
2 Metodologije, već na bazi procjena i analiza izvršenih od strane CEDIS", zbog čega je tada 
dostavljeni zahtjev za uvažavanjem novonastalih okolnosti ocijenjen kao neosnovan i isti nije 
prihvaćen za tekući regulatorni period. 

Detaljan prikaz ostvarenih zarada po sektorima za 2018.godinu, i procjene za dva zaposlena 
koji su počeli sa radom u toku 2018. godine, je dat kroz sljedeću tabelu: 
 

Sektor/OJOrgani 
Društva 

Broj 
zaposlenih Datum Ostvarenje 

Procjena za 
2 zaposlena 

Ukupno 

Interna Revizija 4 31.12.2018.godine 67.656,24  67.656,24 

Sektor za sistem 
zaštite/zaštita na 
radu 

45 31.12.2018.godine 849.402,29  849.402,29 

Sektor za odnos sa 
R, Dl, i KKS 

25 31.12.2018.godine 628.556,22  628.556,22 

ICT 14 31.12.2018.godine 250.219,11 24.774,24 274.993,35 
Bord Direktora 5 31.12.2018.godine 61.213,64  61.213,64 

Sekretar Društva 1 31.12.2018.godine 5.318,10  5.318,10 

Revizorski odbor 3 31.12.2018.godine 13.182,65  13.182,65 

Ukupno: 97  1.875.548,25  1.900.322,49 

U skladu sa članom 36 stav 2 Metodologije, CEDIS je u aktu broj 10-00-54823 od 11.11.2019. 
godine, dao sljedeću primjedbu na način utvrđivanja ovog troška: 

Obrazloženje odbijanja zahtjeva za utvrdjivanje parametra Zs, u suprotnosti je sa samom 
definicijom ovog parametra, koja njegovo postojanje ni na koji način ne dovodi u vezu sa 
dozvoljenim i ostvarenim troškom. Naime, trajna promjena troškova poslovanja na koje se 
može uticati, nastala usled okolnosti koje operator nije mogao kontrolisati, mogla je rezultirati 
troškovima manjim ili većim od odobrenih.  
 
Navedeno, između ostaloga potvrđuje i sama formula za utvrđivanje ukupnih troškova na 
koje se može uticati, koja kroz ostvarene troškove uzima u obzir polovinu ovog nepredvidivog 
faktora, a zatim je koriguje. 
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CEDIS ističe da je novo tumačenje parametra Zs u suprotnosti sa obrazloženjem prethodne 
konačne Odluke o odobravanju RDP-a za period 2016-2019. godine i da nepotrebno unosi 
pravnu nesigurnost, narušavajući poslovni ambijent. 
 
Na sjednici Odbora Agencije održanoj 25.11.2019. godine predstavnici CEDIS su istakli da je 
CEDIS imao efikasnije poslovanje u odnosu na ono što je odobreno od strane Agencije. 
Navedeno je da je uzeta u obzir jasna definicija parametra Zs iz Metodologije i da je evidentno 
da će se CEDIS-u odobriti polovina troškova, a da nije upitan iznos po pitanju troška zarada 
u dijelu troška po osnovu primjene parametra Zs.  
 
Agencija je utvrdila sljedeće: CEDIS je u 2016, 2017 i 2018. godini ostvario niže troškove 
poslovanja od utvrđenih za svaku godinu pojedinačno. U dokumentu CEDIS-a Odgovor po 
obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 26.09.2019. godine, navedeno je da je 
obračun parametra Zs izvršen na osnovu ostvarenja u 2018. godini, kada je u potpunosti 
zaokruženo uspostavljanje CEDIS kao pravnog lica, na osnovu čega se zaključuje da su 
troškovi po osnovu parametra Zs već uključeni u ostvarenje troškova poslovanja na koje se 
može uticati za navedeni trogodišnji period. Navedeno znači da su troškovi po osnovu 

parametra Zs uključeni u prvi element formule iz člana 8 stav 2 Metodologije ( os

i-tTPu  - 

ostvareni troškovi poslovanja na koje se može uticati u poslednjoj godini prethodnog 
regulatornog perioda i svim godinama regulatornog perioda u kojem se podnosi zahtjev za 
koje postoje konačni podaci), pa bi prihvatanje predloženog parametra Zs predstavljalo 
prihvatanje ovog troška u dvostrukom iznosu. 

Projektovana inflacija se, u skladu sa članom 4 stav 2 tačka 9 Metodologije, utvrđuje za 
2020. godinu u visini od 1,50%, za 2021. godinu u visini od 1,90% i 2022. godini u visini 
od 2,00%, na osnovu “Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2019-2022. 
godine”, koje je utvrdilo Ministarstvo finansija. 

Kako su troškovi poslovanja na koje se može uticati u poslednjoj godini prethodnog 
regulatornog perioda i svim godinama regulatornog perioda u kojem se podnosi zahtjev za 
koje postoje konačni podaci, ostvareni u iznosu manjem od sume utvrđenih troškova 
poslovanja za navedene godine regulatornog perioda, mjera neefikasnosti X1 iz člana 8 stav 
7 Metodologije iznosi 0. Stoga, faktor efikasnosti, u skladu sa članom 8 stav 8 Metodologije, 
jednak je mjeri efikasnosti postignutoj primjenom novih tehnologija X2 i iznosi 0,005. 

Ukupni troškovi poslovanja na koje se može uticati za prvu godinu regulatornog 
perioda (2020. godina) utvrđeni su u iznosu od 35.911.364 €, računati u skladu sa 
formulom iz člana 8 stav 2 Metodologije ((1/3 * 104.724.409 € + (1/2 * (1/3*108.610.429 € - 
1/3 * 104.724.409 €))) * (1 + 0,015 - 0,005)). 

U skladu sa članom 8 stav 5 Metodologije, troškovi poslovanja na koje se može uticati za 
drugu godinu regulatornog perioda utvrđuju se primjenom sljedeće formule: 

( ) X)I(1*ZTPuTPu 2tj1t2t −+= +++   

Ukupni troškovi poslovanja na koje se može uticati za drugu godinu regulatornog 
perioda (2021. godina) utvrđeni su u iznosu od 36.414.123 €, računati u skladu sa 
formulom iz člana 8 stav 5 Metodologije (35.911.364 € * (1 + 0,019 - 0,005)). 
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U skladu sa članom 8 stav 6 Metodologije, troškovi poslovanja na koje se može uticati za 
treću godinu regulatornog perioda utvrđuju se primjenom sljedeće formule: 

X)I(1*TPuTPu nt1ntnt −+= +−++  

Ukupni troškovi poslovanja na koje se može uticati za treću godinu regulatornog 
perioda (2022. godina) utvrđeni su u iznosu od 36.960.335 €, računati u skladu sa 
formulom iz člana 8 stav 6 Metodologije (36.414.123 € * (1 + 0,02 - 0,005)). 

1.2. Troškovi poslovanja na koje se djelimično može uticati  

Članom 9 stav 1 Metodologije propisano je da troškovi poslovanja na koje se djelimično može 
uticati obuhvataju trošak kupovine električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka u 
distributivnom sistemu. 
 
U skladu sa članom 9 stav 2 Metodologije, navedeni troškovi se izračunavaju kao proizvod 
utvrđene cijene električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka, opravdane stope 
gubitaka u distributivnom sistemu i električne energije planirane energetskim bilansom za 
svaku kalendarsku godinu regulatornog perioda za isporuku korisnicima distributivnog 
sistema, osim proizvođačima. 
 
Članom 9 stav 3 Metodologije je definisano da opravdanu stopu gubitaka u distributivnom 
sistemu za svaku godinu regulatornog perioda Agencija utvrđuje uzimajući u obzir rezultate 
studije gubitaka, revidovane i ažurirane u skladu sa Zakonom, koju je operator dužan da 
dostavi uz Zahtjev. 
 
CEDIS je uz dopunu Zahtjeva od 01.11.2019. godine, uz dopis broj 40-01-52930/1,  dostavio 
„Studiju smanjenja gubitaka snage i energije u elektrodistributivnim mrežama Crne Gore” i 
Izvještaj o recenziji studije, kojim je ista potvrđena. Studijom je utvrđeno da nivo tehničkih 
(dozvoljenih) gubitaka u distributivnom sistemu iznosi 8,45% za 2020. godinu, 8,30% za 
2021. godinu i  8,15% za 2022. godinu. 
 
Članom 9 stav 6 Metodologije je definisano da se cijena električne energije za pokrivanje 
opravdanih gubitaka izračunava kao prosjek prosječne ponderisane cijene električne energije 
koju je dominantni trgovac s crnogorskog tržišta ostvario tokom tri godine koje prethode 
godini podnošenja zahtjeva i fjučersa objavljenih u septembru godine podnošenja zahtjeva 
na berzi u Budimpešti – Hungarian Derivative Energy Exchange (HUDEX) za regulatornu 
godinu za koju se cijena utvrđuje, dobijenih kao zbir dvije trećine mjesečnog prosjeka fjučersa 
band energije (settlement price) i jedne trećine mjesečnog prosjeka fjučersa pik energije 
(settlement price). 
 
Prosječna ponderisana cijena električne energije koju je dominantni trgovac sa crnogorskog 
tržišta (EPCG AD Nikšić) ostvario tokom tri godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva 
(2016, 2017 i 2018. godina) iznosi 45,8068 €/MWh, kako je navedeno u dopisu EPCG, broj 
10-00-29763 od 29.08.2019. godine, zavedenom u Agenciji pod brojem 19/3279-2 od 
29.08.2019. godine. 
 
Cijene fjučersa, objavljenih u septembru 2019. godine na berzi u Budimpešti – Hungarian 
Derivative Energy Exchange (HUDEX) (https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-

https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data?date=2019-09-02
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data?date=2019-09-02), dobijene kao zbir dvije trećine mjesečnog prosjeka fjučersa band 
energije (settlement price) i jedne trećine mjesečnog prosjeka fjučersa pik energije 
(settlement price)  iznose:  

• za 2020. godinu – 64,08 €/MWh ((2/3 * 60,29 €/MWh) + (1/3 * 71,66 €/MWh)),  

• za 2021. godinu – 60,98 €/MWh ((2/3 * 57,47 €/MWh) + (1/3 * 67,99 €/MWh)) i  

• za 2022. godinu – 60,02 €/MWh ((2/3 * 56,58 €/MWh) + (1/3 * 66,90 €/MWh)). 

Primjenom odredbe člana 9 stav 6 Metodologije, cijena električne energije za pokrivanje 
dozvoljenih gubitaka u distributivnom sistemu utvrđuje se:  

• za 2020. godinu – 54,9431 €/MWh ((45,8068 €/MWh + 64,08 €/MWh)/2),  

• za 2021. godinu – 53,3920 €/MWh ((45,8068 €/MWh + 60,98 €/MWh)/2) i  

• za 2022. godinu -  52,9141 €/MWh ((45,8068 €/MWh + 60,02 €/MWh)/2). 

 
Na osnovu Dugoročnog energetskog bilansa Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine 
(“Službeni list CG”, broj 43/19) i Obrasca D dostavljenog od strane CEDIS, utvrđene su 
planirane količine električne energije za isporuku kupcima koji su priključeni na distributivni 
sistem, i to: 2.375.658,249 MWh za 2020. godinu, 2.406.541,807 MWh za 2021. godinu i 
2.437.826,850 MWh za 2022. godinu. 
 
Primjenom stope gubitaka od 8,45%, utvrđene Studijom gubitaka, na planiranu isporuku 
električne energije kupcima priključenim na distributivni sistem za 2020. godinu od 
2.375.658,249 MWh utvrđena je količina električne energije za pokrivanje dozvoljenih 
gubitaka u distributivnom sistemu za 2020. godinu od 219.271,570 MWh (2.375.658,249 
MWh x 8,45%/(1-8,45%)). Primjenom utvrđene cijene električne energije od 54,9431 €/MWh, 
na navedenu količinu električne energije, utvrđen je trošak električne energije za 
pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2020. godinu u iznosu od 12.047.460 
€. 
 
Primjenom stope gubitaka od 8,30%, utvrđene Studijom gubitaka, na planiranu isporuku 
električne energije kupcima priključenim na distributivni sistem za 2021. godinu od 
2.406.541,807 MWh utvrđena je količina električne energije za pokrivanje dozvoljenih 
gubitaka u distributivnom sistemu za 2021. godinu od 217.822,214 MWh (2.406.541,807 
MWh x 8,30%/(1-8,30%)). Primjenom utvrđene cijene električne energije od 53,3920 €/MWh, 
na navedenu količinu električne energije, utvrđen je trošak električne energije za 
pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2021. godinu u iznosu od 11.629.964 
€. 
 
Primjenom stope gubitaka od 8,15%, utvrđene Studijom gubitaka, na planiranu isporuku 
električne energije kupcima priključenim na distributivni sistem za 2022. godinu od 
2.437.826,850 MWh utvrđena je količina električne energije za pokrivanje dozvoljenih 
gubitaka u distributivnom sistemu za 2022. godinu od 216.312,344 MWh (2.437.826,850 
MWh x 8,15%/(1-8,15%)). Primjenom utvrđene cijene električne energije od 52,9141 €/MWh, 
na navedenu količinu električne energije, utvrđen je trošak električne energije za 
pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za 2022. godinu u iznosu od 11.445.973 
€. 

1.3. Troškovi poslovanja na koje se ne može uticati 

Članom 10 Metodologije propisano je da se troškovi poslovanja na koje se ne može uticati  
izračunavaju kao zbir troškova koji se odnose na poreze na nepokretnosti, takse i naknade 

https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data?date=2019-09-02
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u skladu sa zakonom, troškova koji nastaju na osnovu međunarodnih ugovora, troškova za 
zaštitu životne sredine, troškova koji se odnose na naknadu za rad operatora tržišta i ostalih 
troškova poslovanja na koje se ne može uticati u skladu sa zakonom. 
 
U dokumentu Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 26.09.2019. 
godine, dostavljenom uz dopunu zahtjeva od 26.09.2016. godine, ovi troškovi zahtijevani su: 
 

– za prvu godinu regulatornog perioda (2020. godinu) u iznosu od 2.438.788 €,  

– za drugu godinu regulatornog perioda (2021. godinu) u iznosu od 2.444.046 €,  

– za treću godinu regulatornog perioda (2022. godinu) u iznosu od 2.452.682 €,  

Navedeni troškovi zahtijevani su na bazi ostvarenja iz prethodnog perioda, pristiglih poreskih 
rješenja u 2019. godini, kao i planiranim aktivnostima za naredni period. 
 
Struktura zahtijevanih troškova na koje se ne može uticati data je u dokumentu Troškovi 
poslovanja na koje se ne može uticati – ostvarenje 2016, 2017 i 2018. godina i plan 2019, 
2020, 2021 i 2022. godina i prikazana u Tabeli 2. 

 

Tabela 2. Zahtijevani troškovi poslovanja na koje se ne može uticati 

Troškovi, poreza na imovinu, taksi i naknada u 
skladu sa zakonom 

2020 2021 2022 

€ € € 

Troškovi poreza na imovinu 500.000       500.000       500.000       

Troškovi naknada za postavljanje kablova pri lokalnim 
putevima 900.000       900.000       900.000       

Troškovi naknada za postavljanje kablova pri 
željezničkoj infrastrukturi 

           
180.000       

           
180.000       

           
180.000       

Troškovi naknada za elektronske komunikacije 91.000       91.000       91.000       

Troškovi naknada za zaštitu i unapređenje životne 
sredine 320.500       320.500       320.500       

Ostali porezi 6.873       6.873       6.873       

Troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva 31.000       31.000       31.000       

Administracione,registracione, konzularne, lokalne i dr 
takse. 16.981       16.981       16.981       

Troškovi izdavanja licenci 392.434       397.692       406.328       

UKUPNO 2.438.788 2.444.046 2.452.682 

 
U postupku analize predloženih troškova pošlo se od činjenice da su isti opravdani zato 
što nastaju na osnovu obaveza utvrđenih zakonom. Agencija je ove troškove utvrdila na 
sljedeći način: 
 
1) Troškovi poreza na imovinu zahtijevani su za sve tri godine regulatornog perioda u istom 
iznosu od 500.000 €. 
 
CEDIS je u zahtjevu naveo da je ove troškove planirao na bazi ostvarenja iz prethodnog 
perioda, pristiglih poreskih rješenja u 2019. godini, kao i planiranih aktivnosti za naredni 
period. Uvidom u analitičku karticu 55500000 – Troškovi poreza na imovinu, utvrđeno je da 
je ovaj trošak u 2016. godini ostvaren u iznosu od 416.686 €, u 2017. godini u iznosu od 
385.733 € i u 2018. godini u iznosu od 472.448 €. Utvrđeno je da je ovaj trošak zahtijevan u 
iznosu većem od prosječno ostvarenog u periodu 2016-2018. godina (424.956 €), kao i da 
nije dostavljeno obrazloženje za planirano povećanje, pa je isti utvrđen u proječno 
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ostvarenom iznosu u periodu 2016-2018. godina od po 424.956 €, za sve tri godine 
regulatornog perioda. 
 
2) Troškovi naknada za postavljanje kablova pri lokalnim putevima zahtijevani su za sve 
tri godine regulatornog perioda u istom iznosu od po 900.000 €. 
 
Uvidom u analitičku karticu 55500005 – Troškovi naknada za postavljanje kablova pri 
lokalnim putevima, utvrđeno je da je ovaj trošak u 2016. godini ostvaren u iznosu od 329.409 
€, u 2017. godinu u iznosu od 636.765 € i u 2018. godini u iznosu od 603.491 €. Utvrđeno je 
da je ovaj trošak zahtijevan u iznosu većem od prosječno ostvarenog u periodu 2016-2018. 
godina (523.222 €), kao i da nije dostavljeno obrazloženje za planirano povećanje, pa je isti 
utvrđen u proječno ostvarenom iznosu u periodu 2016-2018. godina od po 523.222 €, za sve 
tri godine regulatornog perioda. 
 
3) Troškovi naknada za postavljanje kablova pri željezničkoj infrastrukturi zahtijevani 
su za sve tri godine regulatornog perioda u istom iznosu od 180.000 €. 
 
Uvidom u analitičku karticu 55500007 – Troškovi naknada za postavljanje kablova pri 
željezničkoj infrastrukturi, utvrđeno je da je ovaj trošak u 2016. godini ostvaren u iznosu od 
177.310 €, u 2017. godini u iznosu od 186.854 € i u 2018. godini u iznosu od 186.854 €. 
Utvrđeno je da je ovaj trošak zahtijevan u iznosu manjem od prosječno ostvarenog u periodu 
2016-2018. godina (183.673 €), pa je isti utvrđen u zahtjevanom iznosu od 180.000 €, za sve 
tri godine regulatornog perioda. 
 
4) Troškovi naknada za elektronske komunikacije zahtijevani su za sve tri godine 
regulatornog perioda u istom iznosu od 91.000 €. 
 
Uvidom u analitičku karticu 55500008 – Troškovi naknada za elektronske komunikacije, 
utvrđeno je da je ovaj trošak u 2016. godini ostvaren u iznosu od 69.894 €, u 2017. godini u 
iznosu od 61.196 € i u 2018. godini u iznosu od 59.846 €. Utvrđeno je da je ovaj trošak 
zahtijevan u iznosu većem od prosječno ostvarenog u periodu 2016-2018. godina (63.645 €), 
kao i da nije dostavljeno obrazloženje za planirano povećanje, pa je isti utvrđen u proječno 
ostvarenom iznosu u periodu 2016-2018. godina od 63.645 €, za sve tri godine 
regulatornog perioda. 
 
5) Troškovi za zaštitu životne sredine zahtijevani su za sve tri godine regulatornog perioda 
u istom iznosu od 320.500 €. 
 
Uvidom u analitičku karticu 55500010 – Troškovi naknada za zaštitu i unapređenje životne 
sredine, utvrđeno je da je ovaj trošak u 2016. godini ostvaren u iznosu od 17.142 €, u 2017. 
godini u iznosu od 0 € i u 2018. godini u iznosu od 0 €. Utvrđeno je da je ovaj trošak zahtijevan 
u iznosu većem od prosječno ostvarenog u periodu 2016-2018. godina (5.714 €), kao i da 
nije dostavljeno obrazloženje za planirano povećanje, pa je isti utvrđen u proječno 
ostvarenom iznosu u periodu 2016-2018. godina od 5.714 €, za sve tri godine regulatornog 
perioda. 
 
6) Ostali porezi zahtijevani su za sve tri godine regulatornog perioda u istom iznosu od 6.873 
€. 
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Uvidom u analitičku karticu 55500012 – Ostali porezi, utvrđeno je da su ovi troškovi u 2016. 
godini ostvareni u iznosu od 4.740 €, u 2017. godini u iznosu od 5.700 € i u 2018. godini u 
iznosu od 6.480 €. Utvrđeno je da je ovaj trošak zahtijevan u iznosu većem od prosječno 
ostvarenog u periodu 2016-2018. godina (5.640 €), kao i da nije dostavljeno obrazloženje za 
planirano povećanje, pa je isti utvrđen u proječno ostavarenom iznosu u periodu 2016-2018. 
godina od 5.640 €, za sve tri godine regulatornog perioda. 
 
7) Troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva zahtijevani su za sve tri godine 
regulatornog perioda u istom iznosu od 31.000 €. 
 
Uvidom analitičku karticu 55500015 – Troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva, 
utvrđeno je da je ovaj trošak u 2016. godini ostvaren u iznosu od 589.752 €, u 2017. godini 
u iznosu od 530.395 € i u 2018. godini u iznosu od 50.734 €. Utvrđeno je da je ovaj trošak 
zahtijevan u iznosu manjem od prosječno ostvarenog u periodu 2016-2018. godina (390.294 
€), pa je isti utvrđen u zahtjevanom iznosu od 31.000 €, za sve tri godine regulatornog 
perioda. 
 
8) Administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr. takse zahtijevane su za sve 
tri godine regulatornog perioda u istom iznosu od 16.981 €. 
 
Uvidom u analitičku karticu 55900001 – Administrativne, registracione, konzularne, lokalne i 
dr. takse, utvrđeno je da su ovi troškovi u 2016. godini ostvareni u iznosu od 9.598 €, u 2017. 
godini u iznosu od 4.448 € i u 2018. godini u iznosu od 11.337 €. Utvrđeno je da je ovaj trošak 
zahtijevan u iznosu većem od prosječno ostvarenog u periodu 2016-2018. godina (8.461 €), 
kao i da nije dostavljeno obrazloženje za planirano povećanje, pa je isti utvrđen u proječno 
ostavarenom iznosu u periodu 2016-2018. godina od 8.461 €, za sve tri godine 
regulatornog perioda. 
 
9) Troškovi izdavanja licenci zahtijevani su u iznosu od 392.434 € za prvu godinu 
regulatornog perioda, 397.692 € za drugu godinu regulatornog perioda i 406.328 € za treću 
godinu regulatornog perioda. 
 
Uvidom analitičku karticu 55900005 – Troškovi izdavanja licenci, utvrđeno je da je ovaj trošak 
u 2016. godini ostvaren u iznosu od 451.953 €, u 2017. godini u iznosu od 432.170 € i u 2018. 
godini u iznosu od 361.562 €. Utvrđeno je da je ovaj trošak zahtijevan u iznosu manjem od 
prosječno ostvarenog u periodu 2016-2018. godina (415.228 €), pa je isti utvrđen u 
zahtjevanom iznosu za prvu godinu regulatornog perioda 392.434 €, za drugu godinu 
regulatornog perioda 397.692 € i za treću godinu regulatornog perioda 406.328 €. 
 
10) Troškovi koji se odnose na naknadu za rad operatora tržišta nijesu zahtjevani za 
naredni regulatorni period. 
 
Obzirom da je izvjesno da će se navedeni troškovi ostvariti u regulatornom period 2020-2022. 
godina, a prikazani su u “Odluci o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za 
rad operatora tržišta električne energije za period 01.01.2020-31.12.2021. godina” za 2020. 
godinu u iznosu od 91.810 € i za 2021. godinu u iznosu od 96.563 €, ovi troškovi se utvrđuju 
za prvu godinu regulatornog perioda u iznosu od 91.810 €, za drugu godinu 
regulatornog perioda u iznosu od 96.563 €. S obzirom da regulatorni period za koji se 
utvrđuju naknade za rad operatora tržišta traje dvije godine, ovi troškovi se za treću 
regulatornu godinu, odnosno za 2022. godinu, za potrebe utvrđivanja regulatorno 
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dozvoljenog prihoda za CEDIS utvrđuju u iznosu od 96.563 €, kao što je utvrđeno za 2021. 
godinu. 
 
Struktura utvrđenih troškova na koje subjekat ne može uticati, za regulatorni period 2020-
2022. godina, data je u tabeli 3. 
 

Tabela 3. Utvrđeni troškovi na koje subjekat ne može uticati 

Naziv 
2020. 

godina 
2021. 

godina 
2022. 

godina 

Troškovi poreza na imovinu 424.956 424.956 424.956 

Troškovi naknada za postavljanje kablova pri 
lokalnim putevima 523.222 523.222 523.222 

Troškovi naknada za postavljanje kablova pri 
željezničkoj infrastrukturi 180.000 180.000 180.000 

Troškovi naknada za elektronske komunikacije 63.645 63.645 63.645 

Troškovi za zaštitu životne sredine 5.714 5.714 5.714 

Ostali porezi 5.640 5.640 5.640 

Troškovi naknada za prekopavanje lokalnih 
puteva 31.000 31.000 31.000 

Administracione, registracione, konzularne, 
lokalne i dr. Takse 8.461 8.461 8.461 

Troškovi izdavanja licenci 392.434 397.692 406.328 

Troškovi koji se odnose na naknadu za rad 
operatora tržišta 91.810 96.563 96.563 

Troškovi na koje subjekat ne može uticati 1.726.882 1.736.893 1.745.529 

 
Shodno navedenom, troškovi na koje subjekat ne može uticati, utvrđeni su: 
 

– za prvu godinu regulatornog perioda (2020. godina) u iznosu od 1.726.882 €, 

– za drugu godinu regulatornog perioda (2021. godina) u iznosu od 1.736.893 €, 

– za treću godinu regulatornog perioda (2022. godina) u iznosu od 1.745.529 €. 

 

1.4. Troškovi poslovanja za energetsku djelatnost koji se transponuju u tarife 

Članom 6 stav 6 Metodologije propisano je da ako snaga planirana energetskim bilansom 
odstupa od prosjeka snaga računatog na osnovu prosječnih maksimalnih snaga na 
godišnjem nivou ostvarenih u dvanaestogodišnjem periodu koji prethodi godini podnošenja 
zahtjeva, uticaj te promjene se ravnomjerno dijeli između operatora i korisnika primjenom 
parametra α na utvrđene troškove poslovanja za energetsku djelatnost na sljedeći način: 

( )ntnt

TUT

nt α1TPTP +++ −=
 

MKos

MKpl- MKos

2

1
α nt

nt

+
+ =

 

gdje je: 

TUT

ntTP +    - troškovi poslovanja za energetsku djelatnost koji se transponuju u tarife, (€) 
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ntTP +    - utvrđeni troškovi poslovanja za energetsku djelatnost, (€) 

ntMKpl +  - godišnji prosjek maksimalnih snaga distributivnog sistema planiranih energetskim 
bilansom za svaku godinu regulatornog perioda, (MW) 

MKos  - prosjek ostvarenih snaga računat na osnovu prosječnih maksimalnih snaga na 
godišnjem nivou ostvarenih u dvanaestogodišnjem periodu koji prethodi godini 
podnošenja zahtjeva, isključujući godine sa najviše i najmanje ostvarenom 
maksimalnom snagom, (MW).  

Utvrđeni troškovi poslovanja za energetsku djelatnost ( ntTP + ) iznose 49.685.706 € 

(35.911.364 € + 12.047.460 € + 1.726.882 €) za 2020. godinu, 49.780.980 € (36.414.123 € 

+ 11.629.964 € + 1.736.893 €) za 2021. godinu i 50.151.837 € (36.960.335 € + 11.445.973 € 

+ 1.745.529 €) za 2022. godinu. 

Snaga distributivnog sistema planirana Dugoročnim energetskom bilansom Crne Gore za 

period od 2020. do 2022. godine ( ntMKpl + ) iznosi 442,84 MW za 2020. godinu, 445,06 MW 
za 2021. godinu i 447,30 MW za 2022. godinu.  

Dvanaestogodišnji prosjek ostvarenih snaga računat na osnovu prosječnih maksimalnih 
snaga na godišnjem nivou ostvarenih u dvanaestogodišnjem periodu koji prethodi godini 
podnošenja zahtjeva, isključujući godine sa najviše i najmanje ostvarenom maksimalnom 

snagom ( MKos ) iznosi 408,33 MW, računat na osnovu podataka o ostvarenim snagama od 
2007. do 2018. godine prikazanih u Obrascu D – Energija i kapacitet. 

Uzimajući u obzir navedene veličine, parametar α utvrđen je, u skladu sa članom 6 stav 6 
Metodologije, u iznosu od -0,0423 % za 2020. godinu, -0,0450% za 2021. godinu i -0,0477% 
za 2022. godinu. 

Primjenom parametra α na troškove poslovanja za energetsku djelatnost, u skladu sa članom 
6 stav 6 Metodologije, utvrđeni su troškovi poslovanja za energetsku djelatnost koji se 

transponuju u tarife (
TUT

ntTP + ) u iznosu od:  

– 51.787.411 € za 2020. godinu (49.685.706 € * (1 - (-0,0423))),  

– 52.021.124 € za 2021. godinu (49.780.980  € * (1 - (-0,0450))), i  

– 52.544.080 € za 2022. godinu (50.151.837 € * (1 - (-0,0477))). 

 

2. Trošak amortizacije  

Trošak amortizacije za regulatornu godinu, u skladu sa članom 13 stav 1 Metodologije, 
utvrđuje se na osnovu: nabavne vrijednosti osnovnih sredstava koja su u funkciji na kraju 
godine t+n-2 (n-1,2,3...), utvrđenu u skladu sa Zakonom i ovom metodologijom; korisnog 
vijeka upotrebe osnovnih sredstava i primjene proporcionalne metode amortizacije. 
 
Korisni vijek upotrebe osnovnih sredstava, u skladu sa članom 13 stav 2 Metodologije, 
određuje se na osnovu tehničkog i ekonomskog vijeka upotrebe različitih grupa osnovnih 
sredstava koji je korišćen u posljednjoj procjeni prihvaćenoj od strane Agencije.   
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Na utvrđeni trošak amortizacije, u skladu sa članom 13 stav 3 Metodologije, primjenjuje se 
projektovana inflacija za godinu t+n za koju se utvrđuje vrijednost. 
 
CEDIS je u Zahtjevu, prikazao trošak amortizacije u iznosu od 13.752.822 € za 2020. godinu, 
14.697.541 € za 2021. godinu i 15.348.520,38 € za 2022. godinu. 
 
Uz Zahtjev, CEDIS je dostavio dokument “Registar osnovnih sredstava sa obračunom 
amortizacije za sve godine regulatornog perioda”, u kojem je prikazana vrijednosti trajnih 
osnovnih sredstava i amortizacije. U navedenom dokumentu trošak amortizacije, obračunat 
na vrijednost sredstava na kraju 2018. godine,  za 2019. godinu iznosi 13.575.980 €, trošak 
amortizacije za 2020. godinu iznosi 13.100.690 € i trošak amortizacije za 2021. godinu iznosi 
12.478.568 €. 
 
Pored navedenog, trošak amortizacije za 2020. godinu sadrži i planiranu amortizaciju 
obračunatu na vrijednost osnovnih sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2020. godini, dok 
trošak amortizacije za 2021. godinu sadrži planiranu amortizaciju obračunatu na vrijednost 
osnovnih sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2020 i 2021. godini.  
 
Vrijednost osnovnih sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2020. godini, obračunata na 
osnovu Djelimične Odluke o davanju saglasnosti na Ažurirani investicioni plan za period 
2019-2021. godina, broj 18/2649-9 od 03.08.2018. godine i Dopunske Odluke o davanju 
saglasnosti na dio investicije “Mjerna mjesta“, broj odluke 18/2649-28 od 28.12.2018. godine, 
iznosi  31.333.264 €. Planirani trošak amortizacije, obračunat na osnovu vrijednosti osnovnih 
sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2020. godini (31.333.264 €) i stopa amortizacije 
prikazanih u dokumentu “Planirana rekapitulacija ulaganja za 2019, 2020 i 2021. godinu, sa 
amortizacionim planom”, iznosi 1.225.006 € za 2020. Analizom dokumenta “Planirana 
rekapitulacija ulaganja za 2019, 2020 i 2021. godinu, sa amortizacionim planom” utvrđeno je 
da trošak amortizacije za mjerne uređaje (brojila) za 2020. godinu nije obračunat u skladu sa 
Odlukom Agencije o usvajanju ''Izvještaja o procjeni fer vrijednosti imovine Operatora 
distributivnog sistema Elektroprivrede Crne Gore na dan 31. decembra 2014. godine'', broj 
15/2697-15 od 19.11.2015. godine. Naime, amortizacija na mjerne uređaje (brojila) 
obračunata je na vijek trajanja od 10 godina (102.476 €), a ne na 15 godina kako je to 
utvrđeno navedenom Odlukom. Agencija je korigovala vijek trajanja sa 10 na 15 godina za 
navedena sredstva (68.317 €) i utvrdila da je planirani trošak amortizacije potrebno umanjiti 
za iznos od 34.159 € (102.476 € - 68.317 € ), za 2020. godinu. Shodno navedenom, planirani 
trošak amortizacije na vrijednosti osnovnih sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2020. 
godini, iznosi 1.190.847 € (1.225.006 € - 34.159 €) za 2020. godinu. 
 
Vrijednost osnovnih sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2021. godini, obračunata na 
osnovu Odluke Agencije, broj 19/3987-2 od 29.10.2019. godine, iznosi  26.825.387 €. 
Planirani trošak amortizacije, obračunat na osnovu vrijednosti osnovnih sredstava koja se 
stavljaju u upotrebu u 2021. godini (26.825.387 €) i stopa amortizacije prikazanih u 
dokumentu “Amortizacioni plan 2020-2022”, iznosi  1.671.869 € za 2021. godinu. Analizom 
dokumenta “Amortizacioni plan 2020-2022” utvrđeno je da trošak amortizacije za mjerne 
uređaje (brojila) za 2021. godinu nije obračunat u skladu sa Odlukom Agencije o usvajanju 
''Izvještaja o procjeni fer vrijednosti imovine Operatora distributivnog sistema Elektroprivrede 
Crne Gore na dan 31. decembra 2014. godine'', broj 15/2697-15 od 19.11.2015. godine. 
Naime, amortizacija na mjerne uređaje (brojila) obračunata je na vijek trajanja od 10 godina 
(158.900 €), a ne na 15 godina kako je to utvrđeno navedenom odlukom. Agencija je 
korigovala vijek trajanja sa 10 na 15 godina za navedena sredstva (105.933 €) i utvrdila da 
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je planirani trošak amortizacije potrebno umanjiti za iznos od 52.967 € (158.900 € - 105.933 
€ ), za 2021. godinu. Shodno navedenom, planirani trošak amortizacije na vrijednosti 
osnovnih sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2021. godini, iznosi 1.618.902 € (1.671.869 
€ - 52.967 €) za 2021. godinu. 
 
Takođe, od planiranog troška amortizacije potrebno je oduzeti i trošak amortizacije za 
sredstva koja su stečena putem kapitalnih doprinosa, tj. putem naknade za priključene. U 
dokumentu „Prikaz naknade za priključenje sa amortizacijom za 2018, 2019, 2020, 2021 i 
2022. godinu“ prikazan je trošak amortizacije za 2019. godinu za sredstva koja su pribavljena 
od naknade za priključenje (kapitalni doprinos) na kraju 2018. godine, u iznosu od 20.699 €, 
trošak amortizacije za 2020. godinu za sredstva koja su pribavljena od naknade za 
priključenje (kapitalni doprinos) na kraju 2019. godine, u iznosu od 50.577 € i trošak 
amortizacije za 2021. godinu za sredstva koja su pribavljena od naknade za priključenje 
(kapitalni doprinos) na kraju 2020. godine, u iznosu od 80.577 €. 
 
Shodno navedenom, a u skladu sa članom 13 Metodologije:  
 

• trošak amortizacije za prvu godinu regulatornog perioda (2020. godina) utvrđen 

je u iznosu od 13.758.610 €, kao proizvod troška amortizacije za 2019. godinu u 

iznosu od 13.555.281 € (trošak amortizacije za 2019. godinu u iznosu od 13.575.980 

€ umanjen za trošak amortizacije za 2019. godinu za sredstva koja su pribavljena od 

naknade za priključenje (kapitalni doprinos) u iznosu od 20.699 €) i stope inflacije za 

2020. godinu (1,50%),  

• trošak amortizacije za drugu godinu regulatornog perioda (2021. godina) utvrđen 

je u iznosu od 14.511.538 €, kao proizvod troška amortizacije za 2020. godinu u 

iznosu od 14.240.960 € (zbir troška amortizacije za 2020. godinu u iznosu od 

13.100.690 € i planiranog troška amortizacije za 2020. godinu u iznosu od 1.190.847 

€ umanjeni za trošak amortizacije za 2020. godinu za sredstva koja su pribavljena od 

naknade za priključenje (kapitalni doprinos) u iznosu od 50.577 €) i stope inflacije za 

2021. godinu (1,90%), 

• trošak amortizacije za treću godinu regulatornog perioda (2022. godina) utvrđen 

je u iznosu od 15.511.895 €, kao proizvod troška amortizacije za 2021. godinu u 

iznosu od 15.207.740 € (zbir troška amortizacije za 2021. godinu u iznosu od 

12.478.568 €, planiranog troška amortizacije za 2020. godinu u iznosu od 1.190.847 

€ i planiranog troška amortizacije za 2021. godinu u iznosu od 1.618.902 € umanjeni 

za trošak amortizacije za 2021. godinu za sredstva koja su pribavljena od naknade za 

priključenje (kapitalni doprinos) u iznosu od 80.577 €) i stope inflacije za 2022. godinu 

(2,00%). 

 

 

 

3. Povrat na sredstva  

Povrat na sredstva je, u skladu sa članom 14 Metodologije, dio prihoda koji se ostvaruje po 
osnovu uloženog kapitala i izračunava se primjenom sljedeće formule: 
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SPKROSPS ntnt = ++  

gdje je: 

ntROS +  - regulatorna osnova sredstava,  

SPK     - stopa povrata na kapital,  

 n       - 1, 2, 3...  

 

Regulatorna osnova sredstava je, u skladu sa članom 15 stav 1 Metodologije, vrijednost 
sredstava u odnosu na koju se računa povrat na sredstva za regulatornu godinu, a 
izračunava se primjenom sljedeće formule: 

ntnt

net

ntnt RKIOSROS ++−++ ++=
2  

gdje je: 

net

2-ntOS +   - neto vrijednost osnovnih sredstava na kraju godine, utvrđena na osnovu 

poslednje procjene prihvaćene od strane Agencije, 

ntI +     - investicije za regulatornu godinu, 

ntRK +   - radni kapital za regulatornu godinu  

n       - 1, 2, 3...  

Za svaku godinu regulatornog perioda, u skladu sa članom 15 stav 2 Metodologije, iz neto 
vrijednosti osnovnih sredstava isključuje se vrijednost sredstava koja nijesu odobrena od 
strane Agencije u postupku davanja saglasnosti na investicione planove, vrijednost sredstava 
stavljenih van upotrebe i vrijednost sredstava pribavljenih putem kapitalnog doprinosa 
(poklon, donacija, naknada za priključenje iz člana 180 stav 1 Zakona).  

Na utvrđenu vrijednost, u skladu sa članom 15 stav 5 Metodologije, primjenjuje se 
projektovana inflacija za godinu t+n za koju se utvrđuje vrijednost. 
 

*** 
 

Regulatorna osnova sredstava za 2020. godinu 
 
Neto vrijednost osnovnih sredstava CEDIS, prikazana u dokumentima Registar osnovnih 
sredstava sa obračunom amortizacije za sve godine regulatornog perioda (dostavljen u excel 
formatu), na kraju 2018. godine iznosi 239.687.773 €.  
 
U dokumentu „Prikaz naknade za priključenje sa amortizacijom za 2018, 2019, 2020, 2021 i 
2022. godinu“ prikazana je vrijednost sredstava koja su pribavljena od naknade za 
priključenje (kapitalni doprinos) na kraju 2018. godine, u iznosu od 689.971 €. 
 
Članom 15 stav 2 Metodologije propisano je da se iz neto vrijednosti osnovnih sredstava 
isključuje vrijednost sredstava koja nijesu odobrena od strane Agencije u postupku davanja 
saglasnosti na investicione planove, vrijednost sredstava stavljenih van upotrebe i vrijednost 
sredstava pribavljenih putem kapitalnog doprinosa (poklon, donacija, naknada za priključenje 
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iz člana 180 stav 1 Zakona). U skladu sa navedenim, neto vrijednost osnovnih sredstava na 
kraju 2018. godine utvrđena je u iznosu od 238.997.802 € (239.687.773 € - 689.971 €). 
 
U skladu sa članom 15 stav 5 Metodologije propisano je da se na neto vrijednost osnovnih 
sredstava primjenjuje stopa inflacije koja iznosi 1,5%, pa se stoga utvrđuje neto vrijednost 
osnovnih sredstava za prvu godinu regulatornog perioda u iznosu od 242.582.769 € 
(238.997.802 * 1,015). 
 

Vrijednost investicija, u skladu sa članom 15 stav 7 Metodologije, izračunava se na sljedeći 
način: 

𝐈𝐭+𝐧 = 𝐈𝐭+𝐧−𝟏
𝐨𝐚  

gdje je: 

𝐈𝐭+𝐧−𝟏
𝐨𝐚  – vrijednost odobrenih investicija u sredstva čije je stavljanje u upotrebu 

planirano za godinu t+n-1 
 
Članom 40 stav 1 Metodologije propisano je da izuzetno od odredbi člana 15 stav 7 

metodologije, vrijednost investicija koje su ušle u regulatornu osnovu sredstava do stupanja 

na snagu ove metodologije i vrijednost investicija koje se odnose na revitalizaciju 

srednjenaponske i niskonaponske mreže, izračunava se za naredni period na sljedeći način: 

1) za prvu godinu regulatornog perioda     

It+1 = ITt−1 +
1

2
It

od 

2) za drugu godinu regulatornog perioda     

It+2 = ITt−1 + It
od +

1

2
It+1

od  

3) za treću godinu regulatornog perioda     

It+3 = ITt−1 + It
od + It+1

od +
1

2
It+2

od  

gdje je: 

ITt−1 – vrijednost odobrenih investicija u toku, na kraju godine koja prethodi godini 
podnošenja zahtjeva, 

It
od – vrijednost odobrenih investicija za godinu podnošenja zahtjeva, utvrđena u 

skladu sa st. 2 – 7 ovog člana, 

It+1
od  – vrijednost odobrenih investicija za prvu godinu regulatornog perioda, utvrđena 

u skladu sa st. 2 – 7 ovog člana, 

It+2
od  – vrijednost odobrenih investicija za drugu godinu regulatornog perioda, 

utvrđena u skladu sa st. 2 – 7 ovog člana. 

Takođe, članom 40 stav 3 Metodologije propisano je da se vrijednost odobrenih investicija 

za svaku godinu regulatornog perioda (It 
od, It+1 

od i It+2 
od ) iz člana 40 stav 1 Metodologije 

uključuje u regulatornu osnovu sredstava do vrijednosti ograničenja koje iznosi 6% neto 
vrijednosti osnovnih sredstava operatora koju je utvrdila Agencija za prvu godinu 
regulatornog perioda. 
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Vrijednost ograničenja investicija iznosi 14.339.868 €, dobijena kao proizvod neto vrijednosti 
osnovnih sredstava na kraju 2018. godine u iznosu od 238.997.802 € i stope ograničenja od 
6%. U skladu sa primjenjenim ograničenjem, vrijednost odobrenih investicija za godinu 
podnošenja zahtjeva iznosi 6.050.000 €,  a odnosi se na polovinu vrijednosti investicije 
Revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže (12.100.000 € odobreno za 2019. 
godinu). 

Vrijednost odobrenih investicija u toku na kraju godine koja prethodi godini podnošenja 
zahtjeva (2018. godina) prikazana u dokumentu „Stanje investicija u toku na dan 31.12.2018. 
godine“, iznosi 22.963.188 €. 

Uz Zahtjev CEDIS je dostavio spisak investicija u toku na kraju 2018. godine. Pregledom 
dostavljenog spiska utvrđeno je da isti sadrži investicije koje su isključene iz obračuna stope 
povrata i amortizacije do stavljanja sredstva u funkciju, korekcijama povrata na sredstva koje 
su izvršene u poglavlju 5.5 ovog obrazloženja, Odlukom Agencije o utvrđivanju regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije, broj 
15/2575-33 od 27.11.2015. godine, Odlukom Agencije o utvrđivanju iznosa korekcije 
regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za operatora 
distributivnog sistema, broj 14/1265-16 od 03.07.2014. godine i Odlukom Agencije o 
utvrđivanju iznosa korekcije regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne 
Gore AD Nikšić za operatora distributivnog sistema, broj 13/1712-21 od 05.07.2013. godine. 
 
Investicije koje su isključene, u iznosu od 9.384.448 €, prikazane su u tabeli 4: 
 

Tabela 4. Investicije u toku na kraju 2018. godine koje se isključuju iz obračuna stope povrata 

Naziv projekta ID Broj 
Stanje na 
31.12.2018 

35kV DV VIRPAZAR-VRANJINA 1494 14.100  

DV 35 KV Kumbor-Klinci-Kabl. 1664 110.148  

DV 35 kV TS 35/10 ODŽAK 685 73.192  

Izgradnja KB 35kV Tiv.-Račica 2127 6.703  

35kV Andrijevica-Gusinje-BA 2626 106  

TS 35/10kV Novi Ulcinj 2724 1.613.486  

TS 35/10kV Gradac-GP i zam.TR 2745 34.667  

TS35/10kV Mataru-GP i zam.TR 2746 34.667  

TS 35/10kV Njegovo-GP i zam.TR 2747 34.667  

TS 35/10kV Ubli-GP i zam.TR 2749 34.667  

TS 35/10kV Baruta-GP i zam.TR 2750 34.667  

TS 35/10kV Unač-GP i zam.TR 2743 17.000  

TS 35/10kV Brezna-GP i zam.TR 2744 21.800  

TS 35/10kV Odžak-GP i zamj.TR 2741 17.000  

TS 35/10kV Guke-zam.tr. 2957 80.500  

TS 35/10kV Bioče-GP i zamj.TR 2740 21.200  

TS 35/10kV Rožaje - zam.tr. 2938 84.602  

TS 35/10kV Zeleni-zamj.transf. 2939 40.500  

TS 35/10kV Stari Obod 2834 38.200  

TS 35/10kV R.Konč-GP i zam.TR 2751 74.500  

TS 35/10kV Risan 2836 38.200  
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TS 35/10kV  Grbalj 2837 75.900  

STS 10/0.4kV Medanovići 1730 14.702  

STS Mikovići 958 22.163  

NDTS 10/04 kV "Rena" 1516 250  

NDTS "Kaptaža Čanj" 1834 300  

NNM BMTS - Dom kulture 398 17.675  

Priklj.DV 10kV Sark.Lakat 1562 7.640  

10 kV kab "Seoce"-"Prijevor II 1763 256  

Rek.TS Vještica-zamj.SN bloka 2164 5.782  

NNKM DTS Barington 1145 641  

Izgradnja STS 10/0.4 kV " Ratkovići" 1620 30.811  

STS Mardari 1628 600  

STS Zabrđe 2 1656 930  

TS Kameno-rasklopište 1662 77.643  

DTS 10/0,4KV PRČANJ II-KARMEN 189 43.898  

KV 10KV AUTOKAMP-DOBROTA 206 2.364  

KV 10KV ŠKALJARI-GURDIĆ 1206 450  

KOTOR II Izgradnja  DTS 10/0,4kV " Škaljari 
Gornji" 

1753 41.367  

TS 10/0.4 kV PODBIŠĆE-D.S. 1743 96.076  

NNM JUŠKOVIĆA-ULOŠEVINA 1748 34.877  

STS10/04kV "Mokra Njiva" 1624 2.500  

STS 10/0.4 kV LOPARI-FUNDINA 51 14.661  

TS 10/0.4kVSUPERMARKET ZABJELO 651 3.799  

REK.NADZ.10kV VODA "SLAP" 702 28.595  

NNM STS BALIJAČE IV 913 5.717  

DTS 10/0,4 kV"ŠIPČANIK" 1285 197  

STS VUKSAN LEKIĆI 3 1679 120  

STS 10/0,4kV, DUŠIĆI IV 1691 740  

Izgradnja STS Radovče 3 2125 190  

Izgradnja NDTS 10/0,4kV Beri 2 2139 150  

Rekonstrukcija NNM Plana 2120 11.251  

Izgradnja DTS Orja Luka 2210 355  

NDTS Tivat IV 1634 32.661  

STS 10/04kV 160kVA FRASKANJEL 1692 21.565  

Izg. NNV voda Fraskanjel 1699 12.358  

Rek.NNVV N.MAHALA 2 Derviši 1700 6.109  

Rek.NNVV BRAJŠE 1 Ljukovići 1702 7.737  

Rek.NNVV G.RASTIŠ - Telići 1704 5.419  

STS10/0.4 Vergaševići-Gorice 1738 16.176  

Rekonst.TS10/04kV,"Klanica" 1621 39.634  

Rek. TS 10/0.4kV Stari Grad. 2243 6.600  

Izgradnja STS Zagrađe 2 2126 60.629  

NDTS Gusinje 3 sa uklapanjem 2238 1.000  

STS10/04kV "Presjeka" 1623 432  

Rek.DV 10kV Bać-Malindubrava 1724 54.331  
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MBTS Beogradsko naselje 2 1506 2.480  

Izg.TS10/04kV1000kVA ĐERANE 2 1694 43.530  

Izg.TS10/04kV1000kVA FEMIĆI 1695 42.290  

STS Risji Do,NV 10kV,uk.NNM-NK 2409 39.300  

KV 10kV TS Breza-STS Lugovi 2429 1.825  

PV 10 kV MORINJ-LIPCI 2433 26.579  

TS 10/0.4kV Marin Ploča - BR 2504 195  

DV 10 kV Lugovi -Pčinje -KL 2430 62.765  

MBTS Gomila 2 - HN 2510 7.865  

TS Stari Grad - HN 2512 10.409  

MBTS Bajer - HN 2513 18.985  

MBTS Zmijica- HN 2514 26.390  

TS Banja 1 - HN 2515 15.300  

TS 10/04 PRVOBORAC-HN 2524 9.628  

TS 10/0.4kV Rudarsko - MO 2428 14.874  

STS Kaludra 2-BER 2605 750  

KB10kV KALIMANJ2-TV 2422 830  

TS 10/0.4kV Lug - KL 2426 69.468  

TS  DUMIDRAN- TV 2537 8.093  

DV 10kV Bukovik-Ivanje -NK 2583 23.500  

DEV 10kV Malind-Crnča-RO 2612 27.900  

NNKV Nas. Potrlica-PV 2613 2.550  

STS Zaton-Škola -BP 2425 56.355  

Rek. TS Kekec- BR 2448 17.130  

DV 10 kV Laz-Dragovoljići-NK 2584 21.000  

MBTS  HRAM - PV 2621 2.625  

STS Kubasi - KO 2684 11.603  

NDTS Pijaca - PV 2687 4.823  

REK.10kV DV HOTI-PG 2702 13.280  

DV 10 kV Tun II- Cerovo-NK 2586 37.800  

STS 10/0.4kV Kovčica-1676-ŽB 2710 980  

DTS Njegoševa - NK 2588 106.070  

Izgradnja priključnog DV 10 kV i STS Somina 2506 54.200  

TS 10/0.4kV Šišovik 2738 75.752  

IZGR.TS10/04kV ĐERANE-PAŠA 2754 63.179  

RP 10 kV KID-C.Polje - MO 2555 1.640  

NDTS Vrela Nova 2753 3.520  

REK. 10KV DV MORAČA 2704 10.819  

NNNV Kraljevo Kolo- MO 2554 2.671  

DV 10kV Kruševica iz TS Pti 2723 20.370  

STS Bušnje II i ukl.u NNM 2779 2.990  

TS Soliteri Centar - PG 2400 14.350  

TS Kat 2 - PG 2402 8.400  

TS Gimnazija Tuzi 2403 9.900  

TS DŽan - PG 2404 9.900  

TS BLOK 5 - D2 - PG 2405 11.200  
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TS Drač 2 - PG 2406 8.400  

TS Malo Brdo 1 - PG 2590 8.400  

TS Sib 2-PG 2591 8.400  

TSStara Varoš 2 -PG 2592 14.350  

TS Opštinski sud 2838 9.900  

TS Tur. ambasada-CT 2593 9.900  

TS Ivanbegova - CT 2594 8.400  

TS  Gipos - CT 2595 13.755  

RP Kameno-ukl. - HN 2519 1.322  

DTS Brijeg Morače 1 2769 1.570  

1kV KV "Podličak" 2849 247  

RP 10kV  RMU Savatr-Zagrablje 2872 2.065  

DTS 10/0.4kV PITOMINE 2732 1.066  

STS 10/0,4kV  Vrela 2925 3.585  

NDTS Vatrogasni dom 2852 413  

NDTS 10/0.4kV Madžo 2-D.Štoj 2883 35.830  

TS 10/0,4kV ''KRSTAC'' 2924 7.950  

MBTS 10/0,4kV D:GORICA 6 2921 5.722  

Rek. TS Dubrava 2 - BR 2443 9.266  

KV 10kV RP Mojkovac-Slatina 2853 16.058  

STS Pošćenski kraj 3 2982 1.200  

DTS Voljavac - BP 2550 450  

STS 10/0,4kV "Završ" - Plav 2999 450  

STS 10/0.4kV Repište 2965 800  

KB 10 kV Klinci-Arza 2536 10.000  

STS 10/0,4kV G. Kokoti 2993 700  

AMM III 2734 4.131.997  

UNT 10kV TS Dubovica-BD 2384 162.719  

UNT 10 kV mreže TS Grbalj-KO 2385 136.056  

UNT 10 kV mreže TS Igalo-HN 2386 114.995  

UNT 10kV mreže TS Miločer-BD 2387 142.613  

UNT 10 kV mreže TS Tuzi-PG 2389 108.948  

Razvoj eBS sistema 2760 159.040  

UKUPNO: 9.384.448 

 
Ukupna vrijednost investicija za prvu regulatornu godinu (2020. godinu) iznosi 19.628.740 €, 
kao zbir investicija u toku u iznosu od 13.578.740 € i polovine vrijednost odobrenih investicija 
za godinu podnošenja zahtjeva u iznosu 6.050.000 €. 
 
U skladu sa članom 15 stav 10 Metodologije, za svaku godinu regulatornog perioda radni 
kapital će se utvrditi u iznosu 1/12 utvrđenih troškova poslovanja za energetsku djelatnost. 
 
Vrijednost radnog kapitala za prvu regulatornu godinu (2020. godinu) utvrđena je u iznosu od 
4.140.476 €, kao 1/12 utvrđenih troškova poslovanja za prvu regulatornu godinu (49.685.706 
€ / 12). 
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U skladu sa članom 15 stav 1 Metodologije, regulatorna osnova sredstava za prvu 
regulatornu godinu, utvrđena kao zbir vrijednosti osnovnih sredstava na kraju 2018. godine 
u iznosu od 242.582.769 €, vrijednosti investicija za 2020. godinu u iznosu od 19.628.740 € 
i radnog kapitala za 2020. godinu u iznosu od 4.140.476 €, iznosi 266.351.985 €. 
 
Regulatorna osnova sredstava za 2021. godinu 
 
Neto vrijednost osnovnih sredstava CEDIS, prikazana u dokumentima Registar osnovnih 
sredstava sa obračunom amortizacije za sve godine regulatornog perioda (dostavljen u excel 
formatu), na kraju 2018. godine iznosi 264.000.461 €.  
 
Neto vrijednost osnovnih sredstava na kraju 2019. godine dobija se kada se od neto 
vrijednosti osnovnih sredstava na kraju 2018. godine umanji vrijednost amortizacije za 2019. 
godinu. 
 
Neto vrijednost osnovnih sredstava na kraju 2018. godine utvrđena je u iznosu od 
238.997.802 €, a vrijednost amortizacije za 2019. godinu utvrđena je u iznosu od 13.555.281 
€, pa je neto vrijednost osnovnih sredstava na kraju 2019. godine utvrđena u iznosu od 
225.442.521 € (238.997.802 € - 13.555.281 €). 
 
U dokumentu „Prikaz naknade za priključenje sa amortizacijom za 2018, 2019, 2020, 2021 i 
2022. godinu“ prikazana je planirana vrijednost sredstava koja će biti pribavljena od naknade 
za priključenje (kapitalni doprinos) na kraju 2019. godine, u iznosu od  995.942 €. 
 
Članom 15 stav 2 Metodologije propisano je da se iz neto vrijednosti osnovnih sredstava 
isključuje vrijednost sredstava koja nijesu odobrena od strane Agencije u postupku davanja 
saglasnosti na investicione planove, vrijednost sredstava stavljenih van upotrebe i vrijednost 
sredstava pribavljenih putem kapitalnog doprinosa (poklon, donacija, naknada za priključenje 
iz člana 180 stav 1 Zakona). U skladu sa navedenim, neto vrijednost osnovnih sredstava na 
kraju 2019. godine utvrđena je u iznosu od 224.446.579 € (225.442.521 € - 995.942 €). 
 
U skladu sa članom 15 stav 3 Metodologije propisano je da se na neto vrijednost osnovnih 
sredstava primjenjuje se stopa inflacije koja iznosi 1,90%, pa se stoga utvrđuje neto 
vrijednost osnovnih sredstava za drugu godinu regulatornog perioda u iznosu od 228.711.064 
€ (224.446.579 € * 1,019). 
 

Vrijednost investicija, u skladu sa članom 15 stav 7 Metodologije, izračunava se na sljedeći 
način: 

𝐈𝐭+𝐧 = 𝐈𝐭+𝐧−𝟏
𝐨𝐚  

gdje je: 

𝐈𝐭+𝐧−𝟏
𝐨𝐚  – vrijednost odobrenih investicija u sredstva čije je stavljanje u upotrebu 

planirano za godinu t+n-1 
 
Vrijednost odobrenih investicija u sredstva čije je stavljanje u upotrebu planirano za 2020. 
godinu iznosi 31.333.264 €, a utvrđena je na osnovu Djelimične Odluke o davanju saglasnosti 
na Ažurirani investicioni plan za period 2019-2021. godina, broj odluke 18/2649-9 od 
03.08.2018. godine i Dopunske Odluke o davanju saglasnosti na dio investicije “Mjerna 
mjesta“, broj odluke 18/2649-28 od 28.12.2018. godine. 
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Vrijednost investicija, u skladu sa članom 40 stav 1 Metodologije, iznosi 19.228.740 €, kao 
zbir investicija u toku u iznosu od 13.578.740 € i polovine vrijednost odobrenih investicija za 
prvu godinu regulatornog perioda u iznosu 5.650.000 €. Vrijednost ograničenja investicija 
iznosi 14.339.868 €, dobijena kao proizvod neto vrijednosti osnovnih sredstava na kraju 
2018. godine u iznosu od 238.997.802 € i stope ograničenja od 6%. U skladu sa primjenjenim 
ograničenjem vrijednost odobrenih investicija za prvu godinu regulatornog perioda iznosi 
5.650.000 €,  a odnosi se na polovinu vrijednosti investicije Revitalizacija srednjenaponske i 
niskonaponske mreže (11.300.000 € odobreno za 2020. godinu). 
 
U skladu sa članom 15 stav 10 Metodologije, za svaku godinu regulatornog perioda radni 
kapital će se utvrditi u iznosu 1/12 utvrđenih troškova poslovanja za energetsku djelatnost. 
 
Vrijednost radnog kapitala za drugu regulatornu godinu (2021. godinu) utvrđena je u iznosu 
od 4.148.415 €, kao 1/12 utvrđenih troškova poslovanja za drugu regulatornu godinu 
(49.780.980 € / 12). 
 
U skladu sa članom 15 stav 1 Metodologije, regulatorna osnova sredstava za drugu 
regulatornu godinu, utvrđena kao zbir vrijednosti osnovnih sredstava na kraju 2019. godine 
u iznosu od 228.711.064 €, vrijednosti investicija za 2021. godinu u iznosu od 50.562.004 € 
i radnog kapitala za 2021. godinu u iznosu od 4.148.415 €, iznosi 283.421.483 €. 
 
Regulatorna osnova sredstava za 2022. godinu 
 
Neto vrijednost osnovnih sredstava CEDIS, prikazana u dokumentima Registar osnovnih 
sredstava sa obračunom amortizacije za sve godine regulatornog perioda (dostavljen u excel 
formatu), na kraju 2018. godine iznosi 294.970.126,89 €.  
 
Neto vrijednost osnovnih sredstava na kraju 2020. godine dobija se kao zbir neto vrijednosti 
osnovnih sredstava na kraju 2019. godine i neto vrijednosti sredstava koja se stavljaju u 
upotrebu u 2020. godini, koji se umanjuje za vrijednost amortizacije za 2020. godinu.  
 
Neto vrijednost osnovnih sredstava na kraju 2019. godine utvrđena je u iznosu od 
224.446.579 €, neto vrijednosti sredstava koja se stavljaju u upotrebu u 2020. godini iznosi 
31.333.264 € i vrijednost amortizacije za 2020. godinu utvrđena je u iznosu od 14.240.960 €, 
pa je neto vrijednost osnovnih sredstava na kraju 2020. godine utvrđena u iznosu od 
241.538.883 € (224.446.579 € + 31.333.264 € - 14.240.960 €). 
 
U dokumentu „Prikaz naknade za priključenje sa amortizacijom za 2018, 2019, 2020, 2021 i 
2022. godinu“ prikazana je planirana vrijednost sredstava koja će biti pribavljena od naknade 
za priključenje (kapitalni doprinos) na kraju 2020. godine, u iznosu od  1.000.000 €. 
 
Članom 15 stav 2 Metodologije propisano je da se iz neto vrijednosti osnovnih sredstava 
isključuje vrijednost sredstava koja nijesu odobrena od strane Agencije u postupku davanja 
saglasnosti na investicione planove, vrijednost sredstava stavljenih van upotrebe i vrijednost 
sredstava pribavljenih putem kapitalnog doprinosa (poklon, donacija, naknada za priključenje 
iz člana 180 stav 1 Zakona). U skladu sa navedenim, neto vrijednost osnovnih sredstava na 
kraju 2019. godine utvrđena je u iznosu od 240.538.883 € (241.538.883 € - 1.000.000 €). 
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U skladu sa članom 15 stav 3 Metodologije propisano je da se na neto vrijednost osnovnih 
sredstava primjenjuje se stopa inflacije koja iznosi 2,00%, pa se stoga utvrđuje neto 
vrijednost osnovnih sredstava za drugu godinu regulatornog perioda u iznosu od 245.349.661 
€ (240.538.883 € * 1,020). 
 

Vrijednost investicija, u skladu sa članom 15 stav 7 Metodologije, izračunava se na sljedeći 
način: 

𝐈𝐭+𝐧 = 𝐈𝐭+𝐧−𝟏
𝐨𝐚  

gdje je: 

𝐈𝐭+𝐧−𝟏
𝐨𝐚  – vrijednost odobrenih investicija u sredstva čije je stavljanje u upotrebu 

planirano za godinu t+n-1 
 
Vrijednost odobrenih investicija u sredstva čije je stavljanje u upotrebu planirano za 2021. 
godinu iznosi 26.825.387 €, a utvrđena je na osnovu Odluke Agencije, broj odluke 19/3987-
2 od 29.10.2019. godine. 
 
U skladu sa članom 36 stav 2 Metodologije, CEDIS je u aktu broj 10-00-54823 od 11.11.2019. 
godine, dao sljedeću primjedbu na način utvrđivanja regulatorne osnove sredstava: 
 
Primjedba se odnosi na Odluku o odobrenim investicijama za period 2020-2022.godina, kao 
jednog od djelova ROS-a. Nakon analize odluke o odobravanju investicija, CEDIS dostavlja 
kratke komentare u smislu primjedbi na neodobravanje pojedinačnih investicija iz 
trogodišnjeg investicionog plana: 
 

1. Izgradnja KB 35 kV TS 110/35 kV Radovići – TS 35/10 kV Pržno – predložena je 
dopuna budžeta u odnosu na prethodno odobrena sredstva za istu investiciju.  

2. Izgradnja TS 10/0.4 kV Hram – Realizacija investicije je potrebna zbog priključenja 
novih potrošača, jer je započeta gradnja novih objekata 

3. Izgradnja TS 10/0.4 kV Čanj kaptaža – Realizacija investicije je potrebna zbog 
preotperećenosti postjeće TS, pogotovo tokom trajanja ljetnje turističke sezone 

4. Rekonstrukcije TS 10/0.4 kV – Realizacija investicije je potrebna zbog 
preotperećenosti postojećih transformatora 

5. Izgradnja TS Staro Pazarište sa priključnim kablom -  Realizacija investicije je 
potrebna zbog priključenja novih potrošača, jer je započeta gradnja novih objekata 

6. Izgradnja KB 10 kV TS 35/10 kV Kličevo – TS Klanica – Realizacija investicije je 
potrebna radi napajanja Vojnog aerodrome. Koncesionar je postavio uslov za 
obezbjeđenje pouzdanog napajanja e.energijom 

7. AMM, SCADA i ostali prateći informacioni sistemi koji nisu odobreni – Zahtjev 
za mišljenje i dopunski komentar dostavljeni dopisom broj 40-00-54821. 

 
Sa gore navedenog, CEDIS daje primjedbu na uzete regulatorne osnove umanjene za iznose 
neodobrenih, značajnih investicija po cjelokupni distributivni sistem.  
 
Na sjednici Odbora Agencije održanoj 25.11.2019. godine, predstavnici CEDIS su istakli da 
nije odobreno sedam važnih investicija, kao što su SCADA, AMM, rekonstrukcija postojećih 
objekata 10/0,4kV u primorskom dijelu koji su značajni posebno u periodu turističke sezone, 
zatim kablovski vod Kličevo – klanica kojim se poboljšava sigurnost napajanja vojnih objekata 
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u Nikšiću. Istaknuto je da su ove investicije veoma bitne CEDIS-u i da se što prije treba ići u 
njihovu realizaciju. 
 
Agencija je utvrdila sljedeće: U postupku davanja saglasnosti na Trogodišnji investicioni plan 
za period 2020-2022. godina Agencija je donijela Odluku, broj 19/3987-2 od 29.10.2019. 
godine. Predmetnom Odlukom u poglavlju I tačka 2 nije data saglasnost na određene 
investicije, između ostalih, investiicije koje su navedene u primjedbi CEDIS. U skladu sa 
navedenim, primjenom člana 15 stav 2 Metodologije, navedene investicije su isključene iz 
neto vrijednosti osnovnih sredstava. Navedenom odredbom utvrđeno je da se za svaku 
godinu regulatornog perioda iz neto vrijednosti osnovnih sredstava isključuje vrijednost 
sredstava koja nijesu odobrena od strane Agencije u postupku davanja saglasnosti na 
investicione planove, vrijednost sredstava stavljenih van upotrebe i vrijednost sredstava 
pribavljenih putem kapitalnog doprinosa. U odnosu na predmetne investicije, iste su bile 
odobrene ranijim odlukama Agencije, ali su isključene zbog niske realizacije. Povrat na 
sredstva će za iste biti obračunat kada budu realizovane i postanu osnovno sredstvo 
operatora. 
 
Vrijednost investicija, u skladu sa članom 40 stav 1 Metodologije, iznosi 18.128.740 €, kao 
zbir investicija u toku u iznosu od 13.578.740 € i polovine vrijednost odobrenih investicija za 
drugu godinu regulatornog perioda u iznosu 4.550.000 €. Vrijednost ograničenja investicija 
iznosi 14.339.868 €, dobijena kao proizvod neto vrijednosti osnovnih sredstava na kraju 
2018. godine u iznosu od 238.997.802 € i stope ograničenja od 6%. U skladu sa primjenjenim 
ograničenjem, vrijednost odobrenih investicija za prvu godinu regulatornog perioda iznosi 
4.300.000 €, a odnosi se na polovinu vrijednosti investicije Revitalizacija srednjenaponske i 
niskonaponske mreže (9.100.000 € odobreno za 2020. godinu). 
 
U skladu sa članom 15 stav 10 Metodologije, za svaku godinu regulatornog perioda radni 
kapital će se utvrditi u iznosu 1/12 utvrđenih troškova poslovanja za energetsku djelatnost. 
 
Vrijednost radnog kapitala za treću regulatornu godinu (2022. godinu) utvrđena je u iznosu 
od 4.179.320 €, kao 1/12 utvrđenih troškova poslovanja za treću regulatornu godinu 
(50.151.837 € / 12). 
 
U skladu sa članom 15 stav 1 Metodologije, regulatorna osnova sredstava za treću 
regulatornu godinu, utvrđena kao zbir vrijednosti osnovnih sredstava na kraju 2020. godine 
u iznosu od 245.349.661 €, vrijednosti investicija za 2022. godinu u iznosu od 44.954.127 € 
i radnog kapitala za 2022. godinu u iznosu od 4.179.320 €, iznosi 294.483.108 €. 
 
 
 
Stopa povrata na kapital 
 
Članom 16 Metodologije propisano je da se stopa povrata na kapital (SPK) utvrđuje za 
regulatorni period kao trogodišnji prosjek ponderisanih prosjeka troška kapitala (PPTK). 
Shodno navedenoj odredbi Metodologije stopa povrata na kapital, za regulatorni period 
2020-2022. godina, iznosi 5,91% ((6,22% + 5,81% +5,70%)/3). Elementi za obračun stope 
povrata prikazanu su u tabelama 5 i 6. 
 

Tabela 5. Obračun stope povrata na kapital 
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Obračun stope povrata na 
kapital (SPK) 

Elementi 2020 2021 2022 
rf 0,40% 0,40% 0,40% 
Vkudio 0,5 0,5 0,5 
Dudio 0,5 0,5 0,5 
βbd 0,48 0,48 0,48 
β 0,96 0,96 0,96 
PRRT 5,96% 5,96% 5,96% 
PRZ 6,25% 6,25% 6,25% 
SPvk 12,4% 12,4% 12,4% 
SP 0,09 0,09 0,09 
SPpk 2,04% 2,04% 2,04% 
IPC 1,50% 1,90% 2,00% 
PPTK 6,22% 5,81% 5,70% 

 
Elementi za obračun stope povrata (SP) - stopa oslobođena rizika, premija rizika zemlje, 
premija rizika razvijenog tržita i beta bez duga 

Tabela 6. Elementi za obračun stope povrata na kapital 

Mjesec  Jan.  Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Stopa 
oslobodjena 
rizika - rf 
(Obveznice 
Njemačke – 
2018. 
godina) 

0,47 0,66 0,53 0,48 0,45 0,33 0,28 0,29 0,37 0,4 0,31 0,19 

Prosjek stope oslobođene rizika za 2018. godinu1 0,40 

Premija rizika zemlje (PRZ) 2 6,25 

Premija rizika razvijenog tržišta (PRRT)3 5,96 

Beta bez duga (power sektor)4 0,48 

 
Stopa povrata vlasničkog kapitala od 12,4% utvrđena je primjenom formule iz člana 16 stav 
2 Metodologije, a na osnovu parametara sa razvijenih tržišta, iz izvora navedenih u članu 16 
st. 3 – 7, i to: 1) stope oslobođene rizika od 0,40%; 2) bete kompanije od 0,96; 3) premije 
rizika razvijenog tržišta od 5,96% i 4) premije rizika zemlje od 6,25%.  
 
Stopa povrata pozajmljenog kapitala utvrđena je u iznosu od 2,04%, u skladu sa članom 16 
stav 8 Metodologije, kao trogodišnji ponderisani prosjek kamatnih stopa ugovorenih na 
aktivna dugoročna kreditna zaduženja mrežnih operatora u Crnoj Gori na kraju 2018, 2017. 
i 2016. godine. Pri obračunu ove stope korišćeni su podaci koje su CGES i Elektroprivreda 
Crne Gore AD Nikšić dostavljali kroz godišnje izvještajne obrasce. Obračun je izvršen u 
skladu sa metodom sadržanom u dokumentu ''Obračun stope zaduženja na pozajmljeni 
kapital energetskih kompanija u Crnoj Gori'', od 12.06.2015. godine, koji je urađen od strane 
konsultanta koga je angažovala Agencija, po Ugovoru broj 15/1794-1 od 01.06.2015. godine. 

 
1 Izvor podataka: http://www.ecb.int/stats/money/long/html/index.en.html 
2 Izvor podataka: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls 
3 Izvor podataka: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls 
4 Izvor podataka: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaemerg.xls 
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U skladu sa članom 14 Metodologije, povrat na sredstva: 
 

– za prvu godinu regulatornog perioda (2020. godina), utvrđen kao proizvod vrijednosti 
regulatorne osnove sredstava u 2020. godini u iznosu od 266.351.985 € i stope povrata 
na kapital od 5,91%, iznosi 15.741.402 €, 

– za drugu godinu regulatornog perioda (2021. godina), utvrđen kao proizvod vrijednosti 
regulatorne osnove sredstava u 2021. godini u iznosu od 283.421.483 € i stope povrata 
na kapital od 5,91%, iznosi 16.750.210 €, 

– za treću godinu regulatornog perioda (2022. godina), utvrđen kao proizvod vrijednosti 
regulatorne osnove sredstava u 2022. godini u iznosu od 294.483.108 € i stope povrata 
na kapital od 5,91%, iznosi 17.403.952 €. 
 

4. Ostali prihodi  

Članom 17 stav 4 Metodologije propisano je da se ostali prihodi računaju kao odbitna stavka 
za utvrđivanje prihoda ako su pripadajući troškovi priznati prilikom utvrđivanja regulatorno 
dozvoljenog prihoda.  
 
Ostali prihodi u zahtjevu su prikazani za prvu regulatornu godinu (2020) u iznosu od  
448.400 €, za drugu regulatornu godinu (2021) u iznosu od 456.968 € i za treću regulatornu 
godinu (2022) u iznosu od 465.707 €. Ovi prihodi ostvareni su u 2016. godini u iznosu od 
396.679 €, u 2017. godini u iznosu od 430.027 € i u 2018. godini u iznosu od 392.911 €. 
 
Planirani iznos ovih prihoda u odnosu na prosječno ostvareni iznos u periodu 2016-2018. 
godina (406.539 €), za prvu regulatornu godinu (2020) veći je za 10,30%, za drugu 
regulatornu godinu (2021) veći je za 12,40% i za treću regulatornu godinu (2022) veći je za 
14,55%.  
 
Uz dopunu od 26.19.2019. godine CEDIS je dostavio obrazloženje da su ostali prihodi 
planirani na bazi prosječnog ostvarenja u prethodnom periodu, kao i na bazi aktivnih ugovora 
o zakupu optičke infrastrukture CEDIS-a.  
 
Uzimajući u obzir navedeno obrazloženje, kao i realno planiranje ostalih prihoda, ovi prihodi 
se utvrđuju u zahtjevanim iznosima i to:  

– za prvu godinu regulatornog perioda (2020. godina) u iznosu od 448.400 €, 

– za drugu godinu regulatornog perioda (2021. godina) u iznosu od 456.968 €, i  

– za treću godinu regulatornog perioda (2022. godina) u iznosu od 465.707 €. 

5. Korekcije iz prethodnog perioda 

Članom 59 stav 7 Zakona propisano je da se korekcije po osnovu odstupanja energetskih i 
finansijskih vrijednosti u odnosu na primijenjene u prethodnom periodu utvrđuju za poslednju 
godinu prethodnog regulatornog perioda i sve godine regulatornog perioda u kojem se 
podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci i primjenjuju se tokom regulatornog perioda 
za koji se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod.    

Članom 27 Metodologije propisano je da će prilikom utvrđivanja prihoda i cijena za regulatorni 
period Agencija izvršiti korekcije po osnovu razlika između odobrenih i ostvarenih veličina koje 
nijesu obuhvaćene prethodnim odlukama Agencije, na osnovu konačnih podataka. 
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Odlukom o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog 
sistema električne energije Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić (u funkciji operatora 
distributivnog sistema) (u daljem tekstu: Odluka za RDP iz 2015. godine), broj 15/2575-33 od 
27.11.2015. godine, utvrđen je regulatorno dozvoljeni prihod i cijene za korišćenje 
distributivnog sistema električne energije, za 2016. godinu. U postupku utvrđivanja korekcija, 
iz navedene odluke, koriste se utvrđene vrijednosti troškova poslovanja koji se ne mogu 
kontrolisati, troškova poslovanja koji se mogu djelimično kontrolisati, povrata na sredstva, 
ostalih poslovnih, vanrednih i vanposlovnih prihoda i prihoda po osnovu angažovanja 
distributivnog kapaciteta. 

Odlukom o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog 
sistema električne energije Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu DOO Podgorica (u 
daljem tekstu: Odluka za RDP iz 2016. godine), broj 16/2610-24 od 05.12.2016. godine, 
utvrđen je regulatorno dozvoljeni prihod i cijene, za 2017, 2018 i 2019. godinu. U postupku 
utvrđivanja korekcija, iz navedene odluke, koriste se utvrđene vrijednosti troškova poslovanja 
na koje se ne može uticati, troškova poslovanja na koje se djelimično može uticati, povrata na 
sredstva, ostalih prihoda i prihoda po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta. 

5.1. Korekcije troškova na koje se djelimično može uticati 

Korekcija troškova na koje se djelimično može uticati za 2016. godinu 

U skladu sa članom 9 stav 2 Metodologije, troškovi poslovanja na koje se može djelimično 
uticati (troškovi gubitaka) izračunavaju se kao proizvod utvrđene cijene električne energije 
za pokrivanje opravdanih gubitaka, opravdane stope gubitaka u distributivnom sistemu i 
električne energije planirane energetskim bilansom za svaku kalendarsku godinu 
regulatornog perioda za isporuku korisnicima distributivnog sistema, osim proizvođačima. 
 
Pravilima za korekcije cijena i naknada (“Službeni list CG” broj 13/17 i 46/17) (u daljem tekstu: 
Pravila) propisano je da se na kraju regulatornog perioda, iznos korekcije utvrđuje po osnovu 
odstupanja ostvarenih energetskih i finansijskih vrijednosti u odnosu na utvrđene na 
godišnjem nivou u postupku utvrđivanja regulatornog prihoda, cijena i/ili naknada. 
 
Odlukom za RDP iz 2015. godine, Agencija je za planiranu potrošnju električne energije 
kupaca priključenih na distributivni sistem od 2.101.000 MWh, stopu opravdanih gubitaka od 
8,64% (198.694 MWh) i cijenu energije od 37,57 €/MWh, umanjeno za iznos korekcije iz 
prethodnog perioda u iznosu od 1.323.658 €, odobrila prihod za pokrivanje planiranih 
dozvoljenih tehničkih gubitaka u iznosu od 6.141.436 €. U cilju ostvarenja odobrenog 
prihoda, Agencija je utvrdila cijene dozvoljenih gubitaka električne energije u distributivnom 
sistemu po kategorijama potrošnje i tarifnim vremenima.  
 
Na osnovu podataka dostavljenih od strane CEDIS uz Dopis broj 19/3307-7 od 11.10.2019. 
godine, utvrđeno je da je u 2016. godini CEDIS ostvario prihod po osnovu fakturisanja 
utrošene električne energije po cijenama gubitaka koje su primjenjene po kategorijama 
kupaca i tarifnim vremenima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju tabela sa cijenama za 
električnu energiju broj 15/2575-41 od 10.12.2015. godine za 2016. godinu, u iznosu od 
6.417.261 €. 
 
Članom 9 stav 3 Metodologije je definisano da opravdanu stopa gubitaka u distributivnom 
sistemu za svaku godinu regulatornog perioda Agencija utvrđuje uzimajući u obzir rezultate 
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studije gubitaka, revidovane i ažurirane u skladu sa Zakonom, koju je operator dužan da 
dostavi uz Zahtjev. 
 
CEDIS je uz dopunu Zahtjeva od 01.11.2019. godine, uz dopis broj 40-01-52930/1,  dostavio 
„Studiju smanjenja gubitaka snage i energije u elektrodistributivnim mrežama Crne Gore” i 
Izvještaj o recenziji studije, kojim je ista potvrđena. Studijom je utvrđeno da nivo tehničkih 
(dozvoljenih) gubitaka u distributivnom sistemu za 2016. godinu iznosi 8,60% i razlikuje se 
od stope utvrđene Odlukom za RDP iz 2015. godine. 
 
Trošak gubitaka, računat sa ostvarenom cijenom električne energije od 37,57 €/MWh, 
ostvarenom potrošnjom električne energije kupaca priključenih na distributivni sistem od 
2.183.277  MWh, stopom opravdanih gubitaka utvrđenom Studijom smanjenja gubitaka u 
distributivnom sistemu od 8,60% i umanjen za iznos primjenjene korekcije iz prethodnog 
perioda od 1.323.658 €, za 2016. godinu iznosio je 6.394.296 € (37,57 €/MWh x 2.183.277 
MWh x 8,60%/(100%-8,60%) – 1.323.658 €).  
 
U skladu sa članom 36 stav 2 Metodologije, CEDIS je u aktu broj 10-00-54823 od 
11.11.2019. godine, dao sljedeću primjedbu na način utvrđivanja korekcija troškova na koje 
se djelimično može uticati za 2017. godinu: 
 
Pravilima je propisano da se na kraju regulatornog perioda, iznos korekcije utvrđuje po 
osnovu odstupanja ostvarenih energetskih i finansijskih vrijednosti, u odnosu na utvrđene na 
godišnjem nivou u postupku utvrđivanja regulatornog prihoda, cijena i/ili naknada.  
 
Utvrđeni trošak gubitaka za 2016. godinu iznosi 7.465.094 €, dok iznos koji se navodi u 
dokumentu 6.141.436 € obuhvata korekcije iz prethodnog perioda. U skladu sa Pravilima 
CEDIS smatra da se ne mogu uzeti u obzir korekcije troška gubitaka koje se odnose na 
period prije 2016. godine, pa CEDIS ističe da je potrebno ponovo obračunati korekcije 
troškova na koje se  djelimično može uticati  za 2016. godinu u iznosu 1.300.879 € u korist 
energetskog subjekta.  
 
Agencija je utvrdila sledeće: Članom 12 stav 2 Pravila, propisano je da se korekcija troškova 
poslovanja na koje se može djelimično uticati utvrđuje kao razlika između prihoda koji 
Operator distributivnog sistema ostvari fakturisanjem količina električne energije korisnicima 
koji su priključeni na distributivni sistem po cijenama gubitaka utvrđenim za svaku kategoriju 
potrošnje i ukupnog troška za nabavku električne energije po utvrđenim cijenama za 
pokrivanje dozvoljenih gubitaka u distributivnom sistemu. 
 
Odlukom za RDP iz 2015. godine, utvrđen je trošak električne energije za pokrivanje 
gubitaka u distributivnom sistemu u iznosu od 7.465.094 €. Istom odlukom je utvrđen iznos 
korekcija troška koji se djelimično može kontrolisati, od 1.323.658 € u korist kupaca, pa je 
za isti iznos umanjen ukupni trošak električne energije za pokrivanje gubitaka u 
distributivnom sistemu. Cijena dozvoljenih gubitaka u distributivnom sistemu za 2016. godinu 
utvrđena je na osnovu troška od 6.141.436 € koji sa korekcijom iz prethodnog perioda treba 
da pokriva ukupan utvrđeni trošak od 7.465.094 €.   
 
Imajući u vidu prethodno navedeno, prilikom utvrđivanja korekcije za 2016. godinu trošak 
ostvaren primjenom utvrđene cijene gubitaka za 2016. godinu treba upoređivati sa troškom 
na osnovu kojeg je i utvrđena ta cijena. U protivnom, korekcija iz prethodnog perioda ne bi 
bila realizovana. 
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Kako je CEDIS, fakturisanjem distributivnim korisnicima, ostvario prihod za pokrivanje 
opravdanih tehničkih gubitaka u distributivnom sistemu u drugačijem iznosu od troškova koje 
je imao po tom osnovu, izvršena je korekcija. 
 
Korekcija troškova na koje se može djelimično uticati po osnovu razlike između odobrenih i 
ostvarenih količina električne energije potrebne za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u 
distributivnom sistemu i po osnovu različito ostvarene stope opravdanih gubitaka za 2016. 
godinu,  utvrđuje se u iznosu od 22.965 €, u korist kupaca (6.394.296 € - 6.417.261 €). 

Korekcija troškova na koje se djelimično može uticati za 2017. godinu 

U skladu sa članom 9 stav 2 Metodologije, troškovi poslovanja na koje se može djelimično 
uticati (troškovi gubitaka) izračunavaju se kao proizvod utvrđene cijene električne energije 
za pokrivanje opravdanih gubitaka, opravdane stope gubitaka u distributivnom sistemu i 
električne energije planirane energetskim bilansom za svaku kalendarsku godinu 
regulatornog perioda za isporuku korisnicima distributivnog sistema, osim proizvođačima. 
 
Pravilima je propisano da se na kraju regulatornog perioda, iznos korekcije utvrđuje po 
osnovu odstupanja ostvarenih energetskih i finansijskih vrijednosti u odnosu na utvrđene na 
godišnjem nivou u postupku utvrđivanja regulatornog prihoda, cijena i/ili naknada. Članom 
12 Pravila propisano je da se korekcija troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati 
vrši po osnovu razlike ostvarenih količina električne energije u odnosu na utvrđene, primjene 
stope gubitaka utvrđene ažuriranom studijom gubitaka i razlike između utvrđenih i ostvarenih 
cijena za nabavku električne energije za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u distributivnom 
sistemu i dijela dozvoljenih gubitaka u prenosnom sistemu alociranih na korisnike 
distributivnog sistema.   
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, Agencija je za 2017. godinu za planiranu potrošnju 
električne energije kupaca priključenih na distributivni sistem od 2.130.000 MWh, stopu 
opravdanih gubitaka od 8,43% (196.089 MWh) i cijenu energije od 37,9905 €/MWh, odobrila 
prihod za pokrivanje planiranih dozvoljenih tehničkih gubitaka u distributivnom sistemu u 
iznosu od 7.449.519 €. Članom 22 Metodologije propisano je da, pored troškova nabavke 
električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu, korisnici distributivnog 
sistema nadoknađuju i trošak nabavke električne energije za pokrivanje dijela gubitaka u 
prenosnom sistemu koji je za 2017. godinu iznosio 3.271.539 €, kako je utvrđeno Odlukom 
za RDP iz 2016. godine, izračunat primjenom stope opravdanih gubitaka u prenosnom 
sistemu od 3,73% i cijene električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka u 
prenosnom sistemu od 37,9905 €c/MWh. 
 
Na osnovu podataka o potrošnji električne energije distributivnih kupaca, dostavljenim od 
strane CEDIS uz Dopis broj 19/3307-7 od 11.10.2019. godine, utvrđeno je da je u 2017. 
godini CEDIS ostvario prihod po osnovu fakturisanja utrošene električne energije po 
cijenama gubitaka računatoj na osnovu troška za nabavku električne energije za pokrivanje 
opravdanih gubitaka u distributivnom sistemu i dijela troška gubitaka u prenosnom sistemu 
koji se odnose na distributivni, koje su primijenjene po kategorijama kupaca i tarifnim 
vremenima utvrđenim Odlukom za RDP iz 2016. godine, u iznosu od 11.468.614 €. 
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U skladu sa članom 36 stav 2 Metodologije, CEDIS je u aktu broj 10-00-54823 od 11.11.2019. 
godine, dao primjedbu na način utvrđivanja korekcija troškova na koje se djelimično može 
uticati za 2017. godinu, sadržan u objavljenom Izvještaju: 
 
Prihodi po osnovu odobrenog procenta mrežnih gubitaka, prema Zaključnom listu ne iznose 
11.468.614, već su prikazani u kontu 61220505, i iznose: 
 

61220505 
Prihodi po osnovu odobrenog 
procenta mrežnih gubitaka 0  11.443.970  11.491.687  

 
Ukupne korekcije na kontu 61213002 (Prihodi od alokacija kapaciteta u iznosu od 2017 -
148.330,01 € i 2018 – 58.569 €) uključene su kroz korekcije za angažovanje distributivnog 
kapaciteta za 2017. godinu i 2018. godinu, te je pri obračunu korekcija troškova na koje se 
djelimično može uticati potrebno uzeti ostvarene prihode koji su dostavljeni na poziciji 
61220505. 
 
Agencija je utvrdila sledeće: Uvidom u obračun korekcija troškova na koje se djelimično može 
uticati za 2017. godinu i korekcija po osnovu razlike između ostvarenog i utvrđenog prihoda 
po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta za 2017. godinu utvrđeno je da je potrebno 
uzeti ostvarene prihode koji su dostavljeni u analitičkoj kartici broj 61220505 - Prihodi po 
osnovu odobrenog procenta mrežnih gubitaka, pa je utvrđeno da je CEDIS ostvario prihod 
po osnovu fakturisanja utrošene električne energije za pokrivanje gubitaka za 2017. godinu 
u iznosu od 11.443.970 €. 
 
Članom 9 stav 3 Metodologije je definisano da opravdanu stopa gubitaka u distributivnom 
sistemu za svaku godinu regulatornog perioda Agencija utvrđuje uzimajući u obzir rezultate 
studije gubitaka, revidovane i ažurirane u skladu sa Zakonom, koju je operator dužan da 
dostavi uz Zahtjev. 
 
CEDIS je uz dopunu Zahtjeva od 01.11.2019. godine, uz dopis broj 40-01-52930/1,  dostavio 
„Studiju smanjenja gubitaka snage i energije u elektrodistributivnim mrežama Crne Gore” i 
Izvještaj o recenziji studije, kojim je ista potvrđena. Studijom je utvrđeno da nivo tehničkih 
(dozvoljenih) gubitaka u distributivnom sistemu za 2017. godinu iznosi 8,90% i razlikuje se 
od stope utvrđene Odlukom za RDP iz 2016. godine. Crnogorski elektroprenosni sistem 
(CGES) je 07.10.2019. godine, uz Dopis broj 12159,  dostavio Studiju smanjenja gubitaka u 
kojoj je utvrđena ostvarena stopa opravdanih gubitaka u prenosnom sistemu električne 
energije od 3,50%.  
 

Dopisom broj 40-01-39916 od 20.08.2019. godine, CEDIS je dostavio informaciju o 
postupcima nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu u 
kojoj je navedeno da je za 2017. godinu u tu svrhu nabavljena električna energija po cijeni 
od 40,35 €/MWh. CGES je Agenciji, Dopisom broj 10243 od 12.08.2019. godine, dostavio 
informaciju o postupcima nabavke energije za pokrivanje gubitaka, u kojoj je navedeno da je 
električna energija za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2017. godinu nabavljena 
po cijeni od  53,5122 €/MWh. 
 
Uzimajući u obzir ostvarenu potrošnju električne energije distributivnih kupaca u 2017. godinu 
(2.270.763 MWh), ostvarenu cijenu nabavljene električne energije za pokrivanje gubitaka u 
distributivnom sistemu za 2017. godinu (40,35 €/MWh) i ostvarenu stopu gubitaka u 
distributivnom sistemu u 2017. godini (8,90%) utvrđeno je da za 2017. godinu trošak po 
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osnovu nabavke električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka u distributivnom 
sistemu iznosi 8.951.317 € (2.270.763 MWh x 40,35 €/MWh x 8,90% / (100-8,90%)). Trošak 
za nabavku električne energije za pokrivanje dijela gubitaka u prenosnom sistemu za 2017. 
godinu, na osnovu ostvarene količine električne energije isporučene iz prenosnog sistema u 
distributivni sistem u 2017. godini (2.425.549 MWh), ostvarene cijene nabavljene električne 
energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2017. godinu (53,5122 €/MWh) i 
ostvarene stope gubitaka u prenosnom sistemu u 2017. godini (3,50%), iznosi 4.707.643 € 
(2.270.763 MWh x 53,5122 €/MWh x 3,50% / (100-3,50%)). Ukupni trošak po osnovu 
nabavke električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka iznosi 13.658.960 € 
(8.951.317 € + 4.707.643 €). 
 
Korekcija troškova na koje se može djelimično uticati za 2017. godinu, po osnovu razlike 
između odobrenih i ostvarenih količina električne energije potrebne za pokrivanje dozvoljenih 
gubitaka u distributivnom sistemu, po osnovu različito ostvarene stope opravdanih gubitaka 
i po osnovu razlike između utvrđenih i ostvarenih cijena za nabavku električne energije za 
pokrivanje dozvoljenih gubitaka u distributivnom sistemu i dijela dozvoljenih gubitaka u 
prenosnom sistemu alociranih na korisnike distributivnog sistema, utvrđuje se u iznosu od 
2.214.990 €, u korist subjekta (11.443.970 € - 13.658.960 €). 
 

Korekcija troškova na koje se djelimično može uticati za 2018. godinu 
 
U skladu sa članom 9 stav 2 Metodologije, troškovi poslovanja na koje se može djelimično 
uticati (troškovi gubitaka) izračunavaju se kao proizvod utvrđene cijene električne energije 
za pokrivanje opravdanih gubitaka, opravdane stope gubitaka u distributivnom sistemu i 
električne energije planirane energetskim bilansom za svaku kalendarsku godinu 
regulatornog perioda za isporuku korisnicima distributivnog sistema, osim proizvođačima. 
 
Pravilima je propisano da se na kraju regulatornog perioda, iznos korekcije utvrđuje po 
osnovu odstupanja ostvarenih energetskih i finansijskih vrijednosti u odnosu na utvrđene na 
godišnjem nivou u postupku utvrđivanja regulatornog prihoda, cijena i/ili naknada. Članom 
12 Pravila propisano je da se korekcija troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati 
vrši po osnovu razlike ostvarenih količina električne energije u odnosu na utvrđene, primjene 
stope gubitaka utvrđene ažuriranom studijom gubitaka i razlike između utvrđenih i ostvarenih 
cijena za nabavku električne energije za pokrivanje dozvoljenih gubitaka u distributivnom 
sistemu i dijela dozvoljenih gubitaka u prenosnom sistemu alociranih na korisnike 
distributivnog sistema.   
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, Agencija je za 2018. godinu za planiranu potrošnju 
električne energije kupaca priključenih na distributivni sistem od 2.180.000 MWh, stopu 
opravdanih gubitaka od 8,43% (200.692 MWh) i cijenu energije od 37,9152 €/MWh, odobrila 
prihod za pokrivanje planiranih dozvoljenih tehničkih gubitaka u distributivnom sistemu u 
iznosu od 7.609.277 €. Članom 22 Metodologije propisano je da, pored troškova nabavke 
električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu, korisnici distributivnog 
sistema nadoknađuju i trošak nabavke električne energije za pokrivanje dijela gubitaka u 
prenosnom sistemu koji je Odlukom za RDP iz 2016. godine, za 2018. godinu utvrđen u 
iznosu od 3.306.779 € primjenjujući stopu opravdanih gubitaka u prenosnom sistemu od 
3,73% i cijenu električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka u prenosnom sistemu 
od 37,9152 €/MWh. 
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Na osnovu podataka o potrošnji električne energije distributivnih kupaca, dostavljenim od 
strane CEDIS uz Dopis broj 19/3307-7 od 11.10.2019. godine, utvrđeno je da je u 2018. 
godini CEDIS ostvario prihod po osnovu fakturisanja utrošene električne energije po 
cijenama gubitaka računatim na osnovu troška za nabavku električne energije za pokrivanje 
opravdanih gubitaka u distributivnom sistemu i dijela troška gubitaka u prenosnom sistemu 
koji se odnose na distributivni, koje su primjenjene po kategorijama kupaca i tarifnim 
vremenima utvrđenim Odlukom za RDP iz 2016. godine, u iznosu od 11.511.795 €. 
 
U skladu sa članom 36 stav 2 Metodologije, CEDIS je u aktu broj 10-00-54823 od 11.11.2019. 
godine, dao primjedbu na način utvrđivanja korekcija troškova na koje se djelimično može 
uticati za 2017. godinu, a koja je prihvaćena kao osnovana. U skladu sa navedenim, utvrđeno 
je da je istu izmjenu potrebno izvršiti i za 2018. godinu. Utvrđeno je da je CEDIS ostvario 
prihod po osnovu fakturisanja utrošene električne energije za pokrivanje gubitaka za 2018. 
godinu u iznosu od 11.491.687 €. 
 
Članom 9 stav 3 Metodologije je definisano da opravdanu stopa gubitaka u distributivnom 
sistemu za svaku godinu regulatornog perioda Agencija utvrđuje uzimajući u obzir rezultate 
studije gubitaka, revidovane i ažurirane u skladu sa Zakonom, koju je operator dužan da 
dostavi uz Zahtjev. 
 
CEDIS je uz dopunu Zahtjeva od 01.11.2019. godine, uz dopis broj 40-01-52930/1,  dostavio 
„Studiju smanjenja gubitaka snage i energije u elektrodistributivnim mrežama Crne Gore” i 
Izvještaj o recenziji studije, kojim je ista potvrđena. Studijom je utvrđeno da nivo tehničkih 
(dozvoljenih) gubitaka u distributivnom sistemu za 2018. godinu iznosi 8,34% i razlikuje se 
od stope utvrđene Odlukom o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za 
korišćenje distributivnog sistema električne energije za 2018. godinu. Crnogorski 
elektroprenosni sistem (CGES) je 07.10.2019. godine, uz Dopis broj 12159,  dostavio Studiju 
smanjenja gubitaka u kojoj je utvrđena ostvarena stopa opravdanih gubitaka u prenosnom 
sistemu električne energije od 4,06%.  

Dopisom broj 40-01-39916 od 20.08.2019. godine, CEDIS je dostavio informaciju o 
postupcima nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu u 
kojoj je navedeno da je za 2018. godinu u tu svrhu nabavljena električna energija po cijeni 
od 48,71 €/MWh. CGES je Agenciji, Dopisom broj 10243 od 12.08.2019. godine, dostavio 
informaciju o postupcima nabavke energije za pokrivanje gubitaka, u kojoj je navedeno da je 
električna energija za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2018. godinu nabavljena 
po cijeni od  48,52 €/MWh. 
 
Uzimajući u obzir ostvarenu potrošnju električne energije distributivnih kupaca u 2018. 
godinu (2.294.115 MWh), ostvarenu cijenu nabavljene električne energije za pokrivanje 
gubitaka u distributivnom sistemu za 2018. godinu (48,71 €/MWh) i ostvarenu stopu gubitaka 
u distributivnom sistemu u 2018. godini (8,34%) utvrđeno je da za 2018. godinu trošak po 
osnovu nabavke električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka u distributivnom 
sistemu iznosi 10.167.624 € (2.294.115 MWh x 48,71 €/MWh x 8,34% / (100-8,34%)). Trošak 
za nabavku električne energije za pokrivanje dijela gubitaka u prenosnom sistemu za 2018. 
godinu, na osnovu ostvarene količine električne energije isporučene iz prenosnog sistema u 
distributivni sistem u 2018. godinu (2.400.930 MWh), ostvarene cijene nabavljene električne 
energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom sistemu za 2018. godinu (48,52 €/MWh) i 
ostvarene stope gubitaka u prenosnom sistemu u 2018. godini (4,06%), iznosi 4.929.769 € 
(2.400.930 MWh x 48,52 €/MWh x 4,06% / (100-4,06%)). Ukupni trošak po osnovu nabavke 
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električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka iznosi 15.097.393 € (10.167.624 € + 
4.929.769 €). 
 
Korekcija troškova na koje se može djelimično uticati za 2018. godinu, po osnovu razlike 
između odobrenih i ostvarenih količina električne energije potrebne za pokrivanje dozvoljenih 
gubitaka u distributivnom sistemu, po osnovu različito ostvarene stope opravdanih gubitaka 
i po osnovu razlike između utvrđenih i ostvarenih cijena za nabavku električne energije za 
pokrivanje dozvoljenih gubitaka u distributivnom sistemu i dijela dozvoljenih gubitaka u 
prenosnom sistemu alociranih na korisnike distributivnog sistema, utvrđuje se u iznosu od 
3.605.706 €, u korist subjekta (15.097.393 € - 11.491.687 €). 
 
Ukupna korekcija troškova poslovanja na koje se djelimično može uticati za 2016, 2017 
i 2018. godinu 
 
Korekcija po osnovu troškova poslovanja na koje se djelimično može uticati za 2016. godinu 
iznosi 22.965 € u korist kupaca, za 2017. godinu iznosi 2.214.990 € u korist subjekta, za 
2018. godinu iznosi 3.605.706 € u korist subjekta, kako je prikazano u Tabeli 7. 
 

Tabela 7. Prikaz korekcija troškova na koje energetski subjekat može djelimično uticati  

Korekcije troškova poslovanja na koje 
energetski subjekat ne može uticati 

Iznos korekcija € U korist 

2016. godina (I) 22.965 kupaca 

2017. godina (II) 2.214.990 subjekta 

2018. godina (III) 3.605.706 subjekta 

Ukupno (III + II - I) 5.797.731 subjekta 

 
Shodno navedenom, utvrđuje se ukupna korekcija troškova poslovanja na koje se 
djelimično može uticati, za 2016, 2017 i 2018. godinu, u iznosu od 5.797.731 €, u korist 
subjekta. 

5.2. Korekcija troškova poslovanja na koje se ne može uticati za period 
2016-2018. godina 

Članom 10 Metodologije propisano je da se troškovi poslovanja na koje se ne može uticati  
izračunavaju kao zbir troškova koji se odnose na poreze na nepokretnosti, takse i naknade 
u skladu sa zakonom, troškova koji nastaju na osnovu međunarodnih ugovora, troškova za 
zaštitu životne sredine, troškova koji se odnose na naknadu za rad operatora tržišta i ostalih 
troškova poslovanja na koje se ne može uticati u skladu sa zakonom. 
 
Korekcija troškova poslovanja na koje se ne može uticati za 2016. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2015. godine, troškovi poslovanja na koje energetski subjekat ne može 
uticati utvrđeni su u iznosu od 1.928.656 €. 
 
U dokumentaciji koju je energetski subjekat dostavio Agenciji, uz Zahtjev za utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena (analitičke kartice ovih troškova) prikazana su 
ostvarenja za 2016. godinu, i to analitičke kartice konta: 

– 55500000 – troškovi poreza na imovinu, u iznosu od 416.686 €; 
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– 55500005 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri lokalnim putevima, u iznosu 
od 329.409 €; 

– 55500006 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri magistralnim putevima, u 
iznosu od 35.017 €; 

– 55500007 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri željezničkoj infrastrukturi, 
u iznosu od 177.310 €; 

– 55500008 – troškovi naknada za elektronske komunikacije, u iznosu od 69.894 €; 
– 55500010 – troškovi naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, u iznosu od 

17.142 €; 
– 55500012 – ostali porezi, u iznosu od 4.740 €; 
– 55500015 – troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva, u iznosu od 589.752 

€; 
– 55900001 – administracione, registracione, konzularne, lokalne i dr. takse, u iznosu 

od 9.598 €; 
– 55900005 – troškovi izdavanja licenci, u iznosu od 451.953 €. 

 
Ukupno prikazani ostvareni troškovi, dobijeni kao zbir iznosa sa navedenih analitičkih kartica, 
iznose 2.101.502 €. 
 
Kako su troškovi poslovanja na koje subjekat ne može uticati za 2016. godinu utvrđeni u 
iznosu od 1.928.656 €, a ostvareni u iznosu od 2.101.502 €, utvrđuje se korekcija u iznosu 
od 172.846 € (2.101.502 € - 1.928.656 €), u korist subjekta. 
 
Korekcija troškova poslovanja na koje se ne može uticati za 2017. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, troškovi poslovanja na koje energetski subjekat ne može 
uticati, za 2017. godinu, utvrđeni su u iznosu od 2.125.823 €. 
 
U dokumentaciji koju je energetski subjekat dostavio Agenciji, uz Zahtjev za utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena (analitičke kartice ovih troškova) prikazana su 
ostvarenja za 2017. godinu, i to analitičke kartice konta: 

– 55500000 – troškovi poreza na imovinu, u iznosu od 385.733 €; 
– 55500005 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri lokalnim putevima, u iznosu 

od 636.765 €; 
– 55500006 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri magistralnim putevima, u 

iznosu od 35.017 €; 
– 55500007 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri željezničkoj infrastrukturi, 

u iznosu od 186.854 €; 
– 55500008 – troškovi naknada za elektronske komunikacije, u iznosu od 61.196 €; 
– 55500012 – ostali porezi, u iznosu od 5.700 €; 
– 55500015 – troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva, u iznosu od 530.395 

€; 
– 55900001 – administracione, registracione, konzularne, lokalne i dr. takse, u iznosu 

od 4.448 €; 
– 55900005 – troškovi izdavanja licenci, u iznosu od 432.170 €. 

 
Ukupno prikazani ostvareni troškovi, dobijeni kao zbir iznosa sa navedenih analitičkih kartica, 
iznose 2.278.279 €. 
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Kako su troškovi poslovanja na koje subjekat ne može uticati za 2017. godinu utvrđeni u 
iznosu od 2.125.823 €, a ostvareni u iznosu od 2.278.279 €, utvrđuje se korekcija u iznosu 
od 152.456 € (2.278.279 € - 2.125.823 €), u korist subjekta. 
 

 
Korekcija troškova poslovanja na koje se ne može uticati za 2018. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, troškovi poslovanja na koje energetski subjekat ne može 
uticati, za 2018. godinu, utvrđeni su u iznosu od 2.105.669 €. 
 
U dokumentaciji koju je energetski subjekat dostavio Agenciji, uz Zahtjev za utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena (analitičke kartice ovih troškova) prikazana su 
ostvarenja za 2018. godinu, i to analitičke kartice konta: 

– 55500000 – troškovi poreza na imovinu, u iznosu od 472.448 €; 
– 55500005 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri lokalnim putevima, u iznosu 

od 603.491 €; 
– 55500006 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri magistralnim putevima, u 

iznosu od 35.017 €; 
– 55500007 – troškovi naknada za postavljanje kablova pri željezničkoj infrastrukturi, 

u iznosu od 186.854 €; 
– 55500008 – troškovi naknada za elektronske komunikacije, u iznosu od 59.846 €; 
– 55500012 – ostali porezi, u iznosu od 6.480 €; 
– 55500015 – troškovi naknada za prekopavanje lokalnih puteva, u iznosu od 50.734 

€; 
– 55900001 – administracione, registracione, konzularne, lokalne i dr. takse, u iznosu 

od 11.337 €; 
– 55900005 – troškovi izdavanja licenci, u iznosu od 361.562 €. 

 
Ukupno prikazani ostvareni troškovi, dobijeni kao zbir iznosa sa navedenih analitičkih kartica, 
iznose 1.787.769 €. 
 
Kako su troškovi poslovanja na koje subjekat ne može uticati za 2018. godinu utvrđeni u 
iznosu od 2.105.669 €, a ostvareni u iznosu od 1.787.769 €, utvrđuje se korekcija u iznosu 
od 317.900 € (2.105.669 € - 1.787.769 €), u korist kupaca. 
 
Ukupna korekcija troškova poslovanja na koje se ne može uticati za 2016, 2017 i 2018. 
godinu 
 
Korekcija po osnovu troškova poslovanja na koje energetski subjekat ne može uticati, za 
2016. godinu iznosi 172.846 € u korist subjekta, za 2017. godinu iznosi 152.456 € u korist 
subjekta, za 2018. godinu iznosi 317.900  € u korist kupaca, kako je prikazano u Tabeli 8. 
 

Tabela 8. Prikaz korekcija troškova na koje energetski subjekat ne može uticati  

Korekcije troškova poslovanja na koje 
energetski subjekat ne može uticati 

Iznos korekcija € U korist 

2016. godina (I) 172.846 subjekta 

2017. godina (II) 152.456 subjekta 

2018. godina (III) 317.900   kupaca 

Ukupno (I + II - III) 7.402 subjekta 
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Shodno navedenom, utvrđuje se ukupna korekcija troškova poslovanja na koje 
energetski subjekat ne može uticati, za 2016, 2017 i 2018. godinu, u iznosu od 7.402 €, 
u korist subjekta. 

5.3. Korekcije po osnovu razlike između ostvarenog i utvrđenog prihoda po 
osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta 

Korekcija prihoda po osnovu angažovanja distrubutivnog kapaciteta za 2016. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2015. godine, prihod po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta, 
za 2016. godinu, utvrđen je u iznosu od 72.658.046 €. 
 
U dokumentu, Ostvarenje prihoda od angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih 
poslovnih prihoda za 2016, 2017 i 2018. godinu i Analitičkoj kartici broj 61213001 - prihodi 
od korišćenja mreže, koji su dostavljeni uz Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-
00-46200 od 26.09.2019. godine, prikazano je ostvarenje prihoda od korišćenja mreže u 
iznosu od 74.912.986 €. 
 
Kako je prihod za 2016. godinu utvrđen u iznosu od 72.658.046 €, a ostvaren u iznosu od 
74.912.986 €, utvrđuje se korekcija u iznosu od 2.254.940 € (74.912.986 € - 72.658.046 
€), u korist kupaca. 
 
Korekcija prihoda po osnovu angažovanja distrubutivnog kapaciteta za 2017. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, prihod po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta, 
za 2017. godinu, utvrđen je u iznosu od 66.950.481 €. 
 
U dokumentu, Ostvarenje prihoda od angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih 
poslovnih prihoda za 2016, 2017 i 2018. godinu i Analitičkim karticama broj 61220510 - 
prihodi od korišćenja mreže i 61213002 - Prihodi od balansne odgovornosti za debalans 
balansne grupe, koji su dostavljeni uz Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-00-
46200 od 26.09.2019. godine, prikazano je ostvarenje prihoda od korišćenja mreže u iznosu 
od 78.840.753 € i 148.330 €. U ostvarenom prihodu su prikazani i prihodi za korišćenje 
prenosne mreže u iznosu od 9.297.990 € Stoga, stvarno ostvareni prihod po osnovu 
korišćenja distributivne mreže u 2017. godini iznosi 69.691.093 € (78.840.753 € + 148.330 € 
- 9.297.990 €). 
 
Kako je prihod za 2017. godinu utvrđen u iznosu od 66.950.481 €, a ostvaren u iznosu od 
69.542.763 €, utvrđuje se korekcija u iznosu od 2.740.612 € (69.691.093  € - 66.950.481 
€), u korist kupaca. 
 
Korekcija prihoda po osnovu angažovanja distrubutivnog kapaciteta za 2018. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, prihod po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta, 
za 2018. godinu, utvrđen je u iznosu od 68.832.438  €. 
 
U dokumentu, Ostvarenje prihoda od angažovanja distributivnog kapaciteta i ostalih 
poslovnih prihoda za 2016, 2017 i 2018. godinu i Analitičkoj kartici broj 61220510 - prihodi 
od korišćenja mreže i 61213002 - Prihodi od balansne odgovornosti za debalans balansne 
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grupe, koji su dostavljeni uz Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 
26.09.2019. godine, prikazano je ostvarenje prihoda od korišćenja mreže u iznosu od 
80.700.663 € i 58.569 €. U ostvarenom prihodu su prikazani i prihodi za korišćenje prenosne 
mreže u iznosu od 9.496.562 €. Stoga, stvarno ostvareni prihod po osnovu korišćenja 
distributivne mreže u 2018. godini iznosi 71.262.670 € (80.700.663 € + 58.569 € - 9.496.562 
€). 
 
Kako je prihod za 2018. godinu utvrđen u iznosu od 68.832.438 €, a ostvaren u iznosu od 
71.204.101 €, utvrđuje se korekcija u iznosu od 2.430.232 € (71.262.670 € - 68.832.438 
€), u korist kupaca. 
 
Ukupna korekcija prihoda po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta za 2016, 
2017 i 2018. godinu 
 
Korekcija prihoda po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta, za 2016. godinu iznosi 
2.254.940 € u korist kupaca, za 2017. godinu iznosi 2.740.612 € u korist kupaca, za 2018. 
godinu iznosi 2.430.232 € u korist kupaca, kako je prikazano u Tabeli 9. 
 

Tabela 9. Prikaz korekcija prihoda po osnovu angažovanja distributivnog kapaciteta  

Korekcije prihoda po osnovu angažovanja 
distributivnog kapaciteta 

Iznos korekcija € U korist 

2016. godina (I) 2.254.940 kupaca 

2017. godina (II) 2.740.612 kupaca 

2018. godina (III) 2.430.232 kupaca 

Ukupno (I + II + III) 7.425.784 kupaca 

 
Shodno navedenom, utvrđuje se ukupna korekcija prihoda po osnovu angažovanja 
distributivnog kapaciteta, za 2016, 2017 i 2018. godinu, u iznosu od 7.425.784 €, u korist 
kupaca. 

5.4. Korekcija po osnovu razlike utvrđenih i ostvarenih ostalih prihoda  

Članom 17 stav 4 Metodologije propisano je da se ostali prihodi računaju kao odbitna stavka 
za utvrđivanje prihoda ako su pripadajući troškovi priznati prilikom utvrđivanja regulatorno 
dozvoljenog prihoda.  
 
 
 
Korekcija ostalih prihoda za 2016. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2015. godine, ostali prihodi za 2016. godinu utvrđeni su u iznosu od 
486.859 €. 
 
U dokumentaciji koju je energetski subjekat dostavio Agenciji, uz zahtjev za utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda (analitičke kartice ovih prihoda) prikazana su ostvarenja za 
2016. godinu, i to analitičke kartice konta: 
 

– 61211000 – prihodi od ponovnog uključenja, u iznosu od 190.697 €; 
– 61211001 – prihodi od priključenja, u iznosu od 205.788 €; 
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– 67901000 – ostali prihodi po osnovu naplaćenih: penala, kapare, izgubljene dobiti, u 
iznosu od 194 €; 

 
Ukupno prikazani ostvareni ostali prihodi, dobijeni kao zbir iznosa sa navedenih analitičkih 
kartica, iznose 396.679 € (190.697 € + 205.788 € + 194 €). 
 
U godišnjim izvještajnim obrascima koje je operator dostavio za 2016. godinu prikazani su 
ostali prihodi u iznosu od 524.957 €, dok je u Zahtjevu prikazano ostvarenje ostalih prihoda 
za 2016. godinu u iznosu od 396.679 €. CEDIS je, u Odgovoru, broj 10-00-49199 od 
11.10.2019. godine, istakao da se razlika u prihodima odnosi na prihode koje CEDIS nije 
ostvario u svojim poslovnim knjigama nakon osnivanja, već kao Funkcionalna cjelina 
Distribucija, te da iz navedenog razloga isti nijesu prikazani u Zahtjevu.  
 
Kako je prilikom utvrđivanja korekcija za sve kategorije regulatorno dozvoljenog prihoda 
Agencija uzimala u obzir troškove i prihode ostvarene tokom cijele 2016. godine, isti princip 
je primjenjen i prilikom korekcije predmetnih prihoda.  
 
U skladu sa navedenim, kako su ostali prihodi za 2016. godinu utvrđeni u iznosu od 486.859 
€, a ostvareni u iznosu od 524.957 €, utvrđuje se korekcija u iznosu od 38.098 € (524.957 
€ - 486.859 €), u korist kupaca. 
 
Korekcija ostalih prihoda za 2017. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, ostali prihodi za 2017. godinu utvrđeni su u iznosu od 
969.666 €. 
 
U dokumentaciji koju je energetski subjekat dostavio Agenciji, uz zahtjev za utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda (analitičke kartice ovih prihoda) prikazana su ostvarenja za 
2017. godinu, i to analitičke kartice konta: 
 

– 61211000 – prihodi od ponovnog uključenja, u iznosu od 193.075 €; 
– 61211001 – prihodi od priključenja, u iznosu od 219.914 €; 
– 65900000 – ostali poslovni prihodi, u iznosu od 13.286 €; 
– 67901000 – ostali prihodi po osnovu naplaćenih: penala, kapare, izgubljene dobiti, u 

iznosu od 3.751 €; 
 
Ukupno prikazani ostvareni ostali prihodi, dobijeni kao zbir iznosa sa navedenih analitičkih 
kartica, iznose 430.027 € (193.075 € + 219.914 € + 13.286 € + 3.751 €). 
 
Kako su ostali prihodi za 2017. godinu utvrđeni u iznosu od 969.666 €, a ostvareni u iznosu 
od 430.027 €, utvrđuje se korekcija u iznosu od 539.639 € (969.666 € - 430.027 €), u 
korist subjekta. 
 
Korekcija ostalih prihoda za 2018. godinu 
 
Odlukom za RDP iz 2016. godine, ostali prihodi za 2018. godinu utvrđeni su u iznosu od 
969.666 €. 
 



  52 

U dokumentaciji koju je energetski subjekat dostavio Agenciji, uz zahtjev za utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda (analitičke kartice ovih prihoda) prikazana su ostvarenja za 
2018. godinu, i to analitičke kartice konta: 
 

– 61211000 – prihodi od ponovnog uključenja, u iznosu od 203.059 €; 
– 61211001 – prihodi od priključenja, u iznosu od 164.204 €; 
– 65900000 – ostali poslovni prihodi, u iznosu od 20.389 €;  
– 67901001 – ostali prihodi po osnovu prodaje tenderske dokumentacije, u iznosu od 

1.460 €; 
– 67901000 – ostali prihodi po osnovu naplaćenih: penala, kapare, izgubljene dobiti, u 

iznosu od 3.799 €; 
 
Ukupno prikazani ostvareni ostali prihodi, dobijeni kao zbir iznosa sa navedenih analitičkih 
kartica, iznose 392.911 € (203.059 € + 164.204 € + 20.389 € + 1.460 € + 3.751 €). 
 
Kako su ostali prihodi za 2018. godinu utvrđeni u iznosu od 969.666 €, a ostvareni u iznosu 
od 392.911 €, utvrđuje se korekcija u iznosu od 576.755 € (969.666 € - 392.911 €), u 
korist subjekta. 
 
Ukupna korekcija ostalih prihoda za 2016, 2017 i 2018. godinu 
 
Korekcija po osnovu ostalih prihoda, u 2016. godini iznosi 38.098 € u korist subjekta, u 2017. 
godini iznosi 539.639 € u korist subjekta, u 2018. godini iznosi 576.755 € u korist subjekta, 
kako je prikazano u Tabeli 10. 
 

Tabela 10.  Prikaz korekcija ostalih prihoda  

Korekcije ostalih prihoda Iznos korekcija € U korist 

2016. godina (I) 38.098 kupaca 

2017. godina (II) 539.639 subjekta 

2018. godina (III) 576.755 subjekta 

Ukupno (II + III - I) 1.078.296 subjekta 

 
Shodno navedenom, utvrđuje se ukupna korekcija ostalih prihoda, za 2016, 2017 i 
2018. godinu, u iznosu od 1.078.296 €, u korist subjekta. 

5.5. Ukupne korekcije povrata na sredstva za period 2016-2018. godina 

Utvrđivanje iznosa korekcija po osnovu amortizacije i povrata na sredstva Agencija vrši u 
skladu sa članom 17 Pravila. 

Korekcija povrata na sredstva za 2016. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2015. godine a koje su realizovane u 2016. godini 

Članom 59 stav 7 Zakona propisano je da se korekcije po osnovu odstupanja energetskih i 
finansijskih vrijednosti u odnosu na primijenjene u prethodnom periodu utvrđuju za poslednju 
godinu prethodnog regulatornog perioda i sve godine regulatornog perioda u kojem se 
podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci i primjenjuju se tokom regulatornog perioda 
za koji se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod.    
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Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 
 
Članom 17 stav 2 Pravila propisano je da se korekcija prethodno utvrđenog povrata na 
sredstva i amortizacije po osnovu ostvarenja investicionog plana, vrši uzimajući u obzir: 
početak i obim realizacije svake investicije pojedinačno ili grupe povezanih investicija ako su 
one utvrđene odobrenim planom, kao i polovinu kamatne stope po kojoj je emitovana 
posljednja crnogorska obveznica objavljenu od strane nadležne institucije. Članom 17 stav 3 
tačka 1 Pravila propisano je da obim  i  dinamiku  realizacije  investicija  u  odnosu  na  odobreni  
investicioni  plan  Agencija utvrđuje na osnovu analize godišnjeg izvještaja o realizaciji 
investicija, i to ako se tokom godine investicija ostvari u obimu manjem od 75% od odobrenog 
za tu godinu. 
 

Tabela 11.  Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 

Naziv investicije 

Odobreno 
2015. 
godina 

Realizovano 
2015. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija TS 35/10 kV 
Pržna 592.437 0 0,00% 592.437 6,28% 37.205 

Opremanje dvije 35 kV ćelije 
U TS 110/35 kV Bjeliši 58.824 0 0,00% 58.824 6,28% 3.694 

Izgradnja DV 35 kV "Priključni 
35 kV na TS 35/10 kV Odžak 
- Ulaz-Izlaz" 56.193 7.578 13,49% 56.193 6,28% 3.529 

Izgradnja KB 35 kV TS 
110/35 kV Tivat - TS 35/10 
kV Račica 117.647 4.409 3,75% 117.647 6,28% 7.388 

Izgradnbja kablovskog 10kV 
voda  od DTS Semafori  do 
MBTS Autobuska Stanica 21.849 0 0,00% 21.849 6,28% 1.372 

Izgradnja podzemnog voda 
10kV TS Otrant-TS Radio 
centar II 20.756 18.655 89,88% 0 6,28% 0 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV  
1000kVA "Madžo 2-D. Štoj" 42.437 0 0,00% 42.437 6,28% 2.665 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"Stari Grad (SN blok 
3+1) 8.824 6.600 74,80% 8.824 6,28% 554 

Izgradnja kablovskog voda 10 
kV TS 10/0,4kV Davidović-
TS10/04kV Marovići 34.622 0 0,00% 34.622 6,28% 2.174 

Izgradnja DTS 10/0,4kV  
630kVA "MARKIČIĆI" 38.655 0 0,00% 38.655 6,28% 2.428 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA "MIKOVIĆI" 20.168 0 0,00% 20.168 6,28% 1.267 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"Vještica" 10.084 5.782 57,34% 10.084 6,28% 633 
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Rekonstrukcija DTS 10/0,4kV 
Makedonsko odmaralište 
(trafo 1000kVA, SN blok) 16.807 0 0,00% 16.807 6,28% 1.055 

Izgradnja reklozera i četiri 
sekcionera na "DV 10kV 
GRBALJ II" 84.034 0 0,00% 84.034 6,28% 5.277 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA "Kubasi" 22.269 334,96 1,50% 22.269 6,28% 1.398 

Izgradnja podzemnog voda 
10 kV"Župa - Marići"i 
rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
"Marići"(SN Blok 3+1) 19.328 8.254 42,70% 19.328 6,28% 1.214 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
"Gomila 2" 8.824 0 0,00% 8.824 6,28% 554 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
"Prvoborac Topla" 11.513 0 0,00% 11.513 6,28% 723 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"Stari grad" 13.529 0 0,00% 13.529 6,28% 850 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
"Bajer" 18.067 0 0,00% 18.067 6,28% 1.135 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"Zmijica" 26.303 0 0,00% 26.303 6,28% 1.652 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
"Banja I" 15.966 0 0,00% 15.966 6,28% 1.003 

Ugradnja reklozera na DV 
10kV Barutana 84.034 83.266 99,09% 0 6,28% 0 

Ugradnja reklozera na DV 
10kV Krečana 84.034 83.266 99,09% 0 6,28% 0 

Rekonstrukacija 
niskonaponskog nadzemnog 
voda iz STS 10/0,4kV"Novo 
Selo 1" 5.882 0 0,00% 5.882 6,28% 369 

Rekonstrukacija 
niskonaponskog nadzemnog 
voda iz STS 
10/0,4kV"Burum" 11.765 0 0,00% 11.765 6,28% 739 

Rekonstrukacija 
niskonaponskog nadzemnog 
voda iz STS 10/0,4kV"Plana" 11.765 5.357 45,53% 11.765 6,28% 739 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
630kVA "Orja Luka" 57.983 777 1,34% 57.983 6,28% 3.641 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA  Risji Do 54.622 0 0,00% 54.622 6,28% 3.430 

Izgradnja TS 10/0,4kV  NDTS 
10/0,4kV"Gusinje III"sa 
uklapanjem u 10 kV mrežu i 
NN kablovska mreža užeg 
centra Gusinja 157.731 80.565 51,08% 157.731 6,28% 9.906 
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Izgradnja  STS 
10/0,4kV"Zagrađe II"sa 
uklapanjem u NN mrežu 63.025 25.582 40,59% 63.025 6,28% 3.958 

Rekonstrukcija nadzemnog 
voda10 kV"Malindubrava - 
Crnča" 29.412 0 0,00% 29.412 6,28% 1.847 

Izgradnja reklozera na DV 10 
kV"Biševo" 76.471 0 0,00% 76.471 6,28% 4.802 

Rekonstrukcija nadzemnog 
voda10 kV Dacići - deonica 
Zekići - STS 10/04kV Daciče 34.454 0 0,00% 34.454 6,28% 2.164 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
"Komini" sa uklapanjem u NN 
mrežu 44.538 29.497 66,23% 44.538 6,28% 2.797 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA "Podborova"sa 
priključnom 10kV vodom 41.597 13.414 32,25% 41.597 6,28% 2.612 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA "Potkrajci"sa 
priljučnim  10kV vodom 41.176 28.752 69,83% 41.176 6,28% 2.586 

Izgradnja  priključnih 
poodzemnih 10kV kablovskim 
vodova za TS 10/0,4kV 
"Komini - Nova" 88.235 58.675 66,50% 88.235 6,28% 5.541 

Izgradnja TS 10/0,4 kV Zelen 33.613 0 0,00% 33.613 6,28% 2.111 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 
Pitomine i izgradnja 10 kV KB 
od TS Šik lok A 47.059 0 0,00% 47.059 6,28% 2.955 

Izrada Elaborata o 
bezopasnosti u distributivnim 
trafostanicama 10/0,4 kV koje 
se napajaju iz trafostanica 
35/10 kV Igalo,  Topla,  i 
Bijela  za režim rada sa 
uzemljenom neutralnom 
tačkom 10 kV mreže 12.605 0 0,00% 12.605 6,28% 792 

Izrada Elaborata o 
bezopasnosti u distributivnim 
trafostanicama 10/0,4 kV koje 
se napajaju iz trafostanica 
35/10 kV Lazi, Dubovica, 
Miločer  za režim rada sa 
uzemljenom neutralnom 
tačkom 10 kV mreže 4.202 0 0,00% 4.202 6,28% 264 

Kamioni sa dizalicom i korpa 331.933 0 0,00% 331.933 6,28% 20.845 

Otkup zemljišta 200.000 0 0,00% 200.000 6,28% 12.560 

Ukupno 162.429 
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Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica5 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

164.500 
(162.429 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
164.500 €, u korist kupaca.  
Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno 
 

Članom 17 stav 5 Pravila propisano je da  ako  se  investiciono  ulaganje  realizuje  u  obimu  
većem  od  75%  a  manjem  od  100%  u odnosu  na  odobreno,  Agencija  utvrđuje  korekcije  
prethodno  utvrđenog  povrata  na  sredstva  i amortizacije na osnovu analize godišnjeg 
izvještaja, na način da  obračunava  iznos  korekcije  odobrenog  povrata  i amortizacije na 
razliku između odobrenog iznosa investicije i ostvarenog investicionog ulaganja, uzimajući u 
obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 

Tabela 12.  Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno 

Naziv investicije 

Odobreno 
2015. 
godina 

Realizovano 
2015. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Izgradnja podzemnog voda 
10kV TS Otrant-TS Radio 
centar II 20.756 18.655 89,88% 2.101 6,28% 132 

Rekonstrukcija/zamjena 
10kV ćelije u TS 35/10kV 
Končaru funkciji izgrađenog 
10kV voda. 19.328 18.150 93,91% 1.178 6,28% 74 

Rekonstrukcija/zamjenaa 
10kV ćelije u TS 35/10kV 
St.Bar u funkciji izgradnje 
10kV voda. 19.327 18.150 93,91% 1.177 6,28% 74 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
"PETOVIĆA ZABIO" 6.723 6.250 92,96% 473 6,28% 30 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
"ZGRADE ZIB-a" 8.403 8.350 99,37% 53 6,28% 3 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"BELVEDER" 6.723 6.250 92,96% 473 6,28% 30 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV"Babin Do" 8.067 6.080 75,37% 1.987 6,28% 125 

 
5 Izvor: http://www.gov.me/pretraga/209705/Crna-Gora-uspjesno-emitovala-500-miliona-eura-obveznica-na-

medunarodnom-trzistu.html 

http://www.gov.me/pretraga/209705/Crna-Gora-uspjesno-emitovala-500-miliona-eura-obveznica-na-medunarodnom-trzistu.html
http://www.gov.me/pretraga/209705/Crna-Gora-uspjesno-emitovala-500-miliona-eura-obveznica-na-medunarodnom-trzistu.html
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"Budva Centar" 11.008 8.293 75,34% 2.715 6,28% 171 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV"Bpz III faza" 10.588 8.190 77,35% 2.398 6,28% 151 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"Kamenovo" 9.664 7.507 77,68% 2.157 6,28% 135 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV"Trap Kamenovo" 10.588 9.600 90,67% 988 6,28% 62 

Uklapanje TS 35/10 kV  
"ROZINO" u 10kV mrežu 306.723 278.993 90,96% 27.730 6,28% 1.741 

Rekonstrukcija podzemnog 
voda10 kV Aerodrom-
Ostrvo Cvijeća 11.765 10.956 93,12% 809 6,28% 51 

Rekonstrukcija nadzemnog 
voda10 kV"Kula Zelenika-
stub kod Rezervoara" 7.059 6.077 86,09% 982 6,28% 62 

Rekonstrukacija 
niskonaponskog 
nadzemnog voda iz STS 
10/0,4kV"Sladojevo Kopito" 11.765 8.931 75,91% 2.834 6,28% 178 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
630kVA "Donji Pažanj" 41.176 33.334 80,95% 7.842 6,28% 492 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
2x630kVA "Vodenica"                                                                                                                            41.176 31.304 76,02% 9.872 6,28% 620 

Rekonstrukcija DV 10 kV 
Lepenac (elektromontažni 
dio) i Ugradnja rikolzera i 
sekcionara za DV 10 kV 
"Lepenac" 105.882 104.680 98,86% 1.202 6,28% 75 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA  "Milunići II"sa 
priključnim 10kV vodom 37.395 29.111 77,85% 8.284 6,28% 520 

UKUPNO 4.726 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

4.786 
(4.726 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
4.786 €, u korist kupaca.  
 

Tabela 13. Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno, a koje su relizovane 

Naziv investicije 
Odobreno 

2015. 
godina 

Realizovano 
2015. godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 
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(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV"Seoce" 7.983 5.913 74,07% 2.070 6,28% 130 

Rekonstrukacija TS 
10/0,4kV 4 Jul II (NN 
blok) 6.303 5.550 88,05% 753 6,28% 47 

Rekonstrukacija TS 
10/0,4kV Gipos (2 NN 
bloka) 12.605 10.600 84,09% 2.005 6,28% 126 

Rekonstrukacija TS 
10/0,4kV Baice II (NN 
blok) 6.303 5.525 87,66% 778 6,28% 49 

Rekonstrukacija TS 
10/0. 4kV Jul I (SN i 
NN blok) 14.706 12.420 84,46% 2.286 6,28% 144 

Rekonstrukacija TS 
10/0,4kV Švedske 
Kuće (SN blok) 8.403 7.130 84,85% 1.273 6,28% 80 

Rekonstrukacija TS 
10/0,4kV S-40 (SN 
blok i NN blok) 14.706 12.660 86,09% 2.046 6,28% 128 

Rekonstrukacija TS 
10/0,4kV Nova Pjaca 
(SN blok i 2 NN 
bloka) 14.706 11.850 80,58% 2.856 6,28% 179 

Instrumenti 84.034 2.351 2,80% 81.683 6,28% 5.130 

Ostalo - edukacija 4.202 3.300 78,53% 902 6,28% 57 

Mašine, krupni alat i 
oprema 92.437 58.217 62,98% 34.220 6,28% 2.149 

UKUPNO 8.219 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

8.324 
(8.219 * 

(1+1,275%)) 
 

Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
8.324 €, u korist kupaca.  
 

Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 
 

Članom 17 stav 6 Pravila propisano je da ako se investiciono ulaganje realizuje u obimu 
većem od 100% u odnosu na odobreno, energetski subjekat je dužan da u godišnjem 
izvještaju obrazloži razloge prekoračenja investicije, a Agencija nakon razmatranja 
obrazloženja postupa na način da više ostvareno ulaganje odbija ili potpuno ili djelimično 
prihvata, a za više prihvaćenu vrijednost izvršenog ulaganja obračunava iznos korekcije 
uzimajući u obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 
CEDIS je u dokumentu Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 
26.09.2019. godine, dostavio obrazloženje za prekoračenje investicija i to: “Na osnovu 
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Izvještaja o realizaciji planova Investicija za 2016, 2017 i 2018. godinu dostavljenih Agenciji, 
prekoračenja odobrenih iznosa se pojave kada su procijenjeni iznosi definisani na osnovu 
dokumentacije, nižeg nivoa razrade od idejnog i/ili glavnog projekta. U fazi realizacije 
planiranog Investicionog projekta pristupa se detaljnoj razradi projekta i u određenim 
slučajevima, dolazi do prekoračenja usljed nepredviđenih radova, promjena cijena na tržištu 
rada i opreme. Iz istih razloga nerijetko može doći i da se za realizaciju Investicionog projekta 
utroši manje sredstava od planiranog iznosa.” 
 

Tabela 14. Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 

Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija DTS 
10/0,4kV"Radio centar 
(NN blok 2000A) 6.723 9.257 137,69% 2.534 6,28% 159 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV"Šumadija" 11.345 12.623 111,26% 1.278 6,28% 80 

Rekonstrukcija 
nadzemnog voda10 
kV"Kroz Kamenare - od 
stuba kod SV.Neđelje do 
stuba kod BTS Greben" 13.782 14.378 104,32% 596 6,28% 37 

Rekonstrukacija 
niskonaponskog 
nadzemnog voda iz  STS 
10/0,4kV "Sušica" 5.882 6.889 117,12% 1.007 6,28% 63 

Rekonstrukacija 
niskonaponskog 
nadzemnog voda iz STS 
10/0,4k V"Frutak 1" 11.765 15.383 130,75% 3.618 6,28% 227 

Izgradnja STS 10/0,4kV  
50kVA "Hadžaj" 14.250 16.073 112,79% 1.823 6,28% 114 

Izgradnja STS 10/0,4kV  
50kVA "Veruša Valovi" 11.151 11.817 105,97% 666 6,28% 42 

Rekonstrukacija TS 
10/0,4kV S-28 (SN blok i 
NN blok) 19.328 21.960 113,62% 2.632 6,28% 165 

Izgradnja NDTS 
10/0,4kV  1000kVA 
"Ševari I" 49.580 51.320 103,51% 1.740 6,28% 109 

Izgradnja 10kV 
kablovskih vodova od TS 
10/0,4kV na području 
fabričkog kompleksa 
Polimlje i rekonstrukcija 
TS 10/0,4 kV SO Berane 67.227 71.500 106,36% 4.273 6,28% 268 
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Izgradnja TS 10/0,4 kV 
Pejov do i  uklapanje u 
10 kV 29.412 38.150 129,71% 8.738 6,28% 549 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 
Nova 1 sa uklapanjem u  
10 i 0,4 kV mrežu 50.420 100.000 198,33% 49.580 6,28% 3.114 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 
Nova 2 sa uklapanjem u 
10 i 0,4 kV mrežu 21.429 59.580 278,03% 38.151 6,28% 2.396 

Brojila za nove potrosače 
1.600 / god.) i 
rekonstrukciju mjernih 
mjesta 84.034 154.641 184,02% 70.607 6,28% 4.434 

Izmještanje brojila (bez 
troška za brojila) - 
selektivno  42.016 200.974 478,33% 158.958 6,28% 9.983 

Proširenje projekta 
unapređenja Sistema 
mjerenja (AMM) 14.800.000 15.257.882 103,09% 457.882 6,28% 28.755 

Vozila 210.083 421.453 200,61% 211.370 6,28% 13.274 

Računari 12.605 29.588 234,73% 16.983 6,28% 1.067 

UKUPNO 64.837 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

65.664 
(64.837 * 

(1+1,275%)) 
 

Primjenom navedene odredbe Pravila i uzimajući u obzir obrazloženje CEDIS za 
prekoračenje investicija, utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 65.664 €, u 
korist subjekta.  

Korekcija povrata na sredstva za 2016. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija za 2016. godinu a koje su realizovane u 2016. godini 

Članom 59 stav 7 Zakona propisano je da se korekcije po osnovu odstupanja energetskih i 
finansijskih vrijednosti u odnosu na primijenjene u prethodnom periodu utvrđuju za poslednju 
godinu prethodnog regulatornog perioda i sve godine regulatornog perioda u kojem se 
podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci i primjenjuju se tokom regulatornog perioda 
za koji se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod.    
 
 
 
 
Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 
 
Članom 17 stav 2 Pravila propisano je da se korekcija prethodno utvrđenog povrata na 
sredstva i amortizacije po osnovu ostvarenja investicionog plana, vrši uzimajući u obzir: 
početak i obim realizacije svake investicije pojedinačno ili grupe povezanih investicija ako su 
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one utvrđene odobrenim planom, kao i polovinu kamatne stope po kojoj je emitovana 
posljednja crnogorska obveznica objavljena od strane nadležne institucije. Članom 17 stav 3 
tačka 1 Pravila propisano je da obim  i  dinamiku  realizacije  investicija  u  odnosu  na  odobreni  
investicioni  plan  Agencija utvrđuje na osnovu analize godišnjeg izvještaja o realizaciji 
investicija, i to ako se tokom godine investicija ostvari u obimu manjem od 75% od odobrenog 
za tu godinu. 
 

Tabela 15. Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 

Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Izgradnja TS 35/10 kV 
Novi Ulcinj 450.000 0 0,00% 450.000 6,28% 28.260 

Izgradnja  35 kV DV za 
uklapanje   TS 110/35 
kV Brezna 30.000 350 1,17% 30.000 6,28% 1.884 

Ugradnja  
transformatora  8MVA u  
TS 35/10 kV Velika 
plaža 75.630 0 0,00% 75.630 6,28% 4.750 

Ugradnja  
transformatora  4MVA u  
TS 35/10 kV Čokrlije 42.017 0 0,00% 42.017 6,28% 2.639 

Izgadnja 35 kV ćelije u 
TS 35/10 kV Baošići 29.412 0 0,00% 29.412 6,28% 1.847 

Rekonstrukcija TS BR. 
8 UPRAVNA ZGRADA 
G.P.C.G 8.151 0 0,00% 8.151 6,28% 512 

Rekonstrukcija TS BR. 
920 KRSTAC 7.605 0 0,00% 7.605 6,28% 478 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Škola 
Zagorič" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Soliteri 
Centar" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Opštinski 
Sud" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Kat 2" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Gimnazija 
Tuzi" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Džan" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Blok 5-D2" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Drač 2" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "ĐOKO 
KOVAČEVIĆ" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Malo Brdo 1" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Sib 2" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Stara Varoš 
2" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Turska 
ambasada" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Ivanbegova" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Gipos" 14.706 0 0,00% 14.706 6,28% 924 

Rekonstrukcija KTS 
10/0,4KV "Dom kulture" 8.403 0 0,00% 8.403 6,28% 528 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Titex-Murino" 6.303 0 0,00% 6.303 6,28% 396 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA Repište sa 
priključnim DV 10kV i 
uklapanjem u NNM 5.042 0 0,00% 5.042 6,28% 317 

Nabavka 
transformatora 
10/0,4kV, 630kV za 
potrebe planirane TS 
10/0,4kV "Rena" 10.504 0 0,00% 10.504 6,28% 660 

Nabavka 
transformatora 
10/0,4kV, 630kV za 
potrebe planirane TS 
10/0,4kV "Čanj-
kaptaža" 10.504 0 0,00% 10.504 6,28% 660 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Dubrava 2  
(transformator i NN 
blok) 14.286 0 0,00% 14.286 6,28% 897 

Rekonstrukcija DV 
10kV Virpazar-Ostros-
faza2: TS 10/0,4kV  
Boljevići TS 10/0,4kV  
Godinje 24.731 0 0,00% 24.731 6,28% 1.553 
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Rekonstrukcija DV 
10kV Bjelila-Zagrađe 9.076 0 0,00% 9.076 6,28% 570 

Rekonstrukcija DV10kV 
Mrkojevići faza1:  
Otcjep STS 10/0,4kV 
Velja Gorana1-STS 
10/0,4kV  Velja 
Gorana3) 25.210 0 0,00% 25.210 6,28% 1.583 

Izgradnja KB 10kV TS  
35/10kV V. Plaža 1-
DTS 10/0,4kV B-3 30.000 250 0,83% 30.000 6,28% 1.884 

Izgradnja NDTS 
10/0,4kV 2x1000kVA  
B-3 25.000 211 0,84% 25.000 6,28% 1.570 

Izgradnja NDTS 
10/0,4kV  1000kVA  
Madžo 1-D. Štoj 20.000 0 0,00% 20.000 6,28% 1.256 

Izgradnja KB 10kV TS 
10/0,4kV Semafori-TS 
10/0,4kV Otrant 
Komerc 10.000 0 0,00% 10.000 6,28% 628 

Izgradnja KB  0.4 kV  
NNKM Petlja 6.303 0 0,00% 6.303 6,28% 396 

Izgradnja KB  0.4 kV  
NNKM Barington 8.718 0 0,00% 8.718 6,28% 547 

Izgradnja KB 10kV 
Klinci-Arza 50.000 0 0,00% 50.000 6,28% 3.140 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
Voljavac 15.000 0 0,00% 15.000 6,28% 942 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
250kVA  Zaton-škola 15.000 300 2,00% 15.000 6,28% 942 

Rekonstrukcija DV 
10kV Skrbuša (Breza-
Mateševo) 50.000 0 0,00% 50.000 6,28% 3.140 

Rekonstrukcija DV 
10kV Pribor-Bistrica-
Ravnjak 10.000 0 0,00% 10.000 6,28% 628 

Izgradnja RP 10kV KID-
C. Polje 12.605 0 0,00% 12.605 6,28% 792 

Rekonstrukcija NNNV  
Kraljevo kolo 12.605 0 0,00% 12.605 6,28% 792 

Rekonstrukcija STS 
10/0,4kV Donja 
Bukovica 2 10.084 0 0,00% 10.084 6,28% 633 

Izgradnja 10/0,4 k V 
NDTS Stanovi 84.034 0 0,00% 84.034 6,28% 5.277 

Brojila za nove 
potrošače i 252.100 19.512 7,74% 252.100 6,28% 15.832 
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rekonstrukcija mjernih 
mjesta 

Izrada Glavnog projekta 
uzemljenja 35 kV 
neutralnih tačaka 
transformatora u TS 
110/35 kV Kodre i 
distributivne 35 kV 
mreže Ulcinj 25.210 0 0,00% 25.210 6,28% 1.583 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Dubovica  25.000 693 2,77% 25.000 6,28% 1.570 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Miločer 25.000 693 2,77% 25.000 6,28% 1.570 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Igalo 25.000 693 2,77% 25.000 6,28% 1.570 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Tuzi 25.000 693 2,77% 25.000 6,28% 1.570 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Grbalj 25.000 693 2,77% 25.000 6,28% 1.570 

Priprema i nabavka 
dijela opreme (releja) 
potrebne za uzemljenju 
neutralne tačke 10 kV 
mreže TS 35/10  Plav - 
I faza uzemljenja u TS 
35/10 kV Plav 21.008 693 3,30% 21.008 6,28% 1.319 

 Izrada Glavnog 
projekta uzemljenja 
35kV neutralnih tačaka 
transformatora u TS 
110/35kV Mojkovac i 
distributivne 35kV 
mreže Mojkovac i 
Kolašin 25.210 0 0,00% 25.210 6,28% 1.583 
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SOFTVERSKE 
APLIKACIJE 25.210 0 0,00% 25.210 6,28% 1.583 

Kamioni sa dizalicom i 
korpa 252.100 0 0,00% 252.100 6,28% 15.832 

Otkup zemljišta 50.000 0 0,00% 50.000 6,28% 3.140 

UKUPNO 132.674 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska 
obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

134.366 
(132.674 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
134.366 €, u korist kupaca.  
 

Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno 
 

Članom 17 stav 5 Pravila propisano je da  ako  se  investiciono  ulaganje  realizuje  u  obimu  
većem  od  75%  a  manjem  od  100%  u odnosu  na  odobreno,  Agencija  utvrđuje  korekcije  
prethodno  utvrđenog  povrata  na  sredstva  i amortizacije na osnovu analize godišnjeg 
izvještaja, na način da  obračunava  iznos  korekcije  odobrenog  povrata  i amortizacije na 
razliku između odobrenog iznosa investicije i ostvarenog investicionog ulaganja, uzimajući u 
obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 

Tabela 16. Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno, a koje su relizovane 

Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija  TS 
35/10 kV Novi Obod 67.227 52.000 77% 15.227 6,28% 956 

Rekonstrukcija  TS 
35/10 kV   Šavnik 26.890 25.580 95% 1.310 6,28% 82 

Rekonstrukcija  TS 
35/10 kV Čanj 25.210 21.800 86% 3.410 6,28% 214 

RekonstrukcijaTS BR. 
54 A.M.D. 7.605 7.200 94,67% 405 6,28% 25 

RekonstrukcijaTS BR. 
56 TERMO 7.605 7.200 94,67% 405 6,28% 25 

RekonstrukcijaTS BR. 
271 STRAŠEVINA 
ŠKOLA 6.218 6.200 99,71% 18 6,28% 1 

Rekonstrukcija TS BR. 
281 TUNEL I 6.218 6.200 99,71% 18 6,28% 1 
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Davidović (SN 
blok)  9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV  Radoman 
(Žukotrlica1)  (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Lamela 11 (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV C 11 
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV Pod 
Glavicom (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Nikšićka (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV Čanj-
Paviljon10 (SN blok) 10.924 9.898 90,61% 1.026 6,28% 64 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Zagrađe (SN blok) 8.403 7.224 85,97% 1.179 6,28% 74 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Polje2 (SN i 
NN blok) 25.630 17.521 68,36% 8.109 6,28% 509 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Bolnica (SN 
blok) 10.924 9.898 90,61% 1.026 6,28% 64 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Pinješ 2“   (SN 
blok) 11.765 10.648 90,51% 1.117 6,28% 70 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Igman“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Crpna stanica“   
(SN blok) 10.504 7.224 68,77% 3.280 6,28% 206 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova Mahala 
1“   (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Totoši“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova Mahala 
4“   (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 1“   
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova Mahala 
3“   (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 2“   
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Pinješ 3“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 4“   
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Izgradnja KB 10 kV TS 
35/10 kV "Grad"-TS 
10/0,4 kV "N. Mahala 2" 100.000 67.001 67,00% 32.999 6,28% 2.072 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Dječije 
odm.Užice  (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 2.440 6,28% 153 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV B.P.Z. II faza  
(SN blok) 10.504 6.087 57,95% 4.417 6,28% 277 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Lazi  (SN blok) 10.504 6.087 57,95% 4.417 6,28% 277 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 
Kralj.odmaralište  (SN 
blok) 9.244 7.224 78,15% 2.020 6,28% 127 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV BSP  (SN blok) 9.664 6.087 62,99% 3.577 6,28% 225 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Vile ZEPS  (SN 
blok) 9.664 8.259 85,46% 1.405 6,28% 88 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Tržni centar  
(SN blok) 11.765 6.087 51,74% 5.678 6,28% 357 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Regionalni 
Vodovod Lastva (SN 
blok) 9.664 5.436 56,25% 4.228 6,28% 266 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4kV Benzinska 
pumpa (SN blok, NN 
blok , trafo 1000kVA) 36.134 33.646 93,11% 2.488 6,28% 156 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Dumidran (NN 
blok) 8.824 8.093 91,72% 731 6,28% 46 
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Radovići 2 
(Transformator 
630/1000kVA , NN blok) 18.908 17.057 90,21% 1.851 6,28% 116 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Sokobanja (SN 
blok) 12.185 9.928 81,48% 2.257 6,28% 142 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Donja Lastva 
(SN blok) 7.143 6.421 89,89% 722 6,28% 45 

Rekonstrukcija TS 10/04 
kV 2x630kVA Stari grad 
br.3 7.143 6.948 97,27% 195 6,28% 12 

Rekonstrukcija TS 10/04 
kV 1x250kVA Kula 
Peluzica 7.143 5.270 73,78% 1.873 6,28% 118 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 1x630kVA 
Sv.Stasije 2 7.143 5.270 73,78% 1.873 6,28% 118 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 1x250kVA Tri 
Sorele 7.143 5.270 73,78% 1.873 6,28% 118 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 2x630kVA 
Sv.Vrača br.1 7.143 6.948 97,27% 195 6,28% 12 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 2x400 kVA 
Jugooceanija 7.143 6.670 93,38% 473 6,28% 30 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Prvoborac 
Bijela (transformator 
630/1000kVA)  11.513 9.628 83,63% 1.885 6,28% 118 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 2x1000kVA  
Vila Galeb  ( SN blok) 23.529 19.117 81,25% 4.412 6,28% 277 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 630kVA  Nizovi  
( SN i NN blok) 11.800 10.416 88,27% 1.384 6,28% 87 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV 630kVA 
Drenovik  ( SN i NN 
blok) 13.445 10.034 74,63% 3.411 6,28% 214 

Rekonstrukcija  MBTS 
10/0,4kV 630kVA  Škola 
Bijela ( SN i NN blok) 13.445 9.951 74,01% 3.494 6,28% 219 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 2x630kVA  
Igalo centar  (SN i NN  
blok) 21.600 16.949 78,47% 4.651 6,28% 292 
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Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV Tara (SN blok) 16.387 7.427 45,32% 8.960 6,28% 563 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Dom Vojske 
(SN blok) 11.345 10.656 93,93% 689 6,28% 43 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Trepča (SN 
blok) 18.067 14.084 77,95% 3.983 6,28% 250 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV 37. divizije (SN 
blok) 9.664 7.427 76,85% 2.237 6,28% 140 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Emisioni centar 
(SN blok) 9.664 7.427 76,85% 2.237 6,28% 140 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV GM-6 (SN i NN 
blok) 20.588 20.549 99,81% 39 6,28% 2 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Guke I (SN i 
NN blok) 19.748 17.321 87,71% 2.427 6,28% 152 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Omladinska 
(SN i NN blok) 15.546 13.300 85,55% 2.246 6,28% 141 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Silos (SN i NN 
blok) 9.664 7.427 76,85% 2.237 6,28% 140 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Zelengora (SN 
blok) 17.227 11.990 69,60% 5.237 6,28% 329 

Rekonstrukcija BTS 
10/0,4kV Naselje C (SN 
blok) 11.345 7.757 68,37% 3.588 6,28% 225 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Vatrogasni 
dom (SN blok) 9.664 7.427 76,85% 2.237 6,28% 140 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Gagovića 
imanje (SN blok) 9.664 7.427 76,85% 2.237 6,28% 140 

UKUPNO 12.964 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

13.129 
(12.964 * 

(1+1,275%)) 
 

Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
13.129 €, u korist kupaca.  
Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 
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Članom 17 stav 6 Pravila propisano je da ako se investiciono ulaganje realizuje u obimu 
većem od 100% u odnosu na odobreno, energetski subjekat je dužan da u godišnjem 
izvještaju obrazloži razloge prekoračenja investicije, a Agencija nakon razmatranja 
obrazloženja postupa na način da više ostvareno ulaganje odbija ili potpuno ili djelimično 
prihvata, a za više prihvaćenu vrijednost izvršenog ulaganja obračunava iznos korekcije 
uzimajući u obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 
CEDIS je u dokumentu Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 
26.09.2019. godine, dostavio obrazloženje za prekoračenje investicija i to: “Na osnovu 
Izvještaja o realizaciji planova Investicija za 2016, 2017 i 2018. godinu dostavljenih Agenciji, 
prekoračenja odobrenih iznosa se pojave kada su procijenjeni iznosi definisani na osnovu 
dokumentacije, nižeg nivoa razrade od idejnog i/ili glavnog projekta. U fazi realizacije 
planiranog Investicionog projekta pristupa se detaljnoj razradi projekta i u određenim 
slučajevima, dolazi do prekoračenja usljed nepredviđenih radova, promjena cijena na tržištu 
rada i opreme. Iz istih razloga nerijetko može doći i da se za realizaciju Investicionog projekta 
utroši manje sredstava od planiranog iznosa.” 
 

Tabela 17. Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 

Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija TS BR. 
282 TUNEL II 6.218 7.200 115,79% 982 6,28% 62 

Rekonstrukcija TS BR. 
401 DISTRIBUTIVNI 
CENTAR KLIČEVO 9.286 14.200 152,92% 4.914 6,28% 309 

Rekonstrukcija TS BR. 
445 DOM ZDRAVLJA 12.017 17.200 143,13% 5.183 6,28% 325 

Rekonstrukcija TS BR. 
525 VRAĆENOVIĆI 7.605 8.200 107,82% 595 6,28% 37 

Rekonstrukcija TS BR. 
560 VELIMLJE 7.605 8.200 107,82% 595 6,28% 37 

Rekonstrukcija TS BR. 
563 RENOVAC 8.571 10.150 118,42% 1.579 6,28% 99 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Bjelila (NN 
blok)  5.042 6.067 120,33% 1.025 6,28% 64 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Kekec (SN blok) 8.403 17.130 203,86% 8.727 6,28% 548 

Izgradnja KB 10 kV TS 
35/10 kV "Grad"-TS 
10/0,4 kV "Crpna 
stanica" 37.310 48.727 130,60% 11.417 6,28% 717 

Izgradnja KB 10 kV TS 
35/10 kV "Grad"-TS 37.310 44.684 119,76% 7.374 6,28% 463 
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10/0,4 kV "Robna 
kuća" 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Beograd  (SN 
blok) 12.605 16.231 128,77% 3.626 6,28% 228 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Sajam - Nova  
(SN blok) 8.403 13.639 162,31% 5.236 6,28% 329 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Rozino III  
(SN blok) 9664 10102 104,53% 438 6,28% 28 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV ADOC  (SN 
blok) 10.504 13.639 129,85% 3.135 6,28% 197 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Maestral turs  
(SN blok) 8.403 10.648 126,72% 2.245 6,28% 141 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV MOC  (SN 
blok) 12.269 14.880 121,28% 2.611 6,28% 164 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV ROH  (SN 
blok) 11.765 14.880 126,48% 3.115 6,28% 196 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV  Meštrovića 
Peć 2 (SN blok) 7.143 9.430 132,02% 2.287 6,28% 144 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kVA Ćorović ( 
transformator 
400/630kVA i NN blok) 15.188 15.438 101,65% 250 6,28% 16 

Izmještanje brojila (bez 
troška za brojila) - 
selektivno 84.034 178.769 212,73% 94.735 6,28% 5.949 

Vozila  168.067 233.799 139,11% 65.732 6,28% 4.128 

Računari 16.806 30.242 179,95% 13.436 6,28% 844 

UKUPNO 15.024 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

15.216 
(15.024 * 

(1+1,275%)) 
 

Primjenom navedene odredbe Pravila i uzimajući u obzir obrazloženje CEDIS za 
prekoračenje investicija, utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 15.216 €, u 
korist subjekta.  
 

Ukupne korekcija povrata na sredstva za 2016. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2015. godine i za 2016. godinu a koje su realizovane u 2016. godini 
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Korekcija po osnovu povrata na sredstva za 2016. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2015. godine i za 2016. godinu a koje su realizovane u 2016. godini iznosi 
244.225 € (164.500 € + 4.786 € + 8.324 € - 65.664 € + 134.366 € + 13.129 € - 15.216 €) u 
korist kupaca. 

Korekcija povrata na sredstva za 2017. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2016. godine a koje su realizovane u 2016. godini 

Članom 59 stav 7 Zakona propisano je da se korekcije po osnovu odstupanja energetskih i 
finansijskih vrijednosti u odnosu na primijenjene u prethodnom periodu utvrđuju za poslednju 
godinu prethodnog regulatornog perioda i sve godine regulatornog perioda u kojem se 
podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci i primjenjuju se tokom regulatornog perioda 
za koji se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod.    
 
Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 
 
Članom 17 stav 2 Pravila propisano je da se korekcija prethodno utvrđenog povrata na 
sredstva i amortizacije po osnovu ostvarenja investicionog plana, vrši uzimajući u obzir: 
početak i obim realizacije svake investicije pojedinačno ili grupe povezanih investicija ako su 
one utvrđene odobrenim planom, kao i polovinu kamatne stope po kojoj je emitovana 
posljednja crnogorska obveznica objavljenu od strane nadležne institucije. Članom 17 stav 3 
tačka 1 Pravila propisano je da obim  i  dinamiku  realizacije  investicija  u  odnosu  na  odobreni  
investicioni  plan  Agencija utvrđuje na osnovu analize godišnjeg izvještaja o realizaciji 
investicija, i to ako se tokom godine investicija ostvari u obimu manjem od 75% od odobrenog 
za tu godinu. 
 

Tabela 18. Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 

Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Izgradnja TS 35/10 kV 
Novi Ulcinj 450.000 0 0,00% 225.000 5,86% 13.185 

Izgradnja  35 kV DV za 
uklapanje   TS 110/35 
kV Brezna 30.000 350 1,17% 15.000 5,86% 879 

Ugradnja  
transformatora  8MVA 
u  TS 35/10 kV Velika 
plaža 75.630 0 0,00% 37.815 5,86% 2.216 

Ugradnja  
transformatora  4MVA 
u  TS 35/10 kV Čokrlije 42.017 0 0,00% 21.009 5,86% 1.231 

Izgadnja 35 kV ćelije u 
TS 35/10 kV Baošići 29.412 0 0,00% 14.706 5,86% 862 

Rekonstrukcija TS BR. 
8 UPRAVNA ZGRADA 
G.P.C.G 8.151 0 0,00% 4.076 5,86% 239 
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Rekonstrukcija TS BR. 
920 KRSTAC 7.605 0 0,00% 3.803 5,86% 223 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Škola 
Zagorič" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Soliteri 
Centar" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Opštinski 
Sud" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Kat 2" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Gimnazija 
Tuzi" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Džan" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Blok 5-D2" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Drač 2" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "ĐOKO 
KOVAČEVIĆ" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Malo Brdo 
1" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Sib 2" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Stara Varoš 
2" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Turska 
ambasada" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Ivanbegova" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Gipos" 14.706 0 0,00% 7.353 5,86% 431 

Rekonstrukcija KTS 
10/0,4KV "Dom 
kulture" 8.403 0 0,00% 4.202 5,86% 246 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Titex-
Murino" 6.303 0 0,00% 3.152 5,86% 185 

Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA 
Repište sa priključnim 5.042 0 0,00% 2.521 5,86% 148 
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DV 10kV i uklapanjem 
u NNM 

Nabavka 
transformatora 
10/0,4kV, 630kV za 
potrebe planirane TS 
10/0,4kV "Rena" 10.504 0 0,00% 5.252 5,86% 308 

Nabavka 
transformatora 
10/0,4kV, 630kV za 
potrebe planirane TS 
10/0,4kV "Čanj-
kaptaža" 10.504 0 0,00% 5.252 5,86% 308 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Dubrava 2  
(transformator i NN 
blok) 14.286 0 0,00% 7.143 5,86% 419 

Rekonstrukcija DV 
10kV Virpazar-Ostros-
faza2: TS 10/0,4kV  
Boljevići TS 10/0,4kV  
Godinje 24.731 0 0,00% 12.366 5,86% 725 

Rekonstrukcija DV 
10kV Bjelila-Zagrađe 9.076 0 0,00% 4.538 5,86% 266 

Rekonstrukcija 
DV10kV Mrkojevići 
faza1:  Otcjep STS 
10/0,4kV Velja 
Gorana1-STS 10/0,4kV  
Velja Gorana3) 25.210 0 0,00% 12.605 5,86% 739 

Izgradnja KB 10kV TS  
35/10kV V. Plaža 1-
DTS 10/0,4kV B-3 30.000 250 0,83% 15.000 5,86% 879 

Izgradnja NDTS 
10/0,4kV 2x1000kVA  
B-3 25.000 211 0,84% 12.500 5,86% 733 

Izgradnja NDTS 
10/0,4kV  1000kVA  
Madžo 1-D. Štoj 20.000 0 0,00% 10.000 5,86% 586 

Izgradnja KB 10kV TS 
10/0,4kV Semafori-TS 
10/0,4kV Otrant 
Komerc 10.000 0 0,00% 5.000 5,86% 293 

Izgradnja KB  0.4 kV  
NNKM Petlja 6.303 0 0,00% 3.152 5,86% 185 

Izgradnja KB  0.4 kV  
NNKM Barington 8.718 0 0,00% 4.359 5,86% 255 

Izgradnja KB 10kV 
Klinci-Arza 50.000 0 0,00% 25.000 5,86% 1.465 
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Izgradnja DTS 
10/0,4kV Voljavac 15.000 0 0,00% 7.500 5,86% 440 

Izgradnja STS 
10/0,4kV 250kVA  
Zaton-škola 15.000 300 2,00% 7.500 5,86% 440 

Rekonstrukcija DV 
10kV Skrbuša (Breza-
Mateševo) 50.000 0 0,00% 25.000 5,86% 1.465 

Rekonstrukcija DV 
10kV Pribor-Bistrica-
Ravnjak 10.000 0 0,00% 5.000 5,86% 293 

Izgradnja RP 10kV 
KID-C. Polje 12.605 0 0,00% 6.303 5,86% 369 

Rekonstrukcija NNNV  
Kraljevo kolo 12.605 0 0,00% 6.303 5,86% 369 

Rekonstrukcija STS 
10/0,4kV Donja 
Bukovica 2 10.084 0 0,00% 5.042 5,86% 295 

Izgradnja 10/0,4 k V 
NDTS Stanovi 84.034 0 0,00% 42.017 5,86% 2.462 

Brojila za nove 
potrošače i 
rekonstrukcija mjernih 
mjesta 252.100 19.512 7,74% 126.050 5,86% 7.387 

Izrada Glavnog 
projekta uzemljenja 35 
kV neutralnih tačaka 
transformatora u TS 
110/35 kV Kodre i 
distributivne 35 kV 
mreže Ulcinj 25.210 0 0,00% 12.605 5,86% 739 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Dubovica  25.000 693 2,77% 12.500 5,86% 733 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Miločer 25.000 693 2,77% 12.500 5,86% 733 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Igalo 25.000 693 2,77% 12.500 5,86% 733 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 25.000 693 2,77% 12.500 5,86% 733 
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tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Tuzi 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Grbalj 25.000 693 2,77% 12.500 5,86% 733 

Priprema i nabavka 
dijela opreme (releja) 
potrebne za uzemljenju 
neutralne tačke 10 kV 
mreže TS 35/10  Plav - 
I faza uzemljenja u TS 
35/10 kV Plav 21.008 693 3,30% 10.504 5,86% 616 

 Izrada Glavnog 
projekta uzemljenja 
35kV neutralnih tačaka 
transformatora u TS 
110/35kV Mojkovac i 
distributivne 35kV 
mreže Mojkovac i 
Kolašin 25.210 0 0,00% 12.605 5,86% 739 

SOFTVERSKE 
APLIKACIJE 25.210 0 0,00% 12.605 5,86% 739 

Razvoj postojećeg 
softvera eBS 

504.202 1 0,00% 252.101 
5,86% 14.773 

Kamioni sa dizalicom i 
korpa 252.100 0 0,00% 126.050 5,86% 7.387 

Otkup zemljišta 50.000 0 0,00% 25.000 5,86% 1.465 

Izgradnja 35 kV DV 
Andrijevica – Gusinje  30.000 106 0,35% 15.000 5,86% 879 

Izgradnja 35 kV KB 
Jezerine – Lubnica 30.000 0 0,00% 15.000 5,86% 879 

Rekonstrukcija DV 
10kV  Tunel II-Cerovo 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija DV 
10kV Morača iz TS 
35/10kV Ponari 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija DV 
10kV Kruševica iz TS 
35/10kV Ptič 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija DV 
10kV Hoti iz TS 
35/10kV Tuzi 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja NDTS 
10/0,4kV 400kVA  Beri 
2 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 
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Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA  Gole 
Strane 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA 
Ciglana 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA  
Milješki bunar 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja STS 
10/0,4kV 50kVA Gornji 
Kokoti 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija DV 
10kV Kačapore-Doljnji 
Besnik 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija 
DV10kV Agovići-
Seošnica 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija DV 
10kV Biševo-Ređovići 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja STS 
10/0,4kV  160kVA 
Bralići I sa priključnim 
DV 10kV i uklapanjem 
u NNM 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija NNNV 
Bijela Crkva 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja KB 10kV 
Kalimanj 2 1.000 150 15,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija NNNV  
STS Prijevor 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Rekonstrukcija DV 
10kV  Bijela-Kumbor 
(Kroz Bijelu-Panorama-
Dječiji dom) 1.000 0 0,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja KB 10kV 
DTS Malovići-STS 
Strojtanica 1.000 350 35,00% 500 5,86% 29 

Izgradnja reklozera sa 
tri sekcionera na DV 
10kV Duklo II sa 
SCADA sistemom 84.034 0 0,00% 42.017 5,86% 2.462 

Izgradnja DTS 
10/0,4kV 2x1000kVA  
ul. Njegoševa sa 
priključnim KB 10kV 119.328 0 0,00% 59.664 5,86% 3.496 

 Rekonstrukcija 
(izmještanje) TS 
10/0,4kV „Ponta“ 12.605 0 0,00% 6.303 5,86% 369 
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Rekonstrukcija  TS 
10/0,4kV „Kekec“ 10.000 0 0,00% 5.000 5,86% 293 

Izgradnja DTS 
10/0,4kV 630kVA Tivat 
IV-Vrijes sa 
uklapanjem u SN i 
NNM 49.580 1.799 3,63% 24.790 5,86% 1.453 

Izgradnja TS 10/0,4kV  
2x1000kVA Stari grad 
9 72.689 0 0,00% 36.345 5,86% 2.130 

Izgradnja DTS 
10/0,4kV 630kVA 
Lastva Grbaljska sa 
priključnim KB 10kV i 
uklapanjem u NNM 53.361 0 0,00% 26.681 5,86% 1.563 

Izgradnja KB  0.4 kV  
NNKM Milašinovića 
most 6.218 0 0,00% 3.109 5,86% 182 

Izgradnja STS 
10/0,4kV 50kVA STS 
Kobila 11.429 0 0,00% 5.715 5,86% 335 

Izgradnja KB 10kV 
DTS Nedakusi-Peštan-
MBTS Potkrajci  54.118 300 0,55% 27.059 5,86% 1.586 

Rekonstrukcija NV 10 
kV Lugovi-Pčinje 56.500 0 0,00% 28.250 5,86% 1.655 

UKUPNO 94.484 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

95.689 
 (84.484 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
95.689 €, u korist kupaca.  
 

Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno 
 

Članom 17 stav 5 Pravila propisano je da  ako  se  investiciono  ulaganje  realizuje  u  obimu  
većem  od  75%  a  manjem  od  100%  u odnosu  na  odobreno,  Agencija  utvrđuje  korekcije  
prethodno  utvrđenog  povrata  na  sredstva  i amortizacije na osnovu analize godišnjeg 
izvještaja, na način da  obračunava  iznos  korekcije  odobrenog  povrata  i amortizacije na 
razliku između odobrenog iznosa investicije i ostvarenog investicionog ulaganja, uzimajući u 
obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 

Tabela 19. Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno 
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Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Uklapanje RP 10kV  
Kameno u 10kV mrežu 1.000 941 94,10% 30 5,86% 2 

Rekonstrukcija(izmještanje)  
35 kV i 10 kV kablovski 
vodovi  "Bečići I","Bečići 
II","WTE I" i "WTE II" 124.537 98.257 78,90% 13.140 5,86% 770 

UKUPNO 772 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

782 
 (772 * 

(1+1,275%)) 

Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
782 €, u korist kupaca.  
 

Tabela 20. Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno, a koje su relizovane 

Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija  TS 35/10 
kV Novi Obod 67.227 52.000 77% 7.614 5,86% 446 

Rekonstrukcija  TS 35/10 
kV   Šavnik 26.890 25.580 95% 655 5,86% 38 

Rekonstrukcija  TS 35/10 
kV Čanj 25.210 21.800 86% 1.705 5,86% 100 

RekonstrukcijaTS BR. 54 
A.M.D. 7.605 7.200 94,67% 203 5,86% 12 

RekonstrukcijaTS BR. 56 
TERMO 7.605 7.200 94,67% 203 5,86% 12 

RekonstrukcijaTS BR. 271 
STRAŠEVINA ŠKOLA 6.218 6.200 99,71% 9 5,86% 1 

Rekonstrukcija TS BR. 
281 TUNEL I 6.218 6.200 99,71% 9 5,86% 1 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Davidović (SN 
blok)  9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV  Radoman 
(Žukotrlica1)  (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 



  80 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Lamela 11 (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV C 11 
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV Pod 
Glavicom (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Nikšićka (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV Čanj-
Paviljon10 (SN blok) 10.924 9.898 90,61% 513 5,86% 30 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Zagrađe (SN blok) 8.403 7.224 85,97% 590 5,86% 35 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Polje2 (SN i NN 
blok) 25.630 17.521 68,36% 4.055 5,86% 238 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Bolnica (SN 
blok) 10.924 9.898 90,61% 513 5,86% 30 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Pinješ 2“   (SN 
blok) 11.765 10.648 90,51% 559 5,86% 33 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Igman“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Crpna stanica“   
(SN blok) 10.504 7.224 68,77% 1.640 5,86% 96 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova Mahala 1“   
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Totoši“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova Mahala 4“   
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 1“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova Mahala 3“   
(SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 



  81 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 2“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Pinješ 3“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 4“   (SN 
blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Izgradnja KB 10 kV TS 
35/10 kV "Grad"-TS 10/0,4 
kV "N. Mahala 2" 100.000 67.001 67,00% 16.500 5,86% 967 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Dječije 
odm.Užice  (SN blok) 9.664 7.224 74,75% 1.220 5,86% 71 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV B.P.Z. II faza  
(SN blok) 10.504 6.087 57,95% 2.209 5,86% 129 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Lazi  (SN blok) 10.504 6.087 57,95% 2.209 5,86% 129 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Kralj.odmaralište  
(SN blok) 9.244 7.224 78,15% 1.010 5,86% 59 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV BSP  (SN blok) 9.664 6.087 62,99% 1.789 5,86% 105 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Vile ZEPS  (SN 
blok) 9.664 8.259 85,46% 703 5,86% 41 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Tržni centar  (SN 
blok) 11.765 6.087 51,74% 2.839 5,86% 166 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Regionalni 
Vodovod Lastva (SN blok) 9.664 5.436 56,25% 2.114 5,86% 124 

RekonstrukcijaTS 
10/0,4kV Benzinska 
pumpa (SN blok, NN blok , 
trafo 1000kVA) 36.134 33.646 93,11% 1.244 5,86% 73 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Dumidran (NN 
blok) 8.824 8.093 91,72% 366 5,86% 21 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Radovići 2 
(Transformator 
630/1000kVA , NN blok) 18.908 17.057 90,21% 926 5,86% 54 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Sokobanja (SN 
blok) 12.185 9.928 81,48% 1.129 5,86% 66 
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Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Donja Lastva 
(SN blok) 7.143 6.421 89,89% 361 5,86% 21 

Rekonstrukcija TS 10/04 
kV 2x630kVA Stari grad 
br.3 7.143 6.948 97,27% 98 5,86% 6 

Rekonstrukcija TS 10/04 
kV 1x250kVA Kula 
Peluzica 7.143 5.270 73,78% 937 5,86% 55 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 1x630kVA 
Sv.Stasije 2 7.143 5.270 73,78% 937 5,86% 55 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 1x250kVA Tri 
Sorele 7.143 5.270 73,78% 937 5,86% 55 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 2x630kVA 
Sv.Vrača br.1 7.143 6.948 97,27% 98 5,86% 6 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 2x400 kVA 
Jugooceanija 7.143 6.670 93,38% 237 5,86% 14 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Prvoborac Bijela 
(transformator 
630/1000kVA)  11.513 9.628 83,63% 943 5,86% 55 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 2x1000kVA  Vila 
Galeb  ( SN blok) 23.529 19.117 81,25% 2.206 5,86% 129 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 630kVA  Nizovi  ( 
SN i NN blok) 11.800 10.416 88,27% 692 5,86% 41 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV 630kVA 
Drenovik  ( SN i NN blok) 13.445 10.034 74,63% 1.706 5,86% 100 

Rekonstrukcija  MBTS 
10/0,4kV 630kVA  Škola 
Bijela ( SN i NN blok) 13.445 9.951 74,01% 1.747 5,86% 102 

Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 2x630kVA  Igalo 
centar  (SN i NN  blok) 21.600 16.949 78,47% 2.326 5,86% 136 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV Tara (SN blok) 16.387 7.427 45,32% 4.480 5,86% 263 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Dom Vojske (SN 
blok) 11.345 10.656 93,93% 345 5,86% 20 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Trepča (SN blok) 18.067 14.084 77,95% 1.992 5,86% 117 
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Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV 37. divizije (SN 
blok) 9.664 7.427 76,85% 1.119 5,86% 66 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Emisioni centar 
(SN blok) 9.664 7.427 76,85% 1.119 5,86% 66 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV GM-6 (SN i NN 
blok) 20.588 20.549 99,81% 20 5,86% 1 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Guke I (SN i NN 
blok) 19.748 17.321 87,71% 1.214 5,86% 71 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Omladinska (SN 
i NN blok) 15.546 13.300 85,55% 1.123 5,86% 66 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Silos (SN i NN 
blok) 9.664 7.427 76,85% 1.119 5,86% 66 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Zelengora (SN 
blok) 17.227 11.990 69,60% 2.619 5,86% 153 

Rekonstrukcija BTS 
10/0,4kV Naselje C (SN 
blok) 11.345 7.757 68,37% 1.794 5,86% 105 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Vatrogasni dom 
(SN blok) 9.664 7.427 76,85% 1.119 5,86% 66 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Gagovića imanje 
(SN blok) 9.664 7.427 76,85% 1.119 5,86% 66 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
630kVA Stadion Sutjeska 
sa priključnim KB 10kV 60.504 57.950 95,78% 1.277 5,86% 75 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
630kVA Aerodrom sa 
priključnim KB 10kV 55.630 51.500 92,58% 2.065 5,86% 121 

KV 10KV BTS Hotel Park 
Zeps-MBTS WTE 3 3.107 2.950 94,95% 79 5,86% 5 

UKUPNO 6.249 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

6.329 
 (6.249 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
6.329 €, u korist kupaca.  
 
Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 
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Članom 17 stav 6 Pravila propisano je da ako se investiciono ulaganje realizuje u obimu 
većem od 100% u odnosu na odobreno, energetski subjekat je dužan da u godišnjem 
izvještaju obrazloži razloge prekoračenja investicije, a Agencija nakon razmatranja 
obrazloženja postupa na način da više ostvareno ulaganje odbija ili potpuno ili djelimično 
prihvata, a za više prihvaćenu vrijednost izvršenog ulaganja obračunava iznos korekcije 
uzimajući u obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 
CEDIS je u dokumentu Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 
26.09.2019. godine, dostavio obrazloženje za prekoračenje investicija i to: “Na osnovu 
Izvještaja o realizaciji planova Investicija za 2016, 2017 i 2018. godinu dostavljenih Agenciji, 
prekoračenja odobrenih iznosa se pojave kada su procijenjeni iznosi definisani na osnovu 
dokumentacije, nižeg nivoa razrade od idejnog i/ili glavnog projekta. U fazi realizacije 
planiranog Investicionog projekta pristupa se detaljnoj razradi projekta i u određenim 
slučajevima, dolazi do prekoračenja usljed nepredviđenih radova, promjena cijena na tržištu 
rada i opreme. Iz istih razloga nerijetko može doći i da se za realizaciju Investicionog projekta 
utroši manje sredstava od planiranog iznosa.” 
 

Tabela 21.  Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 

Naziv investicije 

Odobreno 
2016. 
godina 

Realizovano 
2016. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2016. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija TS BR. 282 
TUNEL II 6.218 7.200 115,79% 491 5,86% 29 

Rekonstrukcija TS BR. 401 
DISTRIBUTIVNI CENTAR 
KLIČEVO 9.286 14.200 152,92% 2.457 5,86% 144 

Rekonstrukcija TS BR. 445 
DOM ZDRAVLJA 12.017 17.200 143,13% 2.592 5,86% 152 

Rekonstrukcija TS BR. 525 
VRAĆENOVIĆI 7.605 8.200 107,82% 298 5,86% 17 

Rekonstrukcija TS BR. 560 
VELIMLJE 7.605 8.200 107,82% 298 5,86% 17 

Rekonstrukcija TS BR. 563 
RENOVAC 8.571 10.150 118,42% 790 5,86% 46 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Bjelila (NN blok)  5.042 6.067 120,33% 513 5,86% 30 

Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV Kekec 
(SN blok) 8.403 17.130 203,86% 4.364 5,86% 256 

Izgradnja KB 10 kV TS 35/10 
kV "Grad"-TS 10/0,4 kV 
"Crpna stanica" 37.310 48.727 130,60% 5.709 5,86% 335 

Izgradnja KB 10 kV TS 35/10 
kV "Grad"-TS 10/0,4 kV 
"Robna kuća" 37.310 44.684 119,76% 3.687 5,86% 216 
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Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
Beograd  (SN blok) 12.605 16.231 128,77% 1.813 5,86% 106 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
Sajam - Nova  (SN blok) 8.403 13.639 162,31% 2.618 5,86% 153 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
Rozino III  (SN blok) 9664 10102 104,53% 219 5,86% 13 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
ADOC  (SN blok) 10.504 13.639 129,85% 1.568 5,86% 92 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
Maestral turs  (SN blok) 8.403 10.648 126,72% 1.123 5,86% 66 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
MOC  (SN blok) 12.269 14.880 121,28% 1.306 5,86% 77 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV 
ROH  (SN blok) 11.765 14.880 126,48% 1.558 5,86% 91 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV  
Meštrovića Peć 2 (SN blok) 7.143 9.430 132,02% 1.144 5,86% 67 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kVA Ćorović ( 
transformator 400/630kVA i 
NN blok) 15.188 15.438 101,65% 125 5,86% 7 

Izmještanje brojila (bez 
troška za brojila) - selektivno 84.034 178.769 212,73% 47.368 5,86% 2.776 

Vozila  168.067 233.799 139,11% 32.866 5,86% 1.926 

Računari 16.806 30.242 179,95% 6.718 5,86% 394 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Bukovik-Ivanje 1.000 23.500 2350,00% 11.250 5,86% 659 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Laz-Dragovoljići 1.000 21.000 2100,00% 10.000 5,86% 586 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Tunel II-Drenoštica 1.000 24.000 2400,00% 11.500 5,86% 674 

Izgradnja NN vodova iz nove 
NDTS Nikoljac 1.000 9.518 951,80% 4.259 5,86% 250 

Izgradnja NN vodova iz nove 
DTS Nedakusi-Peštan  10.588 60.365 570,13% 24.889 5,86% 1.458 

UKUPNO 10.637 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

10.772 
(10.637 * 

(1+1,275%)) 

 
 

Primjenom navedene odredbe Pravila i uzimajući u obzir obrazloženje CEDIS za 
prekoračenje investicija, utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 10.772 €, u 
korist subjekta.  
 
Ukupne korekcije povrata na sredstva za 2017. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2016. godine a koje su realizovane u 2016. godini 
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Korekcija po osnovu povrata na sredstva za 2017. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2016. godinu a koje su realizovane u 2016. godini iznosi 92.028 € (95.689 € + 
782 € + 6.329 € - 10.772 €), u korist kupaca. 

Korekcija povrata na sredstva za 2018. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2017. godine a koje su realizovane u 2017. godini 

Članom 59 stav 7 Zakona propisano je da se korekcije po osnovu odstupanja energetskih i 
finansijskih vrijednosti u odnosu na primijenjene u prethodnom periodu utvrđuju za poslednju 
godinu prethodnog regulatornog perioda i sve godine regulatornog perioda u kojem se 
podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci i primjenjuju se tokom regulatornog perioda 
za koji se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod.    
 
Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 
 
Članom 17 stav 2 Pravila propisano je da se korekcija prethodno utvrđenog povrata na 
sredstva i amortizacije po osnovu ostvarenja investicionog plana, vrši uzimajući u obzir: 
početak i obim realizacije svake investicije pojedinačno ili grupe povezanih investicija ako su 
one utvrđene odobrenim planom, kao i polovinu kamatne stope po kojoj je emitovana 
posljednja crnogorska obveznica objavljenu od strane nadležne institucije. Članom 17 stav 3 
tačka 1 Pravila propisano je da obim  i  dinamiku  realizacije  investicija  u  odnosu  na  odobreni  
investicioni  plan  Agencija utvrđuje na osnovu analize godišnjeg izvještaja o realizaciji 
investicija, i to ako se tokom godine investicija ostvari u obimu manjem od 75% od odobrenog 
za tu godinu. 
 

Tabela 22. Korekcija investicija ostvarenih u obimu manjem od 75% od odobrenog 

Naziv investicije 

Odobreno 
2017. 
godina 

Realizovano 
2017. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2017. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Izgradnja  35 kV DV za 
uklapanje TS 110/35 kV 
Brezna  28.842 0 0,00% 14.421 5,86% 845 

Rekonstrukcija DV 35kV 
Glava Zete-Čevo 75.630 0 0,00% 37.815 5,86% 2.216 

Rekonstrukcija DV 35kV  
TS 110/35 Virpazar 110 - 
TS 35/10 Buljarica 504.202 108.980 21,61% 252.101 5,86% 14.773 

Izgradnja TS 35/10 kV 
Novi Ulcinj 1.283.193 1.373.636 107,05% 641.597 5,86% 37.598 

10 kV postrojenje u TS 
35/10 kV Tuzi 336.134 500 0,15% 168.067 5,86% 9.849 

35 kV postrojenje u TS 
35/10 kV Rade Končar  (6 
ćelija)  252.101 0 0,00% 126.051 5,86% 7.387 

Rekonstrukcija relejne 
zastite TS 35/10 kV Risan 
sa ugradnjom glavnog 92.017 0 0,00% 46.009 5,86% 2.696 
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upravljačkog ormara sa 
RTU uređajem i ožičenjem 

Zamjena malouljnih 
prekidača sa vakuumskim 
u 10 kV ćelijama u kojima  
to nije odrađeno u TS 
35/10 kV Centar-Tivat ( 9 
ćelija), ugradnja glavnog 
upravljačkog ormara sa 
RTU uređajem, 
računarom i ožičenjem 110.504 0 0,00% 55.252 5,86% 3.238 

Nabavka transformatora 
2,5MVA i 4MVA u 
TS35/10kV Plužine 70.000 0 0,00% 35.000 5,86% 2.051 

Nabavka transformatora 
1,6MVA u TS35/10kV 
Brezna 20.000 0 0,00% 10.000 5,86% 586 

Nabavka transformatora 
1MVA u TS35/10kV Unač 15.000 0 0,00% 7.500 5,86% 440 

Nabavka transformatora 
2,5MVA u TS35/10kV Ubli 30.000 0 0,00% 15.000 5,86% 879 

Nabavka transformatora 
1,6MVA u TS35/10kV 
Bioče 20.000 0 0,00% 10.000 5,86% 586 

Nabavka transformatora 
2,5MVA u TS35/10kV 
Barutana 30.000 0 0,00% 15.000 5,86% 879 

Nabavka transformatora 
4MVA u TS35/10kV 
Ponari 40.000 0 0,00% 20.000 5,86% 1.172 

Nabavka transformatora 
4MVA u TS35/10kV 
Gorica Stara 40.000 0 0,00% 20.000 5,86% 1.172 

Nabavka transformatora 
4MVA u TS35/10kV Stari 
Obod 40.000 0 0,00% 20.000 5,86% 1.172 

Nabavka dva 
transformatora 4MVA u 
TS35/10kV Rožaje 80.000 0 0,00% 40.000 5,86% 2.344 

Nabavka transformatora 
4MVA u TS35/10kV Zeleni 40.000 0 0,00% 20.000 5,86% 1.172 

Nabavka transformatora 
8MVA u TS35/10kV Rade 
Končar 80.000 0 0,00% 40.000 5,86% 2.344 

Nabavka transformatora 
4MVA u TS35/10kV Čanj 40.000 0 0,00% 20.000 5,86% 1.172 

Nabavka transformatora 
4MVA u TS35/10kV Risan 40.000 0 0,00% 20.000 5,86% 1.172 
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Nabavka dva 
transformatora 4MVA u 
TS35/10kV Grbalj 80.000 0 0,00% 40.000 5,86% 2.344 

Nabavka dva 
transformatora 4MVA u 
TS35/10kV Guke 80.000 0 0,00% 40.000 5,86% 2.344 

Nabavka transformatora 
2,5MVA u TS35/10kV 
Gradac 30.000 0 0,00% 15.000 5,86% 879 

Nabavka transformatora 
2,5MVA u TS35/10kV 
Mataruge 30.000 0 0,00% 15.000 5,86% 879 

Nabavka transformatora 
1MVA u TS35/10kV 
Odžak 15.000 0 0,00% 7.500 5,86% 440 

Nabavka transformatora 
1MVA u TS35/10kV 
Šavnik 15.000 0 0,00% 7.500 5,86% 440 

Nabavka transformatora 
2,5MVA u TS35/10kV 
Njegovuđa 30.000 0 0,00% 15.000 5,86% 879 

Izgradnja DV 35 kV 
Humci-R.Crinojevića 
(dionica od TS 35/10 
Humci do magistrale 
Cetinje-Budva) 42.017 4.310 10,26% 21.009 5,86% 1.231 

Rekonstrukcija 
dalekovoda DV 35kV 
Šumani-Kosanica 168.067 0 0,00% 84.034 5,86% 4.924 

Rekonstrukcija 
dalekovoda DV 35kV 
Guke-Mataruge 168.067 0 0,00% 84.034 5,86% 4.924 

Izgradnja nove TS 35/10 
kV Volođa 50.000 0 0,00% 25.000 5,86% 1.465 

Izgradnja 35 kV DV 
Andrijevica – Gusinje 50.000 106 0,21% 25.000 5,86% 1.465 

Izgradnja 35 kV KB 
Jezerine – Lubnica 50.000 0 0,00% 25.000 5,86% 1.465 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Bukovik-Ivanje  22.950 0 0,00% 11.475 5,86% 672 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Laz-Dragovoljići 21.269 0 0,00% 10.635 5,86% 623 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Tunel II-Drenoštica 23.706 0 0,00% 11.853 5,86% 695 

Izgradnja STS 10/0.4 kV 
50kVA Somina sa 
priključnim DV 10kV i 
uklapanjem u NNM 67.600 4.730 7,00% 33.800 5,86% 1.981 
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Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
400kVA  Beri 2 29.924 970 3,24% 14.962 5,86% 877 

Izgradnja DTS Orja Luka 57.983 0 0,00% 28.992 5,86% 1.699 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA  Gole Strane 36.395 0 0,00% 18.198 5,86% 1.066 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA  Milješki bunar 20.849 0 0,00% 10.425 5,86% 611 

Izgradnja STS 10/0,4kV  
100kVA "Krševo II"  19.328 0 0,00% 9.664 5,86% 566 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
630kVA "Golužba" 51.994 0 0,00% 25.997 5,86% 1.523 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
50kVA Gornji Kokoti 22.950 0 0,00% 11.475 5,86% 672 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA Ciglana  19.100 0 0,00% 9.550 5,86% 560 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
250kVA  "Dušići IV" 28.101 0 0,00% 14.051 5,86% 823 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
630kVA "Šipčanik" 36.153 0 0,00% 18.077 5,86% 1.059 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
630kVA Poslovnica 
Golubovci 42.017 0 0,00% 21.009 5,86% 1.231 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
630kVA Grlić 2 55.630 0 0,00% 27.815 5,86% 1.630 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
630kVA Brijeg Morače 1  42.330 0 0,00% 21.165 5,86% 1.240 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
2x630kVA, "Vrela Nova" 116.807 3.020 2,59% 58.404 5,86% 3.422 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
630kVA "Donja Gorica"-
Kolovrat 57.983 0 0,00% 28.992 5,86% 1.699 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
630kVA , "Donji Kokoti 2" 43.697 0 0,00% 21.849 5,86% 1.280 

Izgradnja KB 10kV  TS 
35/10kV Novi Obod-STS 
Gnjijevi do 62.185 0 0,00% 31.093 5,86% 1.822 

Izgradnja  DTS 10/0,4kV 
2x630kVA Stadion sa 
priključnim KB 10kV CT 55.882 1.504 2,69% 27.941 5,86% 1.637 

Izgradnja RP 10kV  RMU 
Savatrans-Zagrablje 45.882 0 0,00% 22.941 5,86% 1.344 

Izgradnja KB  10kV STS 
10/0,4kV Balabanda-STS 
10/0,4 Beranselo 1-STS 
10/0,4 Beranselo 2 75.630 1.500 1,98% 37.815 5,86% 2.216 

Izgradnja  podzemnog 
voda 10 kV  TS 30/10 
kV  Berane II-BTS Dolac II 60.859 0 0,00% 30.430 5,86% 1.783 



  90 

Izgradnja KB 10kV od TS 
35/10kV Andrijevica do 
SM  br.1 na novom DV 
10kV Seoce-STS 10/0,4 
Gornje Luge 63.025 0 0,00% 31.513 5,86% 1.847 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
1000kVA Vatrogasni dom 
sa priključnim KB 10kV i 
uklapanjem u NNM 75.630 0 0,00% 37.815 5,86% 2.216 

Izgradnja reklozera na DV 
10 kV Biševo  76.471 0 0,00% 38.236 5,86% 2.241 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Kačapore-Doljnji Besnik 17.487 0 0,00% 8.744 5,86% 512 

Izgradnja STS 10/0,4kV  
160kVA Bralići I sa 
priključnim DV 10kV i 
uklapanjem u NNM 20.849 0 0,00% 10.425 5,86% 611 

Rekonstrukcija DV10kV 
Agovići-Seošnica 35.134 0 0,00% 17.567 5,86% 1.029 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Biševo-Ređovići 24.210 0 0,00% 12.105 5,86% 709 

Rekonstrukcija NNNV 
Bijela Crkva 15.807 0 0,00% 7.904 5,86% 463 

Izgradnja 1kV kablovskog 
voda na trafo reonu 
"Podličak" 19.327 0 0,00% 9.664 5,86% 566 

Izgradnja 10kV kablovskih 
vodova na podučju "TS 
35/10kV Petrovac" 151.261 250 0,17% 75.631 5,86% 4.432 

Izgradnja 10kV 
kablovskog voda "MBTS 
10/0,4kV Seoce-STS 
10/0.4kV Prijevor II" 52.101 0 0,00% 26.051 5,86% 1.527 

Izgradnja DTS 10/0.4kV 
,630kVA "Prijevor II-Nova" 37.815 0 0,00% 18.908 5,86% 1.108 

Rekonstrukcija 
nadzemnog voda10 kV 
Virpazar - Ostros - faza2: 
TS 10/0,4kV  Boljevići TS 
10/0,4kV  Godinje" 24.731 0 0,00% 12.366 5,86% 725 

Rekonstrukcija 
nadzemnog voda10 kV 
DV 10kV "Mrkojevići"  25.210 0 0,00% 12.605 5,86% 739 

Rekonstrukcija 
nadzemnog voda 10kV 
Bjelila- Zagrađe 9.075 0 0,00% 4.538 5,86% 266 

Izgradnja DTS 10/0,4kV 
"Čanj-kaptaža" 35.000 0 0,00% 17.500 5,86% 1.026 
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Izgradnja DTS 10/0,4kV " 
Rena" 35.000 0 0,00% 17.500 5,86% 1.026 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
Mikovići 20.168 8.453 41,91% 10.084 5,86% 591 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 
2x1000kVA  B-3  27.101 3.289 12,14% 13.551 5,86% 794 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV  
1000kVA  Madžo 1-D. Štoj 24.118 0 0,00% 12.059 5,86% 707 

Izgradnja KB 10kV TS 
10/0,4kV Semafori-TS 
10/0,4kV Otrant Komerc  11.008 0 0,00% 5.504 5,86% 323 

Izgradnja podzemnog 
voda 10 kV TS 35/10 kV 
"Velika plaža 1"-TS 10/0.4 
kV "B3"  47.101 2.177 4,62% 23.551 5,86% 1.380 

Izgradnja NDTS 10/0.4 kV  
1000kVA "Đerane 2 " 51.622 0 0,00% 25.811 5,86% 1.513 

Izgradnja STS Kolomza-
Ura Saraj 34.613 0 0,00% 17.307 5,86% 1.014 

Izgradnja NDTS Femići-
D.Štoj 67.051 0 0,00% 33.526 5,86% 1.965 

Izgradnja(opremanje)ćelije 
10 kV "Grad 4" u TS 35/10 
kV Grad 17.807 0 0,00% 8.904 5,86% 522 

Izgradnja (opremanje) tri 
ćelija 10 kV u ZTS "Velika 
Plaža 1" 68.067 0 0,00% 34.034 5,86% 1.994 

Izgradnja (opremanje) tri 
ćelija 10 kV u ZTS "Velika 
Plaža 2" 68.067 0 0,00% 34.034 5,86% 1.994 

Uklapanje RP 10 kV 
"Kameno" u postojeću 10 
kV mrežu 37.235 800 2,15% 18.618 5,86% 1.091 

Rekonstrukcija NNVM 
"Prijevor" 17.487 0 0,00% 8.744 5,86% 512 

Rekonstrukcija DV 10 kV 
Bijela -Kumbor (kroz Bijelu 
Panorama-Dj. Dom) 19.588 0 0,00% 9.794 5,86% 574 

Izgradnja 10 kV voda 
"Klinci-Arza" 378.571 0 0,00% 189.286 5,86% 11.092 

Izgradnja 10 kV KDV-a 
Kalimanj 2 33.874 230 0,68% 16.937 5,86% 993 

Izgradnja DTS 10/0.4 kV 
"Voljavac" 50.168 0 0,00% 25.084 5,86% 1.470 

Izgradnja NN vodova iz 
NDTS "Nikoljac" 14.992 872 5,82% 7.496 5,86% 439 

KV 10 kV Lugovi (TS 
35/10kV Breza-Lugovi) 133.613 1.825 1,37% 66.807 5,86% 3.915 
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Rekonstrukcija  DV 10 kV 
" Skrbuša" (Kolašin -
Mateševo) 101.261 0 0,00% 50.631 5,86% 2.967 

Rekonstrukcija DV 10 kV   
"Pripor-Bistrica-Ravnjak" 36.218 0 0,00% 18.109 5,86% 1.061 

Izgradnja STS 10/0.4 kV, 
160 kVA "Dobrilovina" 26.050 0 0,00% 13.025 5,86% 763 

Izgradnja KV 10 kV RP 10 
kV "Crno Polje-KID" 10.084 0 0,00% 5.042 5,86% 295 

Izgradnja KV 10 kV RP 10 
kV "Mojkovac-izvod 
Slatina" 20.168 0 0,00% 10.084 5,86% 591 

Izgradnja STS 10/0,4 kV 
"Bušnje 2" 12.185 504 4,14% 6.093 5,86% 357 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 
1x630 kVA "Pijaca" 45.798 552 1,21% 22.899 5,86% 1.342 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 
2x(1)x630 kVA "Bolnica" 53.866 504 0,94% 26.933 5,86% 1.578 

Izgradnja STS 10/0,4 kV 
"Vrela" sa priključnim 10 
kV DV 34.034 0 0,00% 17.017 5,86% 997 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
Pošćenski kraj 3 26.891 0 0,00% 13.446 5,86% 788 

Izgradnja STS 10/0,4 kV 
"Pošćenje 2" 12.857 0 0,00% 6.429 5,86% 377 

Izgradnja STS 10/0,4 kV 
"Gornja Bijela 2" sa 
priključnim DV 10 kV i 
uklapanje u nn mrežu 30.504 0 0,00% 15.252 5,86% 894 

Izgradnja 10 kV DV 
Tušnja - Timar 21.269 0 0,00% 10.635 5,86% 623 

Izgradnja 10 kV DV 
Njegovuđa - Suvodo 12.605 0 0,00% 6.303 5,86% 369 

Izgradnja 10 kV DV 
Separacija - Bioska greda 37.395 0 0,00% 18.698 5,86% 1.096 

Izgradnja DTS 10/0,4 kV 
1x630 kVA "Pitomine" 64.790 1.458 2,25% 32.395 5,86% 1.898 

AMM 13.850.000 3.194.263 23,06% 6.925.000 5,86% 405.805 

Mjerna oprema za 
zamjenu kod postojećih 
potrošača, proizvođača i 
TS  120.000 0 0,00% 60.000 5,86% 3.516 

Opremanje 
elektrodistributivne mreže 
komunikacionom 
opremom i ostalom 
opremom koja će 
omogućiti daljinsko 
očitavanje potrošačkih 70.000 1.645 2,35% 35.000 5,86% 2.051 
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brojila i brojila za praćenje 
tokova energije 

Uređaji, instrumenti, 
pomoćna oprema, softveri 70.000 0 0,00% 35.000 5,86% 2.051 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 35 kV mreže Ulcinj 100.840 0 0,00% 50.420 5,86% 2.955 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Dubovica  117.857 88.793 75,34% 58.929 5,86% 3.453 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Miločer 117.857 93.366 79,22% 58.929 5,86% 3.453 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Igalo 113.655 90.053 79,23% 56.828 5,86% 3.330 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Tuzi 84.246 87.660 104,05% 42.123 5,86% 2.468 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Grbalj 92.647 96.227 103,86% 46.324 5,86% 2.715 

Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 35kV mreže 
Mojkovac 100.840 0 0,00% 50.420 5,86% 2.955 

Video nadzor 150.000 7.615 5,08% 75.000 5,86% 4.395 

Otkup zemljišta 100.000 0 0,00% 50.000 5,86% 2.930 

UKUPNO 664.151 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

672.619 
(664.151 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
672.619 €, u korist kupaca.  
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Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno 
 

Članom 17 stav 5 Pravila propisano je da  ako  se  investiciono  ulaganje  realizuje  u  obimu  
većem  od  75%  a  manjem  od  100%  u odnosu  na  odobreno,  Agencija  utvrđuje  korekcije  
prethodno  utvrđenog  povrata  na  sredstva  i amortizacije na osnovu analize godišnjeg 
izvještaja, na način da  obračunava  iznos  korekcije  odobrenog  povrata  i amortizacije na 
razliku između odobrenog iznosa investicije i ostvarenog investicionog ulaganja, uzimajući u 
obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 

Tabela 23.  Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno 

Naziv investicije 

Odobreno 
2017. 
godina 

Realizovano 
2017. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2017. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Morača iz TS 35/10kV 
Ponari  25.891 25.649 99,07% 121 5,86% 7 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Kruševica iz TS 35/10kV Ptič  23.370 20.370 87,16% 1.500 5,86% 88 

UKUPNO 95 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

96  
(95 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
96 €, u korist kupaca.  
 

Tabela 24.  Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 75% a manjem od 100% u odnosu 
na odobreno, a koje su relizovane 

Naziv investicije 

Odobreno 
2017. 
godina 

Realizovano 
2017. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2017. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Izgradnja DTS 10/0.4 kV  
630kVA Šišovik  sa 
priključnim KV 10kV i 
uklapanjem u NNM TS 112.500 74.300 66,04% 19.100 5,86% 1.119 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA "Radovče 3"  34.750 26.938 77,52% 3.906 5,86% 229 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
160kVA Frutak 3 45.378 35.346 77,89% 5.016 5,86% 294 
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Rekonstrukcija DV 10kV 
Hoti iz TS 35/10kV Tuzi  16.647 13.280 79,77% 1.684 5,86% 99 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Lijeva Rijeka iz TS 35/10kV 
Ptič 42.017 38.606 91,88% 1.706 5,86% 100 

Rekonstrukcija DV 10kV 
Slap iz TS 35/10kV 
Danilovgrad 53.782 49.050 91,20% 2.366 5,86% 139 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV Radovići Škola - 
SN blok 6.723 6.697 99,61% 13 5,86% 0,76 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV Lepetane - SN 
blok 6.723 6.697 99,61% 13 5,86% 0,76 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV M.Peć2 - SN blok 6.723 6.697 99,61% 13 5,86% 0,76 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV Školski centar - 
SN blok 6.723 6.697 99,61% 13 5,86% 0,76 

Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV Seljanovo B - SN 
blok 6.723 6.697 99,61% 13 5,86% 0,76 

Izgradnja KB 10kV DTS 
Malovići-STS Strojtanica 27.571 22.500 81,61% 2.536 5,86% 148,58 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "Cerovića han" 
(SN blok) 18.067 12.200 67,53% 2.934 5,86% 171,90 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "Trikotaža" (SN 
blok) 18.067 14.550 80,53% 1.759 5,86% 103,05 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "Breznica" (SN 
blok) 18.067 13.000 71,95% 2.534 5,86% 148,46 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "Pekara" (SN 
blok) 9.664 8.000 82,78% 832 5,86% 48,76 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "Krstata kasarna" 
(SN blok) 9.664 8.900 92,09% 382 5,86% 22,39 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "GM-2" (SN blok) 9.664 8.500 87,96% 582 5,86% 34,11 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "GM-3" (SN blok) 9.664 8.600 88,99% 532 5,86% 31,18 

Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV "Zgrada TA" (SN 
blok) 9.664 8.500 87,96% 582 5,86% 34,11 

Mjerna oprema za nove 
potrošače, proizvođače i 120.000 69.316 57,76% 25.342 5,86% 1.485,04 

Izmještanje mjernih mjesta 271.630 168.316 61,97% 51.657 5,86% 3.027,10 
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Kamiona sa dizalicom i 
korpa 200.000 199.832 99,92% 84 5,86% 4,92 

UKUPNO 7.243 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 

7.335  
(7.243 * 

(1+1,275%)) 

 
Primjenom navedene odredbe Pravila utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 
7.335 €, u korist kupaca.  
 

Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 
 

Članom 17 stav 6 Pravila propisano je da ako se investiciono ulaganje realizuje u obimu 
većem od 100% u odnosu na odobreno, energetski subjekat je dužan da u godišnjem 
izvještaju obrazloži razloge prekoračenja investicije, a Agencija nakon razmatranja 
obrazloženja postupa na način da više ostvareno ulaganje odbija ili potpuno ili djelimično 
prihvata, a za više prihvaćenu vrijednost izvršenog ulaganja obračunava iznos korekcije 
uzimajući u obzir kamatnu stopu po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica. 
 
CEDIS je u dokumentu Odgovor po obavještenju o nedostacima, broj 10-00-46200 od 
26.09.2019. godine, dostavio obrazloženje za prekoračenje investicija i to: “Na osnovu 
Izvještaja o realizaciji planova Investicija za 2016, 2017 i 2018. godinu dostavljenih Agenciji, 
prekoračenja odobrenih iznosa se pojave kada su procijenjeni iznosi definisani na osnovu 
dokumentacije, nižeg nivoa razrade od idejnog i/ili glavnog projekta. U fazi realizacije 
planiranog Investicionog projekta pristupa se detaljnoj razradi projekta i u određenim 
slučajevima, dolazi do prekoračenja usljed nepredviđenih radova, promjena cijena na tržištu 
rada i opreme. Iz istih razloga nerijetko može doći i da se za realizaciju Investicionog projekta 
utroši manje sredstava od planiranog iznosa.” 
 

Tabela 25. Korekcija investicija ostvarenih u obimu većem od 100% u odnosu na odobreno 

Naziv investicije 

Odobreno 
2017. 
godina 

Realizovano 
2017. 
godina 

Realizacija 
Osnovica 

za 
korekciju 

Stopa 
povrata 
2017. 
godina 

Vrijednost 
korekcije 

(€) (€) % (€) % (€) 

Rekonstrukcija DV Tunel II- 
Cerovo 36.815 37.800 102,68% 493 5,86% 29 

Izgradnja STS 10/0,4kV 
250kVA  Zaton-škola 48.739 56.055 115,01% 3.658 5,86% 214 

Vozila  168.067 201.202 119,72% 16.568 5,86% 971 

Instrumenati 83.034 191.727 230,90% 54.347 5,86% 3.185 

Računari 26.806 46.720 174,29% 9.957 5,86% 583 

Kancelarijski namještaj 20.000 45.943 229,72% 12.972 5,86% 760 

UKUPNO 5.742 

Kamatna stopa po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 2,55% 

Polovina kamatne stope po kojoj je emitovana posljednja crnogorska obveznica 1,275% 

Iznos korekcije 5.816  
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(5.742 * 
(1+1,275%)) 

 
 

Primjenom navedene odredbe Pravila i uzimajući u obzir obrazloženje CEDIS za 
prekoračenje investicija, utvrđena je korekcija povrata na sredstva u iznosu od 5.816 €, u 
korist subjekta.  
 
Ukupne korekcije povrata na sredstva za 2018. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2017. godine a koje su realizovane u 2017. godini 
 

Korekcija po osnovu povrata na sredstva za 2018. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2017. godinu a koje su realizovane u 2017. godini iznosi 674.234 € (672.619 € 
+ 96 € + 7.335 € - 5.816 €), u korist kupaca. 
 
Korekcije povrata na sredstva i amortizacije po osnovu planirane aktivicije sredstava 
za 2016. godinu 
 

Članom 59 stav 7 Zakona propisano je da se korekcije po osnovu odstupanja energetskih i 
finansijskih vrijednosti u odnosu na primijenjene u prethodnom periodu utvrđuju za poslednju 
godinu prethodnog regulatornog perioda i sve godine regulatornog perioda u kojem se 
podnosi zahtjev za koje postoje konačni podaci i primjenjuju se tokom regulatornog perioda 
za koji se utvrđuje regulatorno dozvoljeni prihod.    

CEDIS je u toku 2016. godine planirao da aktivira vrijednost osnovnih sredstava u iznosu od 
19.525.262 €, kako je i utvrđeno Odlukom za RDP iz 2016. godine. U godišnjem izvještaju o 
realizaciji plana investicija za 2016. godinu prikazana je vrijednost aktiviranih sredstava u toku 
2016. godine u iznosu od 13.203.702 €. Obzirom da se javlja razlika između planirane i 
realizovane aktivacije sredstava, izvršena je korekcija povrata na sredstva i amortizacije za 
navedenu razlika. 

 
Tabela 26.  Korekcija povrata na sredstva i amortizacije po osnovu manje aktivicije sredstava za 

2016. godinu 

Naziv investicije 

Planirano 
za 

aktivaciju 
2016. 
godina 

Aktivirano 
2016. 
godina 

Osnovica 
za 

obračun 
korekcije 

Stopa 
povrata 

Vrijednost 
korekcije 
povrata 

na 
sredstva 

Stopa 
amortizacije 

Korekcija 
obračunate 
amortizacije 

za 2017. 
godinu 

(€) (€) (€) % (€)  (€) 
Izgradnja  35 kV DV 
za uklapanje   TS 
110/35 kV Brezna 30.000 0 30.000 5,86% 1.758 0,029 857 
Izgradnja TS 35/10 kV 
Novi Ulcinj 450.000 0 450.000 5,86% 26.370 0,028 12.500 
Izgradnja 35 kV DV 
Andrijevica – Gusinje  30.000 0 30.000 5,86% 1.758 0,029 857 
Izgradnja 35 kV KB 
Jezerine – Lubnica 30.000 0 30.000 5,86% 1.758 0,029 857 
Ugradnja  
transformatora  8MVA 75.630 0 75.630 5,86% 4.432 0,028 2.101 
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u  TS 35/10 kV Velika 
plaža 
Rekonstrukcija  TS 
35/10 kV Novi Obod 67.228 0 67.228 5,86% 3.940 0,028 1.867 
Rekonstrukcija  TS 
35/10 kV   Šavnik   26.890 0 26.890 5,86% 1.576 0,028 747 
Rekonstrukcija  TS 
35/10 kV Čanj 25.210 0 25.210 5,86% 1.477 0,028 700 
Ugradnja  
transformatora  4MVA 
u  TS 35/10 kV 
Čokrlije 42.017 0 42.017 5,86% 2.462 0,028 1.167 
Izgadnja 35 kV ćelije u 
TS 35/10 kV Baošići 29.412 0 29.412 5,86% 1.724 0,028 817 
Rekonstrukcija DV 
10kV Bukovik-Ivanje 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija DV 
10kV Laz-Dragovoljići 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija DV 
10kV Tunel II-
Drenoštica 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija DV 
Tunel II- Cerovo 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija TS BR. 
8 8151 0 8.151 5,86% 478 0,028 226 
RekonstrukcijaTS BR. 
54 A.M.D. 7.605 7.200 405 5,86% 24 0,028 11 
RekonstrukcijaTS BR. 
56 TERMO 7.605 7.200 405 5,86% 24 0,028 11 
RekonstrukcijaTS BR. 
271 STRAŠEVINA 
ŠKOLA 6.218 6.200 18 5,86% 1 0,028 1 
Rekonstrukcija TS BR. 
281 TUNEL I 6.218 6.200 18 5,86% 1 0,028 1 
Rekonstrukcija TS BR. 
282 TUNEL II 6.218 7.200 -982 5,86% -58 0,028 -27 
Rekonstrukcija TS BR. 
401 DISTRIBUTIVNI 
CENTAR KLIČEVO 9.286 0 9.286 5,86% 544 0,028 258 
Rekonstrukcija TS BR. 
445 DOM ZDRAVLJA 12.017 0 12.017 5,86% 704 0,028 334 
Rekonstrukcija TS BR. 
525 VRAĆENOVIĆI 7.605 8.200 -595 5,86% -35 0,028 -17 
Rekonstrukcija TS BR. 
560 VELIMLJE 7.605 8.200 -595 5,86% -35 0,028 -17 
Rekonstrukcija TS BR. 
563 RENOVAC 8.571 10.150 -1.579 5,86% -93 0,028 -44 
Rekonstrukcija TS BR. 
920 KRSTAC 7.605 0 7.605 5,86% 446 0,028 211 
Izgradnja NDTS 
10/0,4kV 400kVA  Beri 
2 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,028 28 
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Rekonstrukcija DV 
10kV Morača iz TS 
35/10kV Ponari 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija DV 
10kV Kruševica iz TS 
35/10kV Ptič  1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija DV 
10kV Hoti iz TS 
35/10kV Tuzi  1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA  
Gole Strane 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,028 28 
Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA  
Milješki bunar  1.000 0 1.000 5,86% 59 0,028 28 
Izgradnja STS 
10/0,4kV 50kVA Gornji 
Kokoti 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,028 28 
Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA 
Ciglana  1.000 0 1.000 5,86% 59 0,028 28 
RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Škola 
Zagorič" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Soliteri 
Centar" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Opštinski 
Sud" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Kat 2" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "Gimnazija 
Tuzi" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Džan" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Blok 5-D2" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Drač 2" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV "ĐOKO 
KOVAČEVIĆ" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Malo Brdo 
1" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Sib 2" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Stara Varoš 
2" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Turska 
ambasada" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
RekonstrukcijaTS 
10/0,4KV 
"Ivanbegova" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Gipos" 14.706 0 14.706 5,86% 862 0,028 408 
Rekonstrukcija KTS 
10/0,4KV "Dom 
kulture" 8.403 0 8.403 5,86% 492 0,028 233 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4KV "Titex-
Murino" 6.303 0 6.303 5,86% 369 0,028 175 
Rekonstrukcija DV 
10kV Kačapore-Doljnji 
Besnik 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Izgradnja STS 
10/0,4kV  160kVA 
Bralići I sa priključnim 
DV 10kV i uklapanjem 
u NNM 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,028 28 
Rekonstrukcija 
DV10kV Agovići-
Seošnica 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija DV 
10kV Biševo-Ređovići 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija NNNV 
Bijela Crkva 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Izgradnja STS 
10/0,4kV 160kVA 
Repište sa priključnim 
DV 10kV i uklapanjem 
u NNM 5.042 0 5.042 5,86% 295 0,028 140 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Beograd  
(SN blok) 12.605 0 12.605 5,86% 739 0,028 350 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Dječije 
odm.Užice  (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Sajam - 
Nova  (SN blok) 8.403 0 8.403 5,86% 492 0,028 233 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV B.P.Z. II faza  
(SN blok) 10.504 0 10.504 5,86% 616 0,028 292 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Rozino III  
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV ADOC  (SN 
blok) 10.504 0 10.504 5,86% 616 0,028 292 
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Lazi  (SN 
blok) 10.504 0 10.504 5,86% 616 0,028 292 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Maestral turs  
(SN blok) 8.403 0 8.403 5,86% 492 0,028 233 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 
Kralj.odmaralište  (SN 
blok) 9.244 0 9.244 5,86% 542 0,028 257 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV BSP  (SN 
blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Vile ZEPS  
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV MOC  (SN 
blok) 12.269 0 12.269 5,86% 719 0,028 341 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV ROH  (SN 
blok) 11.765 0 11.765 5,86% 689 0,028 327 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Tržni centar  
(SN blok) 11.765 0 11.765 5,86% 689 0,028 327 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Regionalni 
Vodovod Lastva (SN 
blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
RekonstrukcijaTS 
10/0,4kV Benzinska 
pumpa (SN blok, NN 
blok , trafo 1000kVA) 36.134 0 36.134 5,86% 2.117 0,028 1.004 
Rekonstrukcija  TS 
10/0,4kV „Kekec“ 8.403 0 8.403 5,86% 492 0,028 233 
Rekonstrukcija 
nadzemnog voda10 
kV Virpazar - Ostros - 
faza2: TS 10/0,4kV  
Boljevići TS 10/0,4kV  
Godinje" 24.731 0 24.731 5,86% 1.449 0,020 495 
Rekonstrukcija 
nadzemnog voda10 
kV DV 10kV 
"Mrkojevići"  25.210 0 25.210 5,86% 1.477 0,020 504 
Rekonstrukcija 
nadzemnog voda 
10kV Bjelila- Zagrađe 9.076 0 9.076 5,86% 532 0,020 182 
Nabavka 
transformatora 
10/0,4kV, 630kV za 
potrebe planirane TS 
10/0,4kV "Rena" 10.504 0 10.504 5,86% 616 0,028 292 
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Nabavka 
transformatora 
10/0,4kV, 630kV za 
potrebe planirane TS 
10/0,4kV "Čanj-
kaptaža" 10.504 0 10.504 5,86% 616 0,028 292 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Davidović 
(SN blok)  9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV  Radoman 
(Žukotrlica1)  (SN 
blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Lamela 11 
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV C 
11 (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Pod Glavicom (SN 
blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Nikšićka (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Dubrava 2  
(transformator i NN 
blok) 14.286 0 14.286 5,86% 837 0,028 397 
Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Bjelila (NN 
blok)  5.042 0 5.042 5,86% 295 0,028 140 
Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Čanj-Paviljon10 (SN 
blok) 10.924 0 10.924 5,86% 640 0,028 303 
Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV 10/0,4kV 
Zagrađe (SN blok) 8.403 0 8.403 5,86% 492 0,028 233 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Polje2 (SN i 
NN blok) 25.630 0 25.630 5,86% 1.502 0,028 712 
Rekonstrukcija NDTS 
10/0,4kV Bolnica (SN 
blok) 10.924 0 10.924 5,86% 640 0,028 303 
Izgradnja NDTS 
10/0,4kV 2x1000kVA  
B-3 25.000 0 25.000 5,86% 1.465 0,028 694 
Izgradnja NDTS 
10/0,4kV  1000kVA  
Madžo 1-D. Štoj  20.000 0 20.000 5,86% 1.172 0,028 556 
Izgradnja KB 10kV TS 
10/0,4kV Semafori-TS 10.000 0 10.000 5,86% 586 0,030 303 
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10/0,4kV Otrant 
Komerc 
Izgradnja podzemnog 
voda 10 kV TS 35/10 
kV "Velika plaža 1"-TS 
10/0.4 kV "B3"  30.000 0 30.000 5,86% 1.758 0,030 909 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Pinješ 2“   
(SN blok) 11.765 0 11.765 5,86% 689 0,028 327 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Igman“   
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Crpna 
stanica“   (SN blok) 10.504 0 10.504 5,86% 616 0,028 292 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova 
Mahala 1“   (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Totoši“   (SN 
blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova 
Mahala 4“   (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 1“   
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Nova 
Mahala 3“   (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 2“   
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Pinješ 3“   
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV „Meterizi 4“   
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Izgradnja KB 10 kV TS 
35/10 kV "Grad"-TS 
10/0,4 kV "Crpna 
stanica" 37.310 0 37.310 5,86% 2.186 0,029 1.066 
Izgradnja KB 10 kV TS 
35/10 kV "Grad"-TS 
10/0,4 kV "N. Mahala 
2" 100.000 0 100.000 5,86% 5.860 0,029 2.857 
Izgradnja KB 10 kV TS 
35/10 kV "Grad"-TS 
10/0,4 kV "Robna 
kuća" 37.310 0 37.310 5,86% 2.186 0,029 1.066 
Uklapanje RP 10 kV 
"Kameno" u postojeću 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,028 28 
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10 kV mrežu 
(Odoboreno 1000 u 
2016;Ukupno: 38.235) 
Rekonstrukcija NNVM 
"Prijevor" 
(Odobreno 1000 u 
2016;Ukupno:18.487) 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Rekonstrukcija DV 10 
kV Bijela -Kumbor 
(kroz Bijelu Panorama-
Dj. Dom) 
(Odobreno 1000 u 
2016;Ukupno:20.588) 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Izgradnja 10 kV voda 
"Klinci-Arza" 
(Odobreno 50.000 u 
2016;Ukupno:428.571) 50.000 0 50.000 5,86% 2.930 0,028 1.389 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Prvoborac 
Bijela (transformator 
630/1000kVA)  11.513 0 11.513 5,86% 675 0,028 320 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kVA Ćorović ( 
transformator 
400/630kVA i NN blok) 15.188 0 15.188 5,86% 890 0,028 422 
Izgradnja KB  0.4 kV  
NNKM Petlja 6.303 0 6.303 5,86% 369 0,020 126 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 2x1000kVA  
Vila Galeb  ( SN blok) 23.529 0 23.529 5,86% 1.379 0,028 654 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 630kVA  
Nizovi  ( SN i NN blok) 11.800 0 11.800 5,86% 691 0,028 328 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV 630kVA 
Drenovik  ( SN i NN 
blok) 13.445 0 13.445 5,86% 788 0,028 373 
Rekonstrukcija  MBTS 
10/0,4kV 630kVA  
Škola Bijela ( SN i NN 
blok) 13.445 0 13.445 5,86% 788 0,028 373 
Izgradnja KB  0.4 kV  
NNKM Barington 8.718 0 8.718 5,86% 511 0,020 174 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV 2x630kVA  
Igalo centar  (SN i NN  
blok) 21.600 0 21.600 5,86% 1.266 0,028 600 
Izgradnja 10 kV KDV-a 
Kalimanj 2 
(Odobreno 1000 u 
2016;Ukupno:34.874) 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,030 30 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Dumidran 
(NN blok) 8.824 0 8.824 5,86% 517 0,028 245 
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Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Radovići 2 
(Transformator 
630/1000kVA , NN 
blok) 18.908 0 18.908 5,86% 1.108 0,028 525 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV  Meštrovića 
Peć 2 (SN blok) 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Rekonstrukcija TS 
10/0,4kV Sokobanja 
(SN blok) 12.185 0 12.185 5,86% 714 0,028 338 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Donja Lastva 
(SN blok) 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Rekonstrukcija TS 
10/04 kV 2x630kVA 
Stari grad br.3 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Rekonstrukcija TS 
10/04 kV 1x250kVA 
Kula Peluzica 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 1x630kVA 
Sv.Stasije 2 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 1x250kVA 
Tri Sorele 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 2x630kVA 
Sv.Vrača br.1 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Rekonstrukcija MBTS 
10/04 kV 2x400 kVA 
Jugooceanija 7.143 0 7.143 5,86% 419 0,028 198 
Izgradnja STS 
10/0,4kV 250kVA  
Zaton-škola 15.000 0 15.000 5,86% 879 0,028 417 
Izgradnja KB 10kV 
DTS Malovići-STS 
Strojtanica 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,030 30 
Izgradnja DTS 10/0.4 
kV "Voljavac" 15.000 0 15.000 5,86% 879 0,028 417 
Izgradnja NN vodova 
iz NDTS "Nikoljac" 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,030 30 
Rekonstrukcija  DV 10 
kV " Skrbuša" ( 
Kolašin -Mateševo) 50.000 0 50.000 5,86% 2.930 0,020 1.000 
Rekonstrukcija DV 10 
kV   "Pripor-Bistrica-
Ravnjak" 
(Odobreno 10.000 u 
2016;Ukupno:46.218) 10.000 0 10.000 5,86% 586 0,020 200 
Izgradnja RP 10kV 
KID-C. Polje 12.605 0 12.605 5,86% 739 0,028 350 
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Rekonstrukcija NNNV  
Kraljevo kolo 12.605 0 12.605 5,86% 739 0,020 252 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4 kV Tara (SN 
blok) 16.387 0 16.387 5,86% 960 0,028 455 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Dom Vojske 
(SN blok) 11.345 0 11.345 5,86% 665 0,028 315 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Trepča (SN 
blok) 18.067 0 18.067 5,86% 1.059 0,028 502 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV 37. divizije 
(SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Emisioni 
centar (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV GM-6 (SN i 
NN blok) 20.588 0 20.588 5,86% 1.206 0,028 572 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Guke I (SN i 
NN blok) 19.748 0 19.748 5,86% 1.157 0,028 549 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Omladinska 
(SN i NN blok) 15.546 0 15.546 5,86% 911 0,028 432 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Silos (SN i 
NN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Zelengora 
(SN blok) 17.227 0 17.227 5,86% 1.009 0,028 479 
Rekonstrukcija BTS 
10/0,4kV Naselje C 
(SN blok) 11.345 0 11.345 5,86% 665 0,028 315 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Vatrogasni 
dom (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Rekonstrukcija MBTS 
10/0,4kV Gagovića 
imanje (SN blok) 9.664 0 9.664 5,86% 566 0,028 268 
Izgradnja 10 kV DV 
Tušnja - Timar 1.000 0 1.000 5,86% 59 0,020 20 
Izgradnja 10/0,4 k V 
NDTS Stanovi 84.034 0 84.034 5,86% 4.924 0,028 2.334 
Rekonstrukcija STS 
10/0,4kV Donja 
Bukovica 2 10.084 0 10.084 5,86% 591 0,028 280 
AMM 15.873.684 12.879.111 2.994.573 5,86% 175.482 0,067 199.638 
Mjerna oprema za 
nove potrošače, 
proizvođače i 
 TS  252.100 0 252.100 5,86% 14.773 0,067 16.807 
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Izmještanje mjernih 
mjesta 84.034 0 84.034 5,86% 4.924 0,067 5.602 
Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Dubovica  
(Odobreno 25.000eur 
u 2016) 25.000 0 25.000 5,86% 1.465 0,028 694 
Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Miločer 
(Odobreno 25.000eur 
u 2016) 25.000 0 25.000 5,86% 1.465 0,028 694 
Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Igalo 
(Odobreno 25.000eur 
u 2016) 25.000 0 25.000 5,86% 1.465 0,028 694 
Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Tuzi 
(Odobreno 25.000eur 
u 2016) 25.000 0 25.000 5,86% 1.465 0,028 694 
Nabavka opreme i 
izvođenje radova na 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mrežeTS 
35/10  Grbalj 
(Odobreno 25.000eur 
u 2016) 25.000 0 25.000 5,86% 1.465 0,028 694 
Izrada Glavnog 
projekta uzemljenja 35 
kV neutralnih tačaka 
transformatora u TS 
110/35 kV Kodre i 
distributivne 35 kV 
mreže Ulcinj 25.210 0 25.210 5,86% 1.477 0,028 700 
Priprema i nabavka 
dijela opreme (releja) 
potrebne za 
uzemljenju neutralne 
tačke 10 kV mreže TS 
35/10  Plav - I faza 
uzemljenja u TS 35/10 
kV Plav 21.008 0 21.008 5,86% 1.231 0,028 584 
 Izrada Glavnog 
projekta uzemljenja 25.210 0 25.210 5,86% 1.477 0,028 700 
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35kV neutralnih tačaka 
transformatora u TS 
110/35kV Mojkovac i 
distributivne 35kV 
mreže Mojkovac i 
Kolašin 
Vozila  168.067 233.799 -65.732 5,86% -3.852 0,125 -8.217 
Računari 42.016 30.242 11.774 5,86% 690 0,200 2.355 
Kamiona sa dizalicom 
i korpa 252.100 0 252.100 5,86% 14.773 0,125 31.513 
Otkup zemljišta 50.000 0 50.000 5,86% 2.930     
UKUPNO 19.525.262 13.203.702 6.321.560   370.443 0,030 322.954 

 
Korekcija povrata na sredstva po osnovu manje aktivacije sredstava iznosi 370.443 €, u 
korist kupaca, dok korekcija amortizacije po osnovu manje aktivicije sredstava iznosi 
322.954 €, u korist kupaca. 
 
Ukupne korekcije povrata na sredstva i amortizacije po osnovu realizacije investicija 
 
Korekcija po osnovu povrata na sredstva za 2016. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2015. godine i za 2016. godinu a koje su realizovane u 2016. godini iznosi 
244.225 € (164.500 € + 4.786 € + 8.324 € - 65.664 € + 134.366 € + 13.129 € - 15.216 €) u 
korist kupaca. 
 
Korekcija po osnovu povrata na sredstva za 2017. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2016. godinu a koje su realizovane u 2016. godini iznosi 92.028 € (95.689 € + 
782 € + 6.329 € - 10.772 €), u korist kupaca. 
 
Korekcija po osnovu povrata na sredstva za 2018. godinu po osnovu realizacije odobrenih 
investicija iz 2017. godinu a koje su realizovane u 2017. godini iznosi 674.234 € (672.619 € 
+ 96 € + 7.335 € - 5.816 €), u korist kupaca. 
 
Korekcija povrata na sredstva po osnovu manje aktivacije sredstava iznosi 370.443 €, u 
korist kupaca, dok korekcija amortizacije po osnovu manje aktivicije sredstava iznosi 
322.954 €, u korist kupaca. 
 
Ukupna korekcija povrata na sredstva po osnovu realizacije investicija iznosi 1.380.930 € 
(244.225 € + 92.028 € + 674.234 € + 370.443 €), u korist kupaca, i ukupna korekcija 
amortizacije po osnovu realizacije investicija 322.954 €, u korist kupaca. 
 
Korekcije povrata na sredstva po osnovu promjene radnog kapitala 
 
Vrijednost radnog kapitala, na osnovu člana 15 Metodologije, predstavlja jedan od elemenata 
za izračun povrata na sredstva i izračunava se kao jedna dvanaestina ukupnih troškova 
poslovanja. Ukupne troškove poslovanja čine troškovi poslovanja koji se mogu kontrolisati, 
troškovi poslovanja koji se mogu djelimično kontrolisati i troškovi koji se ne mogu kontrolisati.  
 
Korekcije povrata na sredstva po osnovu promjene radnog kapitala za 2016. godinu 
 
Korekcija troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati za 2016. godinu, izračunata 
u poglavlju 5.1. ovog obrazloženja, je utvrđena u iznosu od 22.965 €, u korist kupaca, dok je 
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korekcija troškova poslovanja na koje ne može uticati za 2016. godinu, izračunata u poglavlju 
5.2. ovog obrazloženja, utvrđena u iznosu od 172.846 €, u korist subjekta. 
 
Uslijed korigovanja troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati i na koje ne može 
uticati za 2016. godinu, došlo je do promjene vrijednosti radnog kapitala. 
 
Promjena radnog kapitala, utvrđena je kao jedna dvanaestina korekcije troškova poslovanja 
na koje se može djelimično uticati i na koje ne može uticati za 2016. godinu, u iznosu od 
12.490 € u korist subjekta ((172.846 - 22.965)/12). 
 
Korekcija povrata na sredstva po osnovu promjene vrijednosti radnog kapitala za 2016. 
godinu, izračunata je na način što je vrijednost promjene radnog kapitala za 2016. godinu u 
iznosu od 12.490 € pomnožena sa stopom povrata na kapital od 6,28% koja je primijenjena 
u 2016. godini, i utvrđena je u iznosu od 784 €, u korist subjekta. 
 
Korekcije povrata na sredstva po osnovu promjene radnog kapitala za 2017. godinu 
 
Korekcija troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati za 2017. godinu, izračunata 
u poglavlju 5.1. ovog obrazloženja, je utvrđena u iznosu od 2.214.990 €, u korist subjekta, 
dok je korekcija troškova poslovanja na koje ne može uticati za 2017. godinu, izračunata u 
poglavlju 5.2. ovog obrazloženja, utvrđena u iznosu od 152.456 €, u korist subjekta. 
 
Uslijed korigovanja troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati i na koje ne može 
uticati za 2017. godinu, došlo je do promjene vrijednosti radnog kapitala. 
 
Promjena radnog kapitala, utvrđena je kao jedna dvanaestina korekcije troškova poslovanja 
na koje se može djelimično uticati i na koje ne može uticati za 2017. godinu, u iznosu od 
197.287 € u korist subjekta ((2.214.990 + 152.456)/12). 
 
Korekcija povrata na sredstva po osnovu promjene vrijednosti radnog kapitala za 2017. 
godinu, izračunata je na način što je vrijednost promjene radnog kapitala za 2017. godinu u 
iznosu od 197.287 € pomnožena sa stopom povrata na kapital od 5,86% koja je primijenjena 
u 2017. godini, i utvrđena je u iznosu od 11.561 €, u korist subjekta. 
 
Korekcije povrata na sredstva po osnovu promjene radnog kapitala za 2018. godinu 
 
Korekcija troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati za 2018. godinu, izračunata 
u poglavlju 5.1. ovog obrazloženja, je utvrđena u iznosu od 3.605.706 €, u korist subjekta, 
dok je korekcija troškova poslovanja na koje ne može uticati za 2018. godinu, izračunata u 
pogalvlju 5.2. ovog obrazloženja, utvrđena u iznosu od 317.900 €, u korist kupaca. 
 
Uslijed korigovanja troškova poslovanja na koje se može djelimično uticati i na koje ne može 
uticati za 2018. godinu, došlo je do promjene vrijednosti radnog kapitala. 
 
Promjena radnog kapitala, utvrđena je kao jedna dvanaestina korekcije troškova poslovanja 
na koje se može djelimično uticati i na koje ne može uticati za 2018. godinu, u iznosu od 
273.984 € u korist subjekta ((3.605.706 - 317.900)/12). 
 
Korekcija povrata na sredstva po osnovu promjene vrijednosti radnog kapitala za 2018. 
godinu, izračunata na način što je vrijednost promjene radnog kapitala za 2018. godinu u 
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iznosu od 273.984 € pomnožena sa stopom povrata na kapital od 5,86% koja je primijenjena 
u 2018. godini, i utvrđena je u iznosu od 16.055 €, u korist subjekta. 
 
 
 
 
 
Ukupna korekcija povrata na sredstva po osnovu promjene radnog kapitala za 2016, 
2017 i 2018. godinu 
 
Korekcija po osnovu povrata na sredstva po osnovu promjene radnog kapitala, za 2016. 
godinu iznosi 784 € u korist subjekta, za 2017. godini iznosi 11.561 € u korist subjekta, za 
2018. godini iznosi 16.055 € u korist subjekta, kako je prikazano u Tabeli 27. 
 

Tabela 27. Prikaz korekcija povrata na sredstva po osnovu promjene radnog kapitala 

Korekcija povrata na sredstva po osnovu 
promjene radnog kapitala 

Iznos korekcija € U korist 

2016. godina (I) 784 subjekta 

2017. godina (II) 11.561 subjekta 

2018. godina (III) 16.055 subjekta 

Ukupno (I + II + III) 28.400 subjekta 

 
Shodno navedenom, utvrđuje se ukupna korekcija povrata na sredstva po osnovu 
promjene radnog kapitala, za 2016, 2017 i 2018. godinu, u iznosu od 28.400 €, u korist 
subjekta. 
 

5.6. Ukupne korekcije za period 2016-2018. godina 

Za period 2016-2018. godina, korekcija po osnovu troškova poslovanja na koje se može 
djelimično uticati iznosi 5.797.731 € u korist subjekta, po osnovu troškova na koje energetski 
subjekat ne može uticati iznosi 7.402 € u korist subjekta, po osnovu prihoda od angažovanja 
distributivnog kapaciteta iznosi 7.425.784 € u korist kupaca, po osnovu ostalih prihoda iznosi 
1.078.296 € u korist subjekta i po osnovu povrata na sredstva u iznosu od 1.675.484 € u 
korist kupaca, kako je prikazano u  tabeli 28. 
  

Tabela 28. Prikaz ukupnih korekcija za period 2016-2018. godina 

Kategorije korekcija Iznos korekcija € U korist 
Troškovi na koje se može djelimično uticati (I) 5.797.731 subjekta 

Troškovi poslovanja na koje ne može uticati (II)  7.402 subjekta 
Prihod po osnovu angažovanja distributivnog 

kapaciteta (III)  
7.425.784 kupaca 

Ostali prihodi (IV)  1.078.296 subjekta 
Povrat na sredstva i amortizacija (V) 1.675.484 kupaca 

Ukupno (III + V – I – II - IV) 2.217.839 kupaca 

 
Shodno navedenom, utvrđuje se ukupna korekcija, za period 2016-2018. godina, u 
iznosu od 2.217.839 €, u korist kupaca. 
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III STRUKTURA REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA ZA REGULATORNI 
PERIOD 2020-2022. GODINA 

 

Struktura regulatornog dozvoljenog prihoda utvrđenog za regulatorni period 2020-2022. 
godina, prikazana je u tabeli 29. 
 
 

Tabela 29. Struktura regulatorno dozvoljenog prihoda  

R.br. Kategorije obračuna 
2020. 
godina 

2021. 
godina 

2022. 
godina 

1 UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA 51.787.411 52.021.124 52.544.080 

2 AMORTIZACIJA 13.758.610 14.511.538 15.511.895 

3 POVRAT NA SREDSTVA 15.741.402 16.750.210 17.403.952 

4 OSTALI PRIHODI 448.400 456.968 465.707 

5 KOREKCIJE ZA PRETHODNI PERIOD   700.000 1.517.839 

REGULATORNO DOZVOLJENI PRIHOD 80.839.023 82.125.904 83.476.381 

 
 

Polazeći od člana 2 stav 1 tačka 1 Metodologije, kojim je propisano da se Metodologija, 
između ostalog, zasniva i na principu ravnoteže između interesa operatora i korisnika 
distributivnog sistema, Agencija se opredijelila za ujednačen regulatorni prihod u sve tri 
godine regulatornog perioda kako bi se, s jedne strane, obezbjedile stabilnije cijene 
potrošačima, odnosno izbjegle oscilacije cijena po godinama, a istovremeno, s druge strane, 
i stabilan prihod energetskog subjekta.  

Agencija je kod ovog opredjeljenja imala u vidu činjenicu da bi se značajna promjena iznosa 
regulatorno dozvoljenog prihoda u različitim godinama regulatornog perioda negativno 
odrazila na finansijski položaj operatora kao i održivost elektroenergetskog sistema, pa se 
ovim rješenjem omogućava stabilnije poslovanje subjekta koji obavlja djelatnost od javnog 
interesa i kao javnu uslugu. 

Iz navedenih razloga Agencija je trošak amortizacije uravnotežila, ne mijenjajući ukupan 
iznos ovog troška za regulatorni period 2020-2022. godina. 

U skladu sa navedenim, struktura regulatorno dozvoljenog prihoda CEDIS utvrđena je na 
sljedeći način, kako je prikazano u Tabeli 30: 
 

Tabela 30. Struktura utvrđenog regulatorno dozvoljenog prihoda  

R.br. Kategorije obračuna 
2020. 
godina 

2021. 
godina 

2022. 
godina 

1 UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA 51.787.411 52.021.124 52.544.080 

2 AMORTIZACIJA 14.958.610 14.401.538 14.421.895 

3 POVRAT NA SREDSTVA 15.741.402 16.750.210 17.403.952 

4 OSTALI PRIHODI 448.400 456.968 465.707 

5 KOREKCIJE ZA PRETHODNI PERIOD   700.000 1.517.839 

REGULATORNO DOZVOLJENI PRIHOD 82.039.023 82.015.904 82.386.381 

 

IV UTVRĐIVANJE CIJENA I ALOKACIJA REGULATORNO DOZVOLJENOG PRIHODA 
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Članom 18 Metodologije utvrđeno je da se prihod operatora obezbjeđuje se iz naknada koje 
plaćaju korisnici sistema za angažovanje distributivnog sistema, odnosno naknada za 
opravdane gubitke električne energije u distributivnom sistemu. 
 
Ukupan regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u tarife, na osnovu člana 6 stav 1 
Metodologije, utvrđen u iznosu od 82.039.023 € za prvu godinu regulatornog perioda, 
82.015.904 € za drugu godinu regulatornog perioda i 82.386.381 € za treću godinu 
regulatornog perioda. 
 

1. Alociranje troškova za korišćenje distributivnog sistema na proizvođače 

 
Članom 20 Metodologije, utvrđen je način alociranja troškova za korišćenje distributivnog 
sistema na proizvođače, odnosno utvrđivanja tarifa za tarifni element aktivna električna 
energija za proizvođače priključene na naponske nivoe 35 kV, 10 kV i 0,4 kV. 
 
Saglasno navedenoj odredbi, na proizvođače priključene na distributivni sistem transponuju 
se naknada za angažovanje distributivnog sistema i dio troškova gubitaka, koji se alociraju 
na proizvođače priključene na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV naponski nivo, po proizvedenoj količini 
električne energije od strane proizvođača priključenih na odnosni naponski nivo.  
 
Za proizvođače električne energije priključene na pojedine naponske nivoe distributivnog 
sistema, naknada za angažovanje distributivnog sistema, utvrđuje se kao proizvod 
koeficijenta  koji predstavlja učešće vrijednosti osnovnih sredstava operatora distributivnog 
sistema za povezivanje proizvođača priključenih na pojedini naponski nivo u ukupnoj 
vrijednosti osnovnih sredstava operatora distributivnog sistema prema posljednjoj procjeni 
prihvaćenoj od strane Agencije, i naknade za angažovanje distributivnog sistema alocirane 
na odnosni naponski nivo, pri čemu je iz naknade predhodno isključen iznos koji se odnosi 
na troškove operatora tržišta. 
 
Iz dokumentacije i podataka dostavljenih uz zahtjev, evidentno je dasu u vlasništvu operatora 
distributivnog sistema samo osnovna sredstava za povezivanje proizvođača priključenih na 
35 kV naponski nivo, dok osnovna sredstva za povezivanje proizvođača priključenih na 10 
kV i 0,4 kV naponski nivo u 2020, 2021 i 2022. godini nijesu u vlasništvu operatora 
distributivnog sistema.  
 

Za prvu godinu regulatornog perioda, primjenom koeficijenta 𝐺2020
35𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍  u vrijednosti od 

0,003 dostavljenog od strane CEDIS, koji predstavlja učešće vrijednosti osnovnih sredstava 
operatora distributivnog sistema za povezivanje proizvođača priključenih na 35 kV naponski 
nivo sa distributivnim sistemom u ukupnoj vrijednosti osnovnih sredstava operatora 
distributivnog sistema prema posljednjoj procjeni prihvaćenoj od strane Agencije, na naknadu 
za angažovanje distributivnog kapaciteta u iznosu od 17.781.719 €, utvrđuje se naknada koja 
se raspoređuje na proizvođače priključene na 35kV naponski nivo u iznosu od 53.345 €.  
 
Metodologijom je predviđeno da se i dio troškova gubitaka alocira na proizvođače električne 
energije, ako postoje gubici prouzrokovani korišćenjem distributivnog sistema od strane tih 
proizvođača.  Dio troškova gubitaka koji se alocira na proizvođače priključene na pojedine 
naponske nivoe distributivnog sistema, izračunava se kao proizvod dijela odobrenih gubitaka 
koji su prouzrokovani korišćenjem sistema od strane proizvođača priključenih na odnosni 
naponski nivo i utvrđene cijene električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka. Kako, 
na osnovu podataka iz Obrasca D – kapacitet i energija dostavljenog od strane CEDIS, za 
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prvu godinu regulatornog perioda ne postoje gubici prouzrokovani korišćenjem sistema od 
strane proizvođača električne energije, to je dio troškova gubitaka koji se alociraju na 
proizvođače priključene na odnosni naponski nivo utvrđen u iznosu 0 € po svakom 
naponskom nivou. 
 
U skladu sa navedenim, primjenom formule iz člana 20 stav 1  Metodologije, tarifa za tarifni 
element aktivna električna energija za proizvođače priključene na 35 kV naponski nivo za 
prvu godinu regulatornog perioda, izračunata na osnovu naknade koja se raspoređuje na 
proizvođače priključene na 35kV naponski nivo u iznosu od 53.345 € i proizvodnje električne 
energije proizvođača priključenih na taj naponski nivo (180.220 MWh) planirane Dugoročnim 
energetskim bilansom Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine, za prvu godinu 
regulatornog perioda utvrđuje se u iznosu od 0,2960 €/MWh, kako je odlučeno u potpoglavlju 
I.II tačka 1 dispozitiva ove odluke.  
 
Kako osnovna sredstva koja služe za povezivanje proizvođača priključenih na 10 kV i 0,4 kV 
naponske nivoe nijesu u vlasništvu operatora distributivnog sistema tarife za tarifni element 
aktivna električna energija za proizvođače priključene na navedene naponske nivoe  
utvrđene su u iznosu 0 €/MWh, kako je odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 1 dispozitiva ove 
odluke. 
 

Za drugu godinu regulatornog perioda, primjenom koeficijenta 𝐺2021
35𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍  u vrijednosti od 

0,009 dostavljenog od strane CEDIS, koji predstavlja učešće vrijednosti osnovnih sredstava 
operatora distributivnog sistema za povezivanje proizvođača priključenih na 35 kV naponski 
nivo sa distributivnim sistemom u ukupnoj vrijednosti osnovnih sredstava operatora 
distributivnog sistema prema posljednjoj procjeni prihvaćenoj od strane Agencije, na naknadu 
za angažovanje distributivnog kapaciteta u iznosu od 18.017.688 €, utvrđuje se naknada koja 
se raspoređuje na proizvođače priključene na 35kV naponski nivo u iznosu od 162.159 €.  
 
Metodologijom je predviđeno da se i dio troškova gubitaka alocira na proizvođače električne 
energije, ako postoje gubici prouzrokovani korišćenjem distributivnog sistema od strane tih 
proizvođača.  Dio troškova gubitaka koji se alocira na proizvođače priključene na pojedine 
naponske nivoe distributivnog sistema, izračunava se kao proizvod dijela odobrenih gubitaka 
koji su prouzrokovani korišćenjem sistema od strane proizvođača priključenih na odnosni 
naponski nivo i utvrđene cijene električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka. Kako, 
na osnovu podataka iz Obrasca D – kapacitet i energija dostavljenog od strane CEDIS, za 
prvu godinu regulatornog perioda ne postoje gubici prouzrokovani korišćenjem sistema od 
strane proizvođača električne energije, to je dio troškova gubitaka koji se alociraju na 
proizvođače priključene na odnosni naponski nivo utvrđen u iznosu 0 € po svakom 
naponskom nivou. 
 
U skladu sa navedenim, primjenom formule iz člana 20 stav 1  Metodologije, tarifa za tarifni 
element aktivna električna energija za proizvođače priključene na 35 kV naponski nivo za 
prvu godinu regulatornog perioda, izračunata na osnovu naknade koja se raspoređuje na 
proizvođače priključene na 35 kV naponski nivo u iznosu od 162.159 € i proizvodnje 
električne energije proizvođača priključenih na taj naponski nivo (218.630 MWh) planirane 
Dugoročnim energetskim bilansom Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine, utvrđuje 
se u iznosu od 0,7417 €/MWh, kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 1 dispozitiva ove 
odluke.   
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Kako osnovna sredstva koja služe za povezivanje proizvođača priključenih na 10 kV i 0,4 kV 
naponske nivoe nijesu u vlasništvu operatora distributivnog sistema tarife za tarifni element 
aktivna električna energija za proizvođače priključene na navedene naponske nivoe  
utvrđene su u iznosu 0 €/MWh, kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 1 dispozitiva ove 
odluke. 
 

Za treću godinu regulatornog perioda, primjenom koeficijenta 𝐺2022
35𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍  u vrijednosti od 

0,009 dostavljenog od strane CEDIS, koji predstavlja učešće vrijednosti osnovnih sredstava 
operatora distributivnog sistema za povezivanje proizvođača priključenih na 35 kV naponski 
nivo sa distributivnim sistemom u ukupnoj vrijednosti osnovnih sredstava operatora 
distributivnog sistema prema posljednjoj procjeni prihvaćenoj od strane Agencije, na naknadu 
za angažovanje distributivnog kapaciteta u iznosu od 18.168.004 €, utvrđuje se naknada koja 
se raspoređuje na proizvođače priključene na 35kV naponski nivo u iznosu od 163.512 €.  
 
Metodologijom je predviđeno da se i dio troškova gubitaka alocira na proizvođače električne 
energije, ako postoje gubici prouzrokovani korišćenjem distributivnog sistema od strane tih 
proizvođača.  Dio troškova gubitaka koji se alocira na proizvođače priključene na pojedine 
naponske nivoe distributivnog sistema, izračunava se kao proizvod dijela odobrenih gubitaka 
koji su prouzrokovani korišćenjem sistema od strane proizvođača priključenih na odnosni 
naponski nivo i utvrđene cijene električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka. Kako, 
na osnovu podataka iz Obrasca D – kapacitet i energija dostavljenog od strane CEDIS, za 
prvu godinu regulatornog perioda ne postoje gubici prouzrokovani korišćenjem sistema od 
strane proizvođača električne energije, to je dio troškova gubitaka koji se alociraju na 
proizvođače priključene na odnosni naponski nivo utvrđen u iznosu 0 € po svakom 
naponskom nivou. 
 
U skladu sa navedenim, primjenom formule iz člana 20 stav 1  Metodologije, tarifa za tarifni 
element aktivna električna energija za proizvođače priključene na 35 kV naponski nivo za 
prvu godinu regulatornog perioda, izračunata na osnovu naknade koja se raspoređuje na 
proizvođače priključene na 35kV naponski nivo u iznosu od 163.512 € i proizvodnje električne 
energije proizvođača priključenih na taj naponski nivo (221.870 MWh) planirane Dugoročnim 
energetskim bilansom Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine, utvrđuje se u iznosu 
od 0,7370 €/MWh, kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 1 dispozitiva ove odluke.   
 
Kako osnovna sredstva koja služe za povezivanje proizvođača priključenih na 10 kV i 0,4 kV 
naponske nivoe nijesu u vlasništvu operatora distributivnog sistema tarife za tarifni element 
aktivna električna energija za proizvođače priključene na navedene naponske nivoe  
utvrđene su u iznosu 0 €/MWh, kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 1 dispozitiva ove 
odluke. 
 
 

2. Alociranje troškova za korišćenje distributivnog sistema na kupce 

 
2.1 Alociranje troškova za angažovanje distributivnog sistema na kupce 

 
Članom 19 Metodologije je utvrđeno da se na ostale korisnike distributivnog sistema iz člana 
1 stav 2 Metodologije raspoređuje dio naknade koja odražava troškove angažovanja 
kapaciteta distributivnog sistema umanjene za iznos ostalih prihoda distributivnog sistema, 
kao i dio troškova za angažovanje prenosnog kapaciteta koji se odnosi na distributivni sistem 
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kao korisnika prenosnog sistema (𝑇𝐴𝐾𝑡+𝑛
𝑇𝑈𝑇𝐾𝑈𝑃 i TAKs

t+n), na osnovu tarifnog elementa aktivna 
snaga. 
 
Saglasno navedenoj odredbi, na ostale korisnike distributivnog sistema transponuje se 
naknada za angažovanje distributivnog kapaciteta, i to: za prvu godinu regulatornog perioda 
u iznosu od 69.991.563 €, za drugu godinu regulatornog perioda u iznosu od 70.385.940 € i 
za treću godinu regulatornog perioda u iznosu od 70.940.408 €, kao i dio troškova za 
angažovanje prenosnog kapaciteta, koji se odnosi na distributivni sistem kao korisnika 
prenosnog sistema, i to za prvu godinu regulatornog perioda u iznosu od 10.524.125 €, za 
drugu godinu regulatornog perioda u iznosu od 11.201.751 € i za treću godinu regulatornog 
perioda u iznosu od 11.327.138 €. 
 
Ovako utvrđeni troškovi, u skladu sa ključevima za alokaciju naknade za angažovanje 
kapaciteta distributivnog sistema dostavljenim od strane CEDIS uz dopis broj 10-10-57228, 
od 22.11.2019. godine, alociraju se na kupce po naponskim nivoima distributivnog sistema 
na način utvrđen članom 19 stav 8 Metodologije i to: 22,11% za 35 kV naponski nivo, 25,19% 
za 10 kV i 52,70% za 0,4 kV naponski nivo. 
 
Prva godina regulatornog perioda 
 
Tarifa za tarifni element aktivna snaga, na osnovu kojih se nadoknađuje angažovanje 
distributivnog kapaciteta, se kod kupaca priključenih na naponski nivo 35 kV, izračunava 
primjenom formule iz člana 21 stav 1 Metodologije. 
 
U skladu sa navedenim, tarifa za tarifni element aktivna snaga za kupce priključene na 35 kV 

naponski nivo, izračunata na osnovu troška 𝑇𝐴𝐾2020
35𝐾𝑈𝑃  u iznosu od 17.748.673 €, utvrđenog 

na osnovu 𝑇𝐴𝐾2020
𝑇𝑈𝑇35 u iznosu od 17.802.019 €, izračunatog primjenom ključa za alokaciju za 

35 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2020
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za vrijednost naknade koja se 

raspoređuje na proizvođače priključene na 35 kV naponski nivo 𝑇𝐴𝐾2020
35𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍  u iznosu od 

53.345 €, i ugovorene snage operatora distributivnog sistema priključenog na prenosni 
sistem od 442,836 MW, za prvu godinu regulatornog perioda (2020) utvrđuje se u iznosu od 
3,3400 €/kW/mjesecu, kako je odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 2 Metodologije, tarifa za tarifni element aktivna snaga za 
kupce priključene na 10 kV naponski nivo, izračunata na osnovu tarife za tarifni element 

aktivna snaga za kupce priključene na 35 kV, troška 𝑇𝐴𝐾2020
10𝐾𝑈𝑃 u iznosu od 20.281.902 €, 

utvrđenog na osnovu 𝑇𝐴𝐾2020
𝑇𝑈𝑇10 u iznosu od 20.281.902 €, primjenom ključa za alokaciju za 

10 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2020
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za vrijednost naknade koja se 

raspoređuje na proizvođače priključene na 10 kV naponski nivo 𝑇𝐴𝐾2020
10𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍 u iznosu od 0 

€, i razlike godišnjih ugovorenih snaga operatora distributivnog sistema i svih korisnika 
priključenih na 35 kV od 424,406 MW, za prvu godinu regulatornog perioda utvrđuje se u 
iznosu od 7,3224 €/kW/mjesecu, kako je odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 2 dispozitiva ove 
odluke. 
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 3 Metodologije, tarifa za tarifni element aktivna snaga za 
kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se mjeri snaga, izračunata na osnovu 

tarife za tarifni element aktivna snaga za kupce priključene na 10 kV,  troška 𝑇𝐴𝐾2020
0,4𝐾𝑈𝑃 u 

iznosu od 42.431.768 €, utvrđenog na osnovu 𝑇𝐴𝐾2020
𝑇𝑈𝑇0,4 u iznosu od 42.431.768 €, 

primjenom ključa za alokaciju za 0,4 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2020
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za 
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vrijednost naknade koja se raspoređuje na proizvođače priključene na 0,4 kV naponski nivo 

𝑇𝐴𝐾2020
0,4𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍 u iznosu od 0 €, i razlike godišnjih ugovorenih snaga operatora distributivnog 

sistema i svih korisnika priključenih na 35 kV i 10 kV naponski nivo od 338,136 MW, za prvu 
godinu regulatornog perioda utvrđuje se u iznosu od 17,7796 €/kW/mjesecu, kako je 
odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri, na osnovu odredbi 
člana 21 st. 5 do 9 Metodologije, troškovi za angažovanje distributivnog sistema naplaćuju 
se iz fiksne naknade i tarife za tarifni element aktivna snaga. 
 
U skladu sa članom 42 Metodologije, u obrascu D – kapacitet i energija, CEDIS je dostavio 
podatke o godišnjim ugovorenim snagama operatora distributivnog sistema i godišnje 
ugovorene snage svih korisnika priključenih na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV naponski nivo kod kojih 
se snaga mjeri, za sve tri godine regulatornog perioda.  
 
Za prvu godinu regulatornog perioda je, na osnovu podataka u dostavljenom obrascu D – 
kapacitet i energija, utvrđena godišnja ugovorena snaga operatora distributivnog sistema od 
442,836 MW i godišnje ugovorene snage svih korisnika priključenih na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV 
kod kojih se mjeri snaga od 18,430 MW, 86,270 MW i 50,250 MW, respektivno.  
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 6 Metodologije, fiksna naknada za kupce priključene na 
0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri iz člana 28 stav 3 Metodologije, na osnovu 
troškova materijala i proizvodnih usluga za prvu godinu regulatornog perioda u iznosu od 
9.961.546 €, broja kupaca koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne 
mjeri kojima je odobrena-priključna snaga ≤ 8 kW u iznosu od 46.208 kupaca, broja kupaca 
koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri kojima je odobrena-
priključna snaga > 8 kW i ≤ 16 kW u iznosu od 342.820 kupaca, broja kupaca koji su 
priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri kojima je odobrena-priključna 
snaga > 16 kW i ≤ 34,5 kW u iznosu od 6.296 kupaca i udjela snaga kupaca koji su priključeni 
na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri u ukupnoj priključnoj snazi distributivnog 
sistema u iznosu od 0,6501, za prvu godinu regulatornog perioda utvrđuje se u iznosu od 
0,7110 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga ≤ 8 kW, u iznosu od 
1,4220 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga > 8 kW i ≤ 16 kW i u 
iznosu od 3,0663 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga > 16 kW i 
≤ 34,5 kW,  kako je odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Tarifa za tarifni element angažovani kapacitet za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo 
kod kojih se snaga ne mjeri, iz člana 28 stav 3 Metodologije, izračunava se primjenom formule 
iz člana 21 stav 8 Metodologije, odnosno na osnovu preostalog dijela troškova za 
angažovanje distributivnog kapaciteta i električne energije planirane Dugoročnim 
energetskim bilansom Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine za isporuku kupcima 
koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri i za prvu godinu 
regulatornog perioda je utvrđena u iznosu od 3,1433 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju 
I.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. Za kupce priključene na 0.4 kV naponski nivo kod koji se 
snaga ne mjeri sa dvotarifnim mjerenjem, tarifa za tarifni element angažovani kapacitet se 
utvrđuje primjenom formule iz člana 21 stav 9 Metodologije i za prvu godinu regulatornog 
perioda je utvrđena u iznosu od 1,9070 €c/kWh za nižu dnevnu tarifu odnosno 3,8140 €c/kWh 
za višu dnevnu tarifu, kako je odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
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Druga godina regulatornog perioda 
 
Tarifa za tarifni element aktivna snaga, na osnovu kojih se nadoknađuje angažovanje 
distributivnog kapaciteta, se kod kupaca priključenih na naponski nivo 35 kV, izračunava 
primjenom formule iz člana 21 stav 1 Metodologije. 
 
U skladu sa navedenim, tarifa za tarifni element aktivna snaga za kupce priključene na 35 kV 

naponski nivo, izračunata na osnovu troška 𝑇𝐴𝐾2021
35𝐾𝑈𝑃 u iznosu od 17.876.879 €, utvrđenog 

na osnovu 𝑇𝐴𝐾2021
𝑇𝑈𝑇35 u iznosu od 18.039.038 €, izračunatog primjenom ključa za alokaciju za 

35 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2021
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za vrijednost naknade koja se 

raspoređuje na proizvođače priključene na 35 kV naponski nivo 𝑇𝐴𝐾2021
35𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍 u iznosu od 

162.159 €, i ugovorene snage operatora distributivnog sistema priključenog na prenosni 
sistem od 445,064 MW, za drugu godinu regulatornog perioda (2021) utvrđuje se u iznosu 
od 3,3472 €/kW/mjesecu, kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 2 Metodologije, tarifa za tarifni element aktivna snaga za 
kupce priključene na 10 kV naponski nivo, izračunata na osnovu tarife za tarifni element 

aktivna snaga za kupce priključene na 35 kV, troška 𝑇𝐴𝐾2021
10𝐾𝑈𝑃 u iznosu od 20.551.939 €, 

utvrđenog na osnovu 𝑇𝐴𝐾2021
𝑇𝑈𝑇10 u iznosu od 20.551.939 €, primjenom ključa za alokaciju za 

10 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2021
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za vrijednost naknade koja se 

raspoređuje na proizvođače priključene na 10 kV naponski nivo 𝑇𝐴𝐾2021
10𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍 u iznosu od 0 

€, i razlike godišnjih ugovorenih snaga operatora distributivnog sistema i svih korisnika 
priključenih na 35 kV od 426,544 MW, za drugu godinu regulatornog perioda utvrđuje se u 
iznosu od 7,3625 €/kW/mjesecu, kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 2 dispozitiva ove 
odluke. 
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 3 Metodologije, tarifa za tarifni element aktivna snaga za 
kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se mjeri snaga, izračunata na osnovu 

tarife za tarifni element aktivna snaga za kupce priključene na 10 kV,  troška 𝑇𝐴𝐾2021
0,4𝐾𝑈𝑃 u 

iznosu od 42.996.713 €, utvrđenog na osnovu 𝑇𝐴𝐾2021
𝑇𝑈𝑇0,4 u iznosu od 42.996.713 €, 

primjenom ključa za alokaciju za 0,4 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2021
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za 

vrijednost naknade koja se raspoređuje na proizvođače priključene na 0,4 kV naponski nivo 

𝑇𝐴𝐾2021
0,4𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍 u iznosu od 0 €, i razlike godišnjih ugovorenih snaga operatora distributivnog 

sistema i svih korisnika priključenih na 35 kV i 10 kV naponski nivo od 339,844 MW, za drugu 
godinu regulatornog perioda utvrđuje se u iznosu od 17,9057 €/kW/mjesecu, kako je 
odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri, na osnovu odredbi 
člana 21 st. 5 do 9 Metodologije, troškovi za angažovanje distributivnog sistema naplaćuju 
se iz fiksne naknade i tarife za tarifni element aktivna snaga. 
 
U skladu sa članom 42 Metodologije, u obrascu D – kapacitet i energija, CEDIS je dostavio 
podatke o godišnjim ugovorenim snagama operatora distributivnog sistema i godišnje 
ugovorene snage svih korisnika priključenih na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV naponski nivo kod kojih 
se snaga mjeri, za sve tri godine regulatornog perioda.  
 
Za prvu godinu regulatornog perioda je, na osnovu podataka u dostavljenom obrascu D – 
kapacitet i energija, utvrđena godišnja ugovorena snaga operatora distributivnog sistema od 
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445,064 MW i godišnje ugovorene snage svih korisnika priključenih na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV 
kod kojih se mjeri snaga od 18,520 MW, 86,700 MW i 50,500 MW, respektivno.  
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 6 Metodologije, fiksna naknada za kupce priključene na 
0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri iz člana 28 stav 3 Metodologije, na osnovu 
troškova materijala i proizvodnih usluga za drugu godinu regulatornog perioda u iznosu od 
10.101.008 €, broja kupaca koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne 
mjeri kojima je odobrena-priključna snaga ≤ 8 kW u iznosu od 47.132 kupaca, broja kupaca 
koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri kojima je odobrena-
priključna snaga > 8 kW i ≤ 16 kW u iznosu od 349.677 kupaca, broja kupaca koji su 
priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri kojima je odobrena-priključna 
snaga > 16 kW i ≤ 34,5 kW u iznosu od 6.422 kupaca i udjela snaga kupaca koji su priključeni 
na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri u ukupnoj priključnoj snazi distributivnog 
sistema u iznosu od 0,6501, za drugu godinu regulatornog perioda utvrđuje se u iznosu od 
0,7069 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga ≤ 8 kW, u iznosu od 
1,4137 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga > 8 kW i ≤ 16 kW i u 
iznosu od 3,0483 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga > 16 kW i 
≤ 34,5 kW,  kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Tarifa za tarifni element angažovani kapacitet za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo 
kod kojih se snaga ne mjeri, iz člana 28 stav 3 Metodologije, izračunava se primjenom formule 
iz člana 21 stav 8 Metodologije, odnosno na osnovu preostalog dijela troškova za 
angažovanje distributivnog kapaciteta i električne energije planirane Dugoročnim 
energetskim bilansom Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine za isporuku kupcima 
koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri i za drugu godinu 
regulatornog perioda je utvrđena u iznosu od 3,1462 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju 
II.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. Za kupce priključene na 0.4 kV naponski nivo kod koji se 
snaga ne mjeri sa dvotarifnim mjerenjem, tarifa za tarifni element angažovani kapacitet se 
utvrđuje primjenom formule iz člana 21 stav 9 Metodologije i za drugu godinu regulatornog 
perioda je utvrđena u iznosu od 1,9088 €c/kWh za nižu dnevnu tarifu odnosno 3,8176 €c/kWh 
za višu dnevnu tarifu, kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Treća godina regulatornog perioda 
 
Tarifa za tarifni element aktivna snaga, na osnovu kojih se nadoknađuje angažovanje 
distributivnog kapaciteta, se kod kupaca priključenih na naponski nivo 35 kV, izračunava 
primjenom formule iz člana 21 stav 1 Metodologije. 
 
U skladu sa navedenim, tarifa za tarifni element aktivna snaga za kupce priključene na 35 kV 

naponski nivo, izračunata na osnovu troška 𝑇𝐴𝐾2022
35𝐾𝑈𝑃  u iznosu od 18.025.842 €, utvrđenog 

na osnovu 𝑇𝐴𝐾2022
𝑇𝑈𝑇35 u iznosu od 18.189.354 €, izračunatog primjenom ključa za alokaciju za 

35 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2022
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za vrijednost naknade koja se 

raspoređuje na proizvođače priključene na 35 kV naponski nivo 𝑇𝐴𝐾2022
35𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍  u iznosu od 

163.512 €, i ugovorene snage operatora distributivnog sistema priključenog na prenosni 
sistem od 447,300 MW, za treću godinu regulatornog perioda (2022) utvrđuje se u iznosu od 
3,3583 €/kW/mjesecu, kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 2 Metodologije, tarifa za tarifni element aktivna snaga za 
kupce priključene na 10 kV naponski nivo, izračunata na osnovu tarife za tarifni element 

aktivna snaga za kupce priključene na 35 kV, troška 𝑇𝐴𝐾2022
10𝐾𝑈𝑃 u iznosu od 20.723.195 €, 
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utvrđenog na osnovu 𝑇𝐴𝐾2022
𝑇𝑈𝑇10 u iznosu od 20.723.195 €, primjenom ključa za alokaciju za 

10 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2022
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za vrijednost naknade koja se 

raspoređuje na proizvođače priključene na 10 kV naponski nivo 𝑇𝐴𝐾2022
10𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍 u iznosu od 0 

€, i razlike godišnjih ugovorenih snaga operatora distributivnog sistema i svih korisnika 
priključenih na 35 kV od 428,680 MW, za treću godinu regulatornog perioda utvrđuje se u 
iznosu od 7,3868 €/kW/mjesecu, kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 2 dispozitiva ove 
odluke. 
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 3 Metodologije, tarifa za tarifni element aktivna snaga za 
kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se mjeri snaga, izračunata na osnovu 

tarife za tarifni element aktivna snaga za kupce priključene na 10 kV, troška 𝑇𝐴𝐾2022
0,4𝐾𝑈𝑃 u 

iznosu od 43.354.997 €, utvrđenog na osnovu 𝑇𝐴𝐾2022
𝑇𝑈𝑇0,4 u iznosu od 43.354.997 €, 

primjenom ključa za alokaciju za 0,4 kV naponski nivo na trošak 𝑇𝐴𝐾2022
𝑇𝑈𝑇 , i umanjenog za 

vrijednost naknade koja se raspoređuje na proizvođače priključene na 0,4 kV naponski nivo 

𝑇𝐴𝐾2022
0,4𝑇𝑈𝑇𝑃𝑅𝑂𝐼𝑍 u iznosu od 0 €, i razlike godišnjih ugovorenih snaga operatora distributivnog 

sistema i svih korisnika priključenih na 35 kV i 10 kV naponski nivo od 341,540 MW, za treću 
godinu regulatornog perioda utvrđuje se u iznosu od 17,9651 €/kW/mjesecu, kako je 
odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 
Za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri, na osnovu odredbi 
člana 21 st. 5 do 9 Metodologije, troškovi za angažovanje distributivnog sistema naplaćuju 
se iz fiksne naknade i tarife za tarifni element aktivna snaga. 
 
U skladu sa članom 42 Metodologije, u obrascu D – kapacitet i energija, CEDIS je dostavio 
podatke o godišnjim ugovorenim snagama operatora distributivnog sistema i godišnje 
ugovorene snage svih korisnika priključenih na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV naponski nivo kod kojih 
se snaga mjeri, za sve tri godine regulatornog perioda.  
 
Za treću godinu regulatornog perioda je, na osnovu podataka u dostavljenom obrascu D – 
kapacitet i energija, utvrđena godišnja ugovorena snaga operatora distributivnog sistema od 
447,300 MW i godišnje ugovorene snage svih korisnika priključenih na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV 
kod kojih se mjeri snaga od 18,620 MW, 87,140 MW i 50,760 MW, respektivno.  
 
Primjenom formule iz člana 21 stav 6 Metodologije, fiksna naknada za kupce priključene na 
0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri iz člana 28 stav 3 Metodologije, na osnovu 
troškova materijala i proizvodnih usluga za treću godinu regulatornog perioda u iznosu od 
10.252.523 €, broja kupaca koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne 
mjeri kojima je odobrena-priključna snaga ≤ 8 kW u iznosu od 48.075 kupaca, broja kupaca 
koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri kojima je odobrena-
priključna snaga > 8 kW i ≤ 16 kW u iznosu od 356.670 kupaca, broja kupaca koji su 
priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri kojima je odobrena-priključna 
snaga > 16 kW i ≤ 34,5 kW u iznosu od 6.551 kupaca i udjela snaga kupaca koji su priključeni 
na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri u ukupnoj priključnoj snazi distributivnog 
sistema u iznosu od 0,6501, za treću godinu regulatornog perioda utvrđuje se u iznosu od 
0,7034 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga ≤ 8 kW, u iznosu od 
1,4067 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga > 8 kW i ≤ 16 kW i u 
iznosu od 3,0332 €/mjesecu/kupcu za kupce kojima je odobrena-priključna snaga > 16 kW i 
≤ 34,5 kW,  kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
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Tarifa za tarifni element angažovani kapacitet za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo 
kod kojih se snaga ne mjeri, iz člana 28 stav 3 Metodologije, izračunava se primjenom formule 
iz člana 21 stav 8 Metodologije, odnosno na osnovu preostalog dijela troškova za 
angažovanje distributivnog kapaciteta i električne energije planirane Dugoročnim 
energetskim bilansom Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine za isporuku kupcima 
koji su priključeni na 0,4 kV naponski nivo kod kojih se snaga ne mjeri i za treću godinu 
regulatornog perioda je utvrđena u iznosu od 3,1292 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju 
III.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. Za kupce priključene na 0.4 kV naponski nivo kod koji se 
snaga ne mjeri sa dvotarifnim mjerenjem, tarifa za tarifni element angažovani kapacitet se 
utvrđuje primjenom formule iz člana 21 stav 9 Metodologije i za treću godinu regulatornog 
perioda je utvrđena u iznosu od 1,8985 €c/kWh za nižu dnevnu tarifu odnosno 3,7969 €c/kWh 
za višu dnevnu tarifu, kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 2 dispozitiva ove odluke. 
 

2.2 Alokacija troškova gubitaka na kupce 

   
Članom 23 Metodologije je utvrđeno da troškove nabavke električne energije za pokrivanje 
gubitaka  u distributivnom sistemu i dijela gubitaka u prenosnom sistemu koji se alocira na 
operatora distributivnog sistema, iz člana 9 stav 7 Metodologije, nadoknađuju kupci 
priključeni na distributivni sistem na osnovu tarifnog elementa aktivna električna energija.  
 
Troškovi gubitaka koje pokrivaju kupci priključeni na 35 kV, 10 kV i 0,4 kV naponski nivo 
izračunavaju se primjenom formula iz člana 24 st. 2, 3 i 4 na osnovu utvrđene cijene električne 
energije za pokrivanje opravdanih gubitaka, opravdane stope gubitaka u distributivnom 
sistemu, dijela troškova gubitaka u prenosnom sistemu koji se alociraju na ODS, količina 
električne energije za isporuku distributivnom sistemu i ostalim korisnicima po naponskim 
nivoima i udjelima odobrenih gubitaka na pojedinim naponskim nivoima u ukupnim 
opravdanim gubicima u distributivnom sistemu, prema dostavljenoj studiji gubitaka, umanjen 
za dio odobrenih gubitaka koji su prouzrokovani korišćenjem sistema od strane proizvođača 
priključenih na odnosne naponske nivoe.  
 
Za prvu godinu regulatornog perioda trošak gubitaka alociran na kupce priključene na 35 kV 
naponski nivo je utvrđen u iznosu od 254.198 €, za kupce priključene na 10 kV naponski nivo 
1.647.846 € i za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo 13.525.852 €.   
 

Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 35 kV naponski nivo (𝐶𝑔2020
35 ,), računata 

sa troškom gubitaka od 254.198 € i količinom električne energije planirane za isporuku 
kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 97.824.796 kWh, utvrđuje se u iznosu od 
0,2599 €c/kWh.  Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 10 kV naponski nivo 

(𝐶𝑔2020
10 ), računata sa troškom gubitaka od 1.647.846 € i količinom električne energije 

planirane za isporuku kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 357.086.324 kWh, 
utvrđuje se u iznosu od 0,4615 €c/kWh. Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 

0,4 kV naponski nivo (𝐶𝑔2020
0,4 ,), računata sa troškom gubitaka od 13.525.852 € i količinom 

električne energije planirane za isporuku kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 
1.920.747.129 kWh, utvrđuje se u iznosu od 0,7042 €c/kWh.  
 
Za kupce sa dvotarifnim mjerenjem, niža i viša dnevna tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje 
gubitaka (𝑁𝑇𝑔 i 𝑉𝑇𝑔) određuju se primjenom formule iz člana 25 stav 2 Metodologije, na 

osnovu utvrđenih cijena 𝐶𝑔2020
35 , 𝐶𝑔2020

10  i 𝐶𝑔2020
0,4 , podataka o relativnom odnosu više i niže 

tarife za aktivnu energiju i učešću aktivne električne energije za isporuku kupcima 
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priključenim na odnosni naponski nivo. Niža tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka 
za kupce priključene na 35 kV naponski nivo utvrđuje se u iznosu od 0,1668 €c/kWh, dok je 
viša tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 35 kV naponski 
nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu 
od 0,3336 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 3 dispozitiva ove odluke. Niža 
tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 10 kV naponski nivo, 
na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 
0,2822 €c/kWh, dok je viša tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce 
priključene na 10 kV naponski nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i 
kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,5645 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 
3 dispozitiva ove odluke. Niža tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce 
priključene na 0,4 kV naponski nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i 
kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,4270 €c/kWh, dok je viša tarifa za aktivnu energiju za 
pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo, na osnovu podataka 
sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,8539 €c/kWh, kako je 
odlučeno u potpoglavlju I.II tačka 3 dispozitiva ove odluke.    
 
Za drugu godinu regulatornog perioda trošak gubitaka alociran na kupce priključene na 35 
kV naponski nivo je utvrđen u iznosu od 255.038 €, za kupce priključene na 10 kV naponski 
nivo 1.627.014 € i za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo 13.253.280 €.   
 

Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 35 kV naponski nivo (𝐶𝑔2021
35 ,), računata 

sa troškom gubitaka od 255.038 € i količinom električne energije planirane za isporuku 
kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 99.096.519 kWh, utvrđuje se u iznosu od 
0,2574 €c/kWh.  Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 10 kV naponski nivo 

(𝐶𝑔2021
10 ), računata sa troškom gubitaka od 1.627.014 € i količinom električne energije 

planirane za isporuku kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 361.728.447 kWh, 
utvrđuje se u iznosu od 0,4498 €c/kWh. Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 

0,4 kV naponski nivo (𝐶𝑔2021
0,4 ,), računata sa troškom gubitaka od 13.253.280 € i količinom 

električne energije planirane za isporuku kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 
1.945.716.841 kWh, utvrđuje se u iznosu od 0,6812 €c/kWh.  
 
Za kupce sa dvotarifnim mjerenjem, niža i viša dnevna tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje 
gubitaka (𝑁𝑇𝑔 i 𝑉𝑇𝑔) određuju se primjenom formule iz člana 25 stav 2 Metodologije, na 

osnovu utvrđenih cijena 𝐶𝑔2021
35 , 𝐶𝑔2021

10  i 𝐶𝑔2021
0,4 , podataka o relativnom odnosu više i niže 

tarife za aktivnu energiju i učešću aktivne električne energije za isporuku kupcima 
priključenim na odnosni naponski nivo. Niža tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka 
za kupce priključene na 35 kV naponski nivo utvrđuje se u iznosu od 0,1652 €c/kWh, dok je 
viša tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 35 kV naponski 
nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu 
od 0,3304 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 3 dispozitiva ove odluke. Niža 
tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 10 kV naponski nivo, 
na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 
0,2751 €c/kWh, dok je viša tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce 
priključene na 10 kV naponski nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i 
kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,5502 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 
3 dispozitiva ove odluke. Niža tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce 
priključene na 0,4 kV naponski nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i 
kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,4130 €c/kWh, dok je viša tarifa za aktivnu energiju za 
pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo, na osnovu podataka 
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sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,8260 €c/kWh, kako je 
odlučeno u potpoglavlju II.II tačka 3 dispozitiva ove odluke.    
 
Za treću godinu regulatornog perioda trošak gubitaka alociran na kupce priključene na 35 kV 
naponski nivo je utvrđen u iznosu od 256.683 €, za kupce priključene na 10 kV naponski nivo 
1.622.524 € i za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo 13.155.617 €.   
 

Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 35 kV naponski nivo (𝐶𝑔2022
35 ,), računata 

sa troškom gubitaka od 256.683 € i količinom električne energije planirane za isporuku 
kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 100.384.774 kWh, utvrđuje se u iznosu od 
0,2557 €c/kWh.  Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 10 kV naponski nivo 

(𝐶𝑔2022
10 ), računata sa troškom gubitaka od 1.622.524 € i količinom električne energije 

planirane za isporuku kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 366.430.916 kWh, 
utvrđuje se u iznosu od 0,4428 €c/kWh. Cijene opravdanih gubitaka za kupce priključene na 

0,4 kV naponski nivo (𝐶𝑔2022
0,4

,), računata sa troškom gubitaka od 13.155.617 € i količinom 

električne energije planirane za isporuku kupcima priključenim na ovaj naponski nivo od 
1.971.011.160 kWh, utvrđuje se u iznosu od 0,6675 €c/kWh.  
 
Za kupce sa dvotarifnim mjerenjem, niža i viša dnevna tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje 
gubitaka (𝑁𝑇𝑔 i 𝑉𝑇𝑔) određuju se primjenom formule iz člana 25 stav 2 Metodologije, na 

osnovu utvrđenih cijena 𝐶𝑔2022
35 , 𝐶𝑔2022

10  i 𝐶𝑔2022
0,4 , podataka o relativnom odnosu više i niže 

tarife za aktivnu energiju i učešću aktivne električne energije za isporuku kupcima 
priključenim na odnosni naponski nivo. Niža tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka 
za kupce priključene na 35 kV naponski nivo utvrđuje se u iznosu od 0,1641 €c/kWh, dok je 
viša tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 35 kV naponski 
nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu 
od 0,3283 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 3 dispozitiva ove odluke. Niža 
tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 10 kV naponski nivo, 
na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 
0,2708 €c/kWh, dok je viša tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce 
priključene na 10 kV naponski nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i 
kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,5416 €c/kWh, kako je odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 
3 dispozitiva ove odluke. Niža tarifa za aktivnu energiju za pokrivanje gubitaka za kupce 
priključene na 0,4 kV naponski nivo, na osnovu podataka sadržanih u Obrascu D Energija i 
kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,4047 €c/kWh, dok je viša tarifa za aktivnu energiju za 
pokrivanje gubitaka za kupce priključene na 0,4 kV naponski nivo, na osnovu podataka 
sadržanih u Obrascu D Energija i kapacitet, utvrđuje se u iznosu od 0,8094 €c/kWh, kako je 
odlučeno u potpoglavlju III.II tačka 3 dispozitiva ove odluke.    
 
 
U postupku koji je spoveden po podnijetom Zahtjevu, utvrđene su sve odlučne činjenice na 
osnovu detaljne analize dokumentacije dostavljene uz Zahtjev, dokumentacije dostavljene 
na traženje Agencije i dokumentacije koju je podnosilac zahtjeva naknadno dostavio radi 
davanja dodatnih pojašnjenja, a primjenom propisanih metodoloških principa za 
obračunavanje svih elemenata koji čine regulatorno dozvoljeni prihod energetskog subjekta. 
 
Tokom vođenja postupka ostvaren je visok nivo transparentnosti rada Agencije koji je 
proklamovan u članu 53 Zakona o energetici, kao i u čl. 35 stav 1 i 36 stav 1 Metodologije, 
objavljivanjem Zahtjeva, prateće dokumentacije, Izvještaja o analizi dokumentacije sa 
predlogom regulatorno dozvoljenog prihoda, kao i održavanjem otvorene sjednice Odbora 
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Agencije na kojoj je razmatran Izvještaj po zahtjevu sa predlogom stavova po mišljenjima i 
primjedbama, shodno članu 37 Metodologije, na kojoj su pravo učešća imali podnosilac 
zahtjeva, drugi energetski subjekti i zainteresovana lica.  
 
Na osnovu svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. 
 
Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ove odluke se može pokrenuti upravni spor pred 
Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema.  

Broj: 19/3307-20 

Podgorica, 02. decembar 2019. godine                                                                                        

                                                                                              Predsjednik Odbora  
 

                                                                                                Branislav Prelević, s.r. 

 


